

Dodatek č.1
č.OI/DILO-2015/0577 – D-1
ke Smlouvě o dílo č. OI/DILO-2015/0577

„Smlouva o dílo na zhotovení stavby“

uzavřená dle § 2586 a násl. a dále § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL

Sídlo

Město Dvůr Králové nad Labem
náměstí T. G. Masaryka čp. 38,
544 17 Dvůr Králové nad Labem

zastoupený

ve věcech smluvních

ve věcech technických

Ing. Janem Jarolímem – starostou města

Ing. Ondřejem Samkem – vedoucím odboru OI

MěÚ Dvůr Králové nad Labem

Ing. Janem Haasem – investičním technikem odboru

RISM MěÚ Dvůr Králové nad Labem

Karlem Břízou – informatikem odboru OI

IČ

277 819

DIČ

CZ00277819

Bankovní spojení

ČSOB, a. s. Dvůr Králové nad Labem

č. účtu

187589301/0300

Telefon

499 318 111

ZHOTOVITEL

Sídlo

FiberTech s.r.o.

Masarykovo nám. 1544

Zastoupený

ve věcech smluvních

ve věcech technických

Bc. Milošem Houfem, jednatelem

Jaroslavem Soukupem, projektovým manažerem

IČ

28812166

DIČ

CZ28812166

Bankovní spojení

Raiffeisenbank a.s., Pardubice

č. účtu

775577999/5500

Telefon

+420 731 925 708

Výše uvedená smlouva o dílo se tímto dodatkem mění v následujících odstavcích takto:

Článek 3 Doba plnění díla

Doba plnění díla se mění takto:

- 1) Zhotovitel se zavazuje splnit dílo dle této smlouvy dle následujícího harmonogramu:

Zahájení realizace předmětu díla	29.06.2015
Ukončení stavebních prací a kompletní předání díla	18.12.2015

Článek 4 Cena díla

- 1) Cena díla se mění dle odsouhlaseného rozsahu víceprací/méněprací uvedených v Příloze č.1 dodatku takto:

Cena víceprací bez DPH :	66.550 Kč
Cena méněprací bez DPH :	31.747 Kč

Celková cena díla dle dodatku č.1 bez DPH činí 1.964.803 Kč
(slovy: jeden milion devět set šedesát čtyř tisíc osm set třikrát set korun českých)


Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo OI/DILO-2015/0577 ze dne 17.06.2015, v platném znění, zůstávají nezměněny.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy OI/DILO-2015/0577 je vyhotoven ve třech vyhotoveních (stejnopisech), z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. Každý stejnopis dodatku č.1 má platnost originálu

Tento dodatek smlouvy o dílo byl schválen usnesením rady města č. R/806/2015 – 42. RM Dvůr Králové nad Labem ze dne 15.12.2015.

Dvůr Králové nad Labem dne: 16 -12- 2015

Pardubice dne: 16 -12- 2015



Za objednatele

Ing. Jan Jarolím
starosta města



Za zhotovitele

Bc. Miloš Houf
jednatel

Příloha č.1 Vícepráce-Výkaz výměr

Název položek (lokalita)	Počet	Jednotková cena bez DPH	Měrná jednotka	Celkem bez DPH	% DPH	Celkem s DPH
Zemní práce						
odpočet za provizorní povrchy bez asfaltu	-252	110,00	m	- 27 720,00 Kč	21%	- 33 541,20 Kč
Výkop pro kabelovou komoru	2	550,00	ks	1 100,00 Kč	21%	1 331,00 Kč
Montáž						
Lokalizace a oprava neprůchodnosti HDPE instalované investorem	1	2 500,00	kpl	2 500,00 Kč	21%	3 025,00 Kč
Pokládka trubka PE Ø110mm	70	6,00	m	420,00 Kč	21%	508,20 Kč
Pokládka HDPE	70	10,00	m	700,00 Kč	21%	847,00 Kč
Pokládka HDPE	10	10,00	m	100,00 Kč	21%	121,00 Kč
Montáž HDPE spojky Plasson 40/40	-1	63,00	ks	- 63,00 Kč	21%	- 76,23 Kč
Montáž HDPE spojky Plasson 40/40	2	63,00	ks	126,00 Kč	21%	152,46 Kč
Montáž HDPE spojky MATRIX 40/40 (včetně spojek MT)		188,00	ks	- Kč	21%	- Kč
Montáž HDPE spojky MATRIX 40/40/40	-1	250,00	ks	- 250,00 Kč	21%	- 302,50 Kč
Montáž koncovky HDPE		63,00	ks	- Kč	21%	- Kč
Montáž těsnění HDPE/MT		63,00	ks	- Kč	21%	- Kč
Kalibrace HDPE		1,00	m	- Kč	21%	- Kč
Tlaková zkouška HDPE		1,00	m	- Kč	21%	- Kč
Zafukování MT (kombinace mikrotrubiček 3x10mm + 4x7/5,5mm)		14,00	m	- Kč	21%	- Kč
Zafukování kabelu OK 12vl.		11,00	m	- Kč	21%	- Kč
Zafukování kabelu OK 24vl.		11,00	m	- Kč	21%	- Kč
Zafukování kabelu OK 48vl.		11,00	m	- Kč	21%	- Kč
Zafukování kabelu OK 72vl.		11,00	m	- Kč	21%	- Kč
Osazení kabelové komory	2	1 000,00	ks	2 000,00 Kč	21%	2 420,00 Kč
Delší vnitřní trasa ZŠ 5.května – o cca 35m + montáž dvou ethernet kabelů	1	12 000,00	kpl	12 000,00 Kč	21%	14 520,00 Kč
instalace LSOH MT do delší trasy v ZŠ 5. května 35mx14MT	490	22,00	m	10 780,00 Kč	21%	13 043,80 Kč
Montáž spojky optické	1	250,00	ks	250,00 Kč	21%	302,50 Kč
Průraz včetně zatěsnění u ZŠ Podhartí	2	500,00	ks	1 000,00 Kč	21%	1 210,00 Kč
Svařování vláken, ošetření svárů, měření		220,00	ks	- Kč	21%	- Kč
Vnitřní trasy (zakončení rack nebo nástěnný plastový rozvaděč) montáž např. žlaby, lišty, trubky, interierové mikrotrubičky, průvrty příček/stropů		44,00	m	- Kč	21%	- Kč
Materiál						
záměna litinového víka za plastové	1	1 600,00	ks	1 600,00 Kč	21%	1 936,00 Kč
Deska krycí plastová	5	14,00	m	70,00 Kč	21%	84,70 Kč
Fólie výstražná	5	2,00	m	10,00 Kč	21%	12,10 Kč
Kabelová komora (cca 1095x800mm) + víko PVC nemá uzamykací systém	-1	300,00	ks	- 300,00 Kč	21%	- 363,00 Kč
Kabelová komora (cca 800x800mm) + víko PVC nemá uzamykací systém	-1	300,00	ks	- 300,00 Kč	21%	- 363,00 Kč
Kabelová komora (cca 800x800mm) + víko litina s uzamykacím systémem		18 000,00	ks	- Kč	21%	- Kč
Kabelová komora (cca 430x610mm) + víko PVC nemá uzamykací systém	-4	300,00	ks	- 1 200,00 Kč	21%	- 1 452,00 Kč
Kabelová komora (cca 430x610mm) + víko PVC s uzamykacím systémem	1	3 000,00	ks	3 000,00 Kč	21%	3 630,00 Kč
Kabelová komora (cca 430x610mm) + víko litina s uzamykacím	1	5 000,00	ks	5 000,00 Kč	21%	6 050,00 Kč
Trubka HDPE Ø 40/33mm - silikonové jádro, barva zelená	10	24,00	m	240,00 Kč	21%	290,40 Kč
Trubka HDPE Ø 40/33mm - silikonové jádro, barva zelená	70	24,00	m	1 680,00 Kč	21%	2 032,80 Kč
Přechod vodního toku (20m - HDPE UV + 4m - KOPOFLEX 63 UV + 8m - chránička ocelová pevná)		188,00	m	- Kč	21%	- Kč
Spojka Plasson 40/40	-1	240,00	ks	- 240,00 Kč	21%	- 290,40 Kč
Spojka MATRIX 40/40 (včetně spojek MT)		1 500,00	ks	- Kč	21%	- Kč
Spojka MATRIX 40/40/40	-1	1 674,00	ks	- 1 674,00 Kč	21%	- 2 025,54 Kč
Těsnící průchodka konce HDPE pro vyústění mikrotrubiček		250,00	ks	- Kč	21%	- Kč
Koncovka HDPE		63,00	ks	- Kč	21%	- Kč

Mini Marker		300,00	ks	- Kč	21%	- Kč
Trubka PE Ø110mm	70	42,00	m	2 940,00 Kč	21%	3 557,40 Kč
Kabel OK 12vl.		13,00	m	- Kč	21%	- Kč
Kabel OK 24vl.		17,00	m	- Kč	21%	- Kč
Kabel OK 48vl.		25,00	m	- Kč	21%	- Kč
Kabel OK 72vl.		35,00	m	- Kč	21%	- Kč
Spojka optická - pro instalaci do kabelové komory	1	5 724,00	ks	5 724,00 Kč	21%	6 926,04 Kč
Kombinace mikrotrubiček (3x10mm zelená, červená, žlutá + 4x7/5,5mm zelená, červená, žlutá, modrá)		31,00	m	- Kč	21%	- Kč
Koncovky mikrotrubiček		44,00	ks	- Kč	21%	- Kč
Spojky mikrotrubiček		76,00	ks	- Kč	21%	- Kč
Nástěnný rozvaděč 10"/9U		1 350,00	ks	- Kč	21%	- Kč
Volně stojící rozvaděč 19"/27U		9 000,00	ks	- Kč	21%	- Kč
Optická vana - 10" - 1U/8 pozic		200,00	ks	- Kč	21%	- Kč
Optická vana - 19" - 1U/24 pozic		900,00	ks	- Kč	21%	- Kč
Optická vana - 19" - 2U/48 pozic		1 700,00	ks	- Kč	21%	- Kč
Záslepky nevyužitých pozic u optických van		8,00	ks	- Kč	21%	- Kč
Pigtail LC/PC		41,00	ks	- Kč	21%	- Kč
Optická spojka LC - duplex		39,00	ks	- Kč	21%	- Kč
Kříž malý - krytý bez uzamykacího systému		850,00	ks	- Kč	21%	- Kč
Nástěnný plastový rozvaděč - ochrana konců HDPE trubek (paty objektů)		1 800,00	ks	- Kč	21%	- Kč
oplechování vstupu chrániček u ZŠ Podhart, včetně montáže	1	6 000,00	kpl	6 000,00 Kč	21%	7 260,00 Kč
LSOH mikrotrubička 10/8	490	19,00	m	9 310,00 Kč	21%	11 265,10 Kč
Vnitřní trasy (zakončení rack nebo nástěnný plastový rozvaděč) materiál např. plastové žláby/lišty, tuhé/ohebné trubky, interierové mikrotrubičky		70,00	m	- Kč	21%	- Kč
Ostatní montážní materiál		1 875,00	ks	- Kč	21%	- Kč
Ostatní činnosti						
Vytyčení stávajících inženýrských sítí		4,40	m	- Kč	21%	- Kč
Vytyčení trasy v zastavěném terénu nové		4,40	m	- Kč	21%	- Kč
Geodetické práce - zaměření		16,00	m	- Kč	21%	- Kč
Veškeré ostatní náklady nutné k plnění veřejné zakázky (viz oddíl "Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny" - zadávací dokumentace)		36 053,00	ks	- Kč	21%	- Kč
Celková nabídková cena				34 803,00 Kč	21%	42 111,63 Kč