



vyřizuje: Michal Kudrnáč
mobil: 774 578 102
e-mail: michal.kudrnac@gmail.com

OSLOVENÍ DODAVATELÉ DLE
VÝPISU Z DATOVÉ SCHRÁNKY

V Dvoře Králové nad Labem, dne 27. 6. 2019

Zadavatel : Město Dvůr Králové nad Labem
se sídlem : náměstí T. G. Masaryka 38, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
IČ : 0027 7819
zastoupený : Ing. Janem Jarolímem, starostou

Věc: Oznámení o zrušení veřejné zakázky

Vážení,

tímto Vám oznamuji, že dne 26. 6. 2019 rozhodl zadavatel Město Dvůr Králové nad Labem usnesením Rady města v rámci nadlimitní veřejné zakázky na dodávky, zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“):

„ZŠ Schulzovy sady – Odborné učebny a zajištění bezbariérovosti v budově A – Školní 1235, Dvůr Králové nad Labem: Dodávka školního nábytku“

o zrušení veřejné zakázky dle ustanovení § 127 odst. 2) písm. d) ZZVZ

Odůvodnění:

V kupní smlouvě bylo ukončení realizace zakázky dáno v bodě 3.1 pevným termínem 31. 8. 2019. Pevné stanovení termínu dokončení bylo nutné kvůli nepřekročitelnému termínu ukončení projektu, financovaného prostřednictvím IROP. Termín ukončení realizace projektu byl dán poskytovatelem dotace.

Proces hodnocení a kontroly nabídek byl náročnější, účastníka bylo nutné vyzývat k doplnění a objasnění nabídky, rozhodnutí o výběru nejvhodnější námitky tak bylo odesláno účastníkům teprve dne 16. 5. 2019.



Dne 29. 5. 2019 pak byla zadavateli doručena námitka, o které zadavatel dne 22. 6. 2019 rozhodl tak, že tak, že zrušil své rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky dodavatele Z+M Partner, spol. s r.o., IČ 26843935, se sídlem Valchařská 3261/17, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, s nabídkovou cenou 5.080.860 Kč včetně DPH a rozhodl o novém posouzení a hodnocení nabídek.

Nyní by tedy mělo následovat nové jednání hodnotící komise, následně rozhodnutí rady města o výběru nejvhodnější nabídky a poté by opět začala běžet 15 denní lhůta pro podání námitek.

Vzhledem k očekávanému časovému harmonogramu by k podpisu kupní smlouvy s vítězným účastníkem bylo možné přistoupit teprve v poslední dekádě července 2019.

Za této situace není reálné, aby předpokládaný objem plnění ve výši více než 5 milionů korun vybraný dodavatel poskytl v průběhu cca 4 až 5 týdnů.

Změna smlouvy, resp. její dodatek s prodloužením termínu by pak mohl být vyhodnocen jako podstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 3 písm. a) ZZVZ, neboť delší termín plnění by určitě mohl znamenat i rozšíření okruhu potencionálních účastníků. Prodloužení termínu realizace by pak také mohlo ohrozit termín ukončení projektu a vést tak k riziku krácení poskytnuté dotace.

Zadavateli tak nezbylo, než zadávací řízení zrušit dle ustanovení § 127 odst. 2) písm. d) ZZVZ neboť v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval.

Poučení o lhůtě pro podání námitek:

Tímto Vás poučuji, že podle § 241 ZZVZ máte právo podat námitky proti rozhodnutí o zrušení části veřejné zakázky, které musí být doručeny zástupci zadavatele do 15 dnů ode dne doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky. Zároveň Vás upozorňuji na to, že podle § 243 se můžete práva na podání námitek písemně vzdát, přičemž v takovém případě platí, že lhůta pro podání námitek ve vztahu k Vám uplynula. Zároveň upozorňuji, že zadavatel nesmí do doby uplynutí lhůty pro podání námitek uzavřít smlouvu.

Za zástupce zadavatele

.....

Michal Kudrnáč