



Číslo smlouvy zhotovitele: 8175/00

Číslo smlouvy objednatele: RISM/DILO-2021/0019-D2

DODATEK č.2

na realizaci veřejné zakázky s názvem: „Kanalizace a ČOV v městské části Žireč“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

Město Dvůr Králové nad Labem

se sídlem: Náměstí T. G. Masaryka čp. 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem
Osoba oprávněná jednat: **Ing. Jan Jarolím**, starosta města
Oprávnění zástupci:
- ve věcech smluvních: Ing. Jan Jarolím, starosta města
- ve věcech technických: Ing. Ctirad Pokorný, vedoucí odboru rozvoje, investice a správy majetku
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: 2 [REDACTED]
Identifikační číslo: 00277819
DIČ: CZ00277819

dále jen „**Objednatel**“

GASCO s.r.o.

se sídlem: Vodárenská 22, Nemošice, 530 03 Pardubice
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 192
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: **Ing. Patrik Voženílek**, jednatel společnosti
- ve věcech technických: Ing. Roman Pešek, výrobní ředitel
- ve věcech stavby: Ing. Roman Pešek, výrobní ředitel
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Identifikační číslo: 15049035
DIČ: CZ15049035

dále jen „**Zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo je uzavírán z důvodu nutnosti prodloužit termín předání a převzetí dokončeného díla z důvodu nezbytnosti řádného vyčíslení, projednání a odsouhlasení změnových listů před protokolárním předáním hotového díla.

Výše uvedená smlouva o dílo se tímto dodatkem mění v následujících odstavcích takto:

VI.

Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla ve lhůtě do **461** kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště. Objednatel vyzve Zhotovitele k převzetí staveniště a ten je povinen tak učinit do 14 dnů od této výzvy. Zhotovitel je povinen zahájit práce do 14 dnů protokolárního převzetí staveniště. Protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný zodpovědnými pracovníky obou smluvních stran je nedílnou součástí stavebního deníku.

XXI.

Závěrečná ujednání

10. Dodatek č.2 nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
11. Dodatek č.2 je vyhotoven v šesti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel dvě vyhotovení.
12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č.2 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
13. Město Dvůr Králové nad Labem v souladu s ustanovením § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, osvědčuje, že uzavření tohoto dodatku č.2. Smlouvy o dílo bylo projednáno a schváleno usnesením rady města Dvůr Králové nad Labem číslo R/.../2022 – RM ze dne ...10.2022, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto dodatku č.2 smlouvy.
14. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č.2 zůstává v platnosti.
15. Osoby podepisující tento dodatek č.2 svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.



Ve Dvoře Králové nad Labem, dne:

za Objednatele:

.....
Ing. Jan Jarolím
starosta města

V Pardubicích dne:

za Zhotovitele:

.....
Ing. Patrik Voženílek
jednatel společnosti