

## Harmonogram prací

Poskytnutí služeb projektanta spočívající v provedení projekčních prací a souvisejících obstaravatelských činností k investiční akci: „Projekční činnost – Volnočasový areál u koupaliště Dvůr Králové nad Labem“

Dílčí termíny či lhůty pro dokončení částí díla:

1. Dopřesnění studie

do 8 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo

*V případě, že zadavatel bude vyžadovat projednání studie s vybranými komisemi rady města, bude lhůta prodloužena o nezbytně dlouhou dobu.*

2. Dokumentace v rozsahu pro vydání společného povolení (dále jen „DUR+DSP“) a pro vydání všech případných dalších rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek, jejichž potřeba vyplývá z technických a estetických řešení zpracovatele včetně inženýrské činnosti a informativního odborného odhadu nákladů

zahájení těchto prací bude do 5 dní od schválení a převzetí č. 1 zadavatelem

zpracování DUR+DSP bude do 24 týdnů od zahájení prací

následná lhůta na inženýrskou činnost včetně zajištění pravomocného společného povolení od příslušného stavebního úřadu se odhaduje na 20 týdnů (tato lhůta je pouze orientační)

3. Projektovou dokumentaci pro provádění stavby včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr a plánu organizace výstavby včetně možné etapizace

do 16 týdnů od pravomocného rozhodnutí k části 2. vydaného příslušným stavebním úřadem

4. Výkon autorského dozoru dle ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

po dobu realizace stavby

5. Průzkumy

a. radonové posouzení

do 8 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo

b. inženýrsko-geologický průzkum

do 8 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo

c. hydrogeologický průzkum, návrh vsakování

do 8 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo