

## **Harmonogram prací**

Poskytnutí služeb projektanta spočívající v provedení projekčních prací a souvisejících obstaravatelských činností k investiční akci: „**Projekční činnost - Rekonstrukce č.p. 749 ul. Rooseveltova Dvůr Králové nad Labem**“

Dílčí termíny či lhůty pro dokončení částí díla:

1) **Dokumentace k povolení záměru** včetně informativního odborného odhadu nákladů a vypracování energetického posudku, průkazu energetické náročnosti budovy a kumulativního rozpočtu

- zpracování bude do **10-ti týdnů** od zahájení prací

2) **Inženýrská činnost** (pro vydání všech případných potřebných dalších rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek, jejichž potřeba vyplyne z technických a estetických řešení zpracovatele)

- odhad **15-ti týdnů** od dokončení prací (inženýrská činnost včetně zajištění pravomocného povolení záměru od příslušného stavebního úřadu – pouze orientační lhůta)

3) **Dokumentace v rozsahu provedení stavby** (dále jen „DPS“) včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr a plánu organizace výstavby včetně možné etapizace

- zpracování bude do **16-ti týdnů** od nabytí právní moci povolení záměru (odhad)

4) Výkon autorského dozoru dle ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

- po dobu realizace stavby

5) Radonové posouzení (SO1)

- do **4 týdnů** od nabytí účinnosti smlouvy o dílo

6) Posouzení krovu z hlediska dřevokazných hub (SO)

- do **4 týdnů** od nabytí účinnosti smlouvy o dílo

7) Součinnost projektanta při administraci žádosti o dotaci

- v průběhu celé akce

Předpokládá se podání žádosti o dotace. Vše upravit tak, aby to vyhovovalo žádosti na předpokládaný dotační titul. Stavební úpravy budou navrženy tak, aby došlo k co největšímu snížení energetické náročnosti budovy.

**Vybraný dodavatel se bude vždy řídit legislativou platnou v době zpracování a objednatel si vyhrazuje změny obsahu i termínu v souvislosti s touto legislativou.**