

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele RIM/DILO – 2013/26 ze dne 14.02.2013
č. zhotovitele 13001 (dále jen „SOD“)
na stavbu

**„Rekonstrukce muzea – nová expozice pro turisty a návštěvníky města“
ve Dvoře Králové nad Labem**

Článek 1 Smluvní strany

1) Objednatel: Město Dvůr Králové nad Labem
náměstí T.G. Masaryka čp. 38
544 17 Dvůr Králové nad Labem

zastoupen: Mgr. Editou Vaňkovou, starostkou města
IČ: 00277819
Bankovní spojení: ČSOB, a. s., Dvůr Králové nad Labem
Číslo účtu: 187589301/0300

Zástupce objednatele ve věcech technických:

Ing. Radmilou Horáček Fiřakovskou – vedoucí odboru RIM
tel: +420 499 318 314 fax: +420 499 320 171, e-mail: filakovska.radmila@mudk.cz

Bc. Jaroslava Valentová – odborný referent odboru RIM
tel: +420 499 318 277 fax: +420 499 320 171, e-mail: valentova.jaroslava@mudk.cz

2) Zhotovitel: J. Pišta a spol., společnost s r.o.
Dukelská 414
544 01 Dvůr Králové nad Labem

zastoupen: Josefem Pištou
IČ: 00578894
Bankovní spojení: Komerční banka Dvůr Králové n. L.
Číslo účtu: 40804-601/0100

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 102, dne 29. 11. 1990

Zástupce zhotovitele ve věcech technických: Ing. René Krýza
tel: 777 711 714 fax 499 622 970 e-mail: r.kryza@j-p.cz

**Článek 2
Předmět dodatku**

- 1) Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 0163/2013 a č. zhotovitele 13001 ze dne 14.02. 2013 na akci „Rekonstrukce muzea – nová expozice pro turisty a návštěvníky města“ ve Dvoře Králové nad Labem, je provedení dodatečných stavebních prací na základě výsledku zadání těchto prací v rámci jednacího řízení bez uveřejnění ve smyslu § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“). Vzhledem ke změně předmětu dojde zároveň k navýšení celkové ceny za dílo dle SOD.
- 2) K navýšení ceny díla došlo v důsledku nepředvídatelných okolností. V průběhu rekonstrukce byl odhalen havarijní stav stropu se štukovými ozdobami v 3NP a vzhledem k požadavku Národního památkového ústavu musí dojít k jeho obnově do původní podoby. Práce musí být provedeny specializovaným dodavatelem, který má bohaté zkušenosti s obnovou štukových prvků na památkově chráněných objektech.
- 3) Předmět díla dle SOD se rozšiřuje o dodatečné stavební práce dle přílohy č. 1 – „Oprava stropů ve II. a III. NP“, dle přílohy č. 2 – „Oprava štukového stropu v III. NP“ a přílohy č. 3 – „Výměna podbíjení římsy vč. doplnění korunní římsy“.
- 4) Článek III SOD – „Cena za dílo“ se mění tak, že se vkládá odst. 2 v následujícím znění:
3.2. Cena díla dle čl. III se rozšiřuje o cenu dodatečných stavebních prací v následující výši:

Cena bez DPH:	453.721 Kč
DPH 21%:	95.281 Kč
Cena celkem:	549.002 Kč

**Článek 3
Závěrečná ustanovení**

- 1) Ostatní ustanovení SOD zůstávají nezměněna.
- 2) Smluvní strany podpisem stvrzují, že tento dodatek byl uzavřen na základě jejich pravé a svobodné vůle prosté omylu a že nebyl uzavřen pod nátlakem či za nápadně nevýhodných podmínek.
- 3) Tento dodatek schválila rada města dne 21.05.2013 pod číslem usnesení R/...../2013-101. Rada města Dvůr Králové nad Labem.

Příloha č. 1 – „Oprava stropů ve II. a III. NP“

Příloha č. 2 – „Oprava štukového stropu v III. NP“

Příloha č. 3 – „Výměna podbíjení římsy vč. doplnění korunní římsy“

Rada města odsouhlasila uzavření dodatku č. 1 usnesením č. R/1270/2013 – 101. Rada města ze dne 21.05.2013.

Ve Dvoře Králové n/L, dne
Zhotovitel:

J. Pišta a spol., spol. s r.o.

J. PIŠTA a spol.
společnost s r.o.
Dukelská 414
644 01 Dvůr Králové nad Labem
IČO: 08572884 • DIČ: CZ08572884
Josef Pišta
ředitel firmy

Objednatel:

Město Dvůr Králové nad Labem

Mgr. Edita Vaňková
starostka města

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce muzea - nová expozice pro turisty a návštěvníky města	JKSO	
Název objektu	Vícepráce	EČO	
		Místo	Dvůr Králové nad Labem
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Dvůr Králové nad Labem	00277819	
Projektant	TSCHIEDEL		
Zhotovitel	J. Pišta a spol., společnost s r.o.	00578894	CZ00578894
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	
		25.03.2013	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky 4 916,92	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 16 677,09	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 156 742,88	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 181 538,44	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00
6	Montáž 0,00			18	NUS z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř.) 359 875,33	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel


J. PIŠTA a spol.
 společnost s r. o.
 Dukelská 414
 544 01 Dvůr Králové nad Labem
 IČO: 00578894 • DIČ: CZ00578894

D Celkem bez DPH 359 875

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	359 875,33	75 574

Cena s DPH 435 449

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce muzea - nová expozice pro turisty a návštěvníky města

Objekt: Vícepráce

Objednatel: Město Dvůr Králové nad Labem

Zhotovitel: J. Pišta a spol., společnost s r.o.

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 25.3.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV			Práce a dodávky HSV				21 594,01
3			Svislé a kompletní konstrukce				6 086,58
1	011	311231116	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 až 15 na MC 10	m3	1,663	3 660,00	6 086,58
			"III NP vyzdění dělicí stěny po ošetření zhlaví trámů"0,66*0,3*(4,1+4,3)		1,663		
6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				526,68
2	011	632451024	Vyrovňovací potěr tl do 50 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	2,520	209,00	526,68
			"III NP - ztužení vyzdění stěny"(4,1+4,3)*0,3		2,520		
9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				14 980,75
3	014	952902601	Čištění budov vysátí prachu z trámů	m2	126,800	12,30	1 559,64
			"III NP pod stávající podlahou"68,2+58,6		126,800		
4	013	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC	m3	1,663	523,00	869,75
			"III NP východ"4,3*0,66*0,3		0,851		
			"III NP západ"4,1*0,66*0,3		0,812		
			Součet		1,663		
99			Přesun hmot				12 551,36
5	R	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	10,586	122,00	1 291,49
6	R	979011121	Svislá doprava suti a vybouraných hmot na skládku ZKD podlaží	t	10,586	52,30	553,65
7	R	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	10,586	109,00	1 153,87
8	R	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	275,236	3,83	1 054,15
			10,586 * 26		275,236		
9	R	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	10,586	155,00	1 640,83
10	R	979098191	Poplatek za skládku netříděné suti	t	10,586	42,80	453,08
11	R	979182121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	10,586	17,20	182,08
12	013	997013011	Vyklizení ulehlé suti z prostorů přes 15 m2 s naložením z hl do 2 m	m3	2,478	1 890,00	4 683,42
			"III NP východ"4,2*5,9*0,1		2,478		
13	R	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	3,281	469,00	1 538,79
PSV			Práce a dodávky PSV				338 281,32
762			Konstrukce tesařské				330 746,13
14	762	762081150	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně	m3	2,236	1 340,00	2 996,24

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce muzea - nová expozice pro turisty a návštěvníky města

Objekt: Vícepráce

JKSO:

EČO:

Objednatel: Město Dvůr Králové nad Labem

Zpracoval:

Zhotovitel: J. Pišta a spol., společnost s r.o.

Datum: 25.3.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
			"III NP - srovnání křivých stropních trámů"5*0,18*0,18*(7,9+5,9)		2,236		
15	762	762085112	Montáž svorníků nebo šroubů délky do 300 mm	kus	154,000	23,90	3 680,60
16	311	311971030	tyč závitová pozinkovaná M12x 1000 mm	kus	122,000	39,10	4 770,20
17	311	311950095	úhelník s velkým prolisem 90x100/100	kus	32,000	25,00	800,00
33	762	762429001	Montáž obložení stropu podkladový rošt	m	70,750	53,80	3 806,35
			"III NP rošt z latí 6/4"3,5*3+3,9+3,65*2+3,2*4+1,1+5,4*6+2,75		70,750		
34	605	605141010	řezivo jehličnaté lať jakost I 10 - 25 cm2	m3	0,170	5 330,00	906,10
			70,750*0,06*0,04		0,170		
18	762	762511284	Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek QSB tl 2x15 mm broušených na pero a drážku lepených	m2	197,495	400,00	78 998,00
			"II NP místnost"6,32*6,44+1,43*0,33-1,29*0,27+1,37*0,37*3		42,345		
			"III NP západ"12,02*4,2+2,6*7,2-0,7*1,6		68,084		
			"III NP		20,845		
			"III NP východ"12,02*4,3+2,4*3,3+3,8*0,3		60,746		
			"III NP podesta"3,65*1,5		5,475		
			Součet		197,495		
19	762	762511286	Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek QSB tl 2x18 mm broušených na pero a drážku lepených	m2	110,046	465,00	51 171,39
			"IV NP hrubá podlaha"(6,85+0,2)*15-4,95*1,1-0,73*3,3+2,25*5,4		110,046		
			Součet		110,046		
20	762	762511847	Demontáž kce podkladové z desek dřevoštěpkových tl přes 15 mm na sraz šroubovaných	m2	76,110	41,50	3 158,57
21	762	762521811	Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm	m2	76,110	35,60	2 709,52
			"3NP prkna tl.25mm východ" 4,2*7,9+4,2*0,95		37,170		
			"3NP prkna tl.25mm západ" 5,9*4,2+2,4*5,9		38,940		
			Součet		76,110		
22	762	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	307,541	24,40	7 504,00
			"QSB tl. 15mm"197,495		197,495		
			"QSB tl. 18mm"110,046		110,046		
			Součet		307,541		
31	762	762811100	Montáž vrchního přesahovaného záklopu z hrubých prken	m2	5,089	71,10	361,83
			"III NP"0,5*(3,7*5,4-0,25*2,5+0,5*1*2)*0,5		5,089		
32	605	605151110	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm	m3	0,127	3 080,00	391,16
			5,089*0,025		0,127		
23	762	762821931	Vyřezání části stropního trámu přířezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 3 m	m	45,600	136,00	6 201,60

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce muzea - nová expozice pro turisty a návštěvníky města

Objekt: Vícepráce

JKSO:

EČO:

Objednatel: Město Dvůr Králové nad Labem

Zpracoval:

Zhotovitel: J. Pišta a spol., společnost s r.o.

Datum: 25.3.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
			"IV NP schodiště"4*1		4,000		
			"III NP původní podlahové trámy"4*10,4		41,600		
			Součet		45,600		
35	762	762822130	Zpětná montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2	m	29,500	107,00	3 156,50
24	762	762822830	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2	m	29,500	39,60	1 168,20
			"III NP podlahové trámy západ"5,9*5		29,500		
			Součet		29,500		
25	762	762822921	Doplnění části stropního trámu z hranolů průřezové plochy do 120 cm2 včetně materiálu	m	613,940	205,00	125 857,70
			"IV NP příložky fošnami 5/16"(16*7,45+8*3,65+9*5,9+2*5+9*1,5)		225,000		
			"IV NP podlahový rošt hranoly 8/9"(12*3,46+15*8+4,2*7+1,47*1+2,5*1+2,18*1+3,4*2+2,1*2+1,2*2+8,3*1+4,15*2+4,95*5+1,2*1+1,5*1)		254,520		
			"II NP místnost JZ příložky ke stropním trámům		51,200		
			"III NP místnost JZ příložky ke stropním trámům" 8/18"(2,35+2,45+1,8+1,5+2,45+2,25+1,8+2,55+2,7)*2+14*2,7+1,25*2+1,1*2+1,02		83,220		
			Součet		613,940		
26	762	762822933	Doplnění části stropního trámu z hranolů průřezové plochy do 288 cm2 - montáž	m	9,200	237,00	2 180,40
			"III NP - oprava zhlaví stropních trámů" 14/20"1+0,45+"20/20"0,65+"14/18"0,5+0,5+0,5+"18/18"0,55+0,45+0,45+0,45+0,45+0,4+0,6+0,5+0,6+0,6+0,5		9,200		
27	762	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	6,282	93,30	586,11
			0,127+29,5*0,18*0,18		1,083		
			"IV NP příložky fošnami 5/16"(16*7,45+8*3,65+9*5,9+2*5+9*1,5)*0,05*0,16		1,800		
			"IV NP podlahový rošt hranoly 8/9"(12*3,46+15*8+4,2*7+1,47*1+2,5*1+2,18*1+3,4*2+2,1*2+1,2*2+8,3*1+4,15*2+4,95*5+1,2*1+1,5*1)*0,08*0,0		1,833		
			"II NP místnost JZ příložky ke stropním trámům 8/9"6,4*8*0,08*0,09		0,369		
			"III NP místnost JZ příložky ke stropním trámům" 8/18"((2,35+2,45+1,8+1,5+2,45+2,25+1,8+2,55+2,7)*2+14*2,7+1,25*2+1,1*2+1,02)*0,08*0,18		1,198		
			Součet		6,282		
28	762	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	11,449	1 340,00	15 341,66
29	R	R762	Nové tři schodišťové stupně včetně povrchové úpravy - dub l.	sou bor	1,000	15 000,00	15 000,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce muzea - nová expozice pro turisty a návštěvníky města

Objekt: Vícepráce

Objednatel: Město Dvůr Králové nad Labem

Zhotovitel: J. Pišta a spol., společnost s r.o.

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 25.3.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

783

Dokončovací práce - nátěry

7 535,19

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
30	783	783783311	Nátěry tesařských kcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné v interiéru	m2	182,450	41,30	7 535,19
			"III NP "4,2*8,85+6,6*5,9		76,110		
			"stávající trámy"(0,25*2+0,2)*12*7,9		66,360		
			"rošt včetně příložek"(0,08*2+0,2*2)*4*16+(0,18*2+0,05*2)*3*3		39,980		
			Součet		182,450		

Celkem

359 875,33

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce muzea - nová expozice pro turisty a návštěvníky města	JKSO	
Název objektu	Výměna podbíjení římsy	EČO	
		Místo	Dvůr Králové nad Labem
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Dvůr Králové nad Labem	00277819	
Projektant	TSCHIEDEL		
Zhotovitel	J. Pišta a spol., společnost s r.o.	00578894	CZ00578894
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	
		16.04.2013	


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky 1 815,07	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 5 890,98	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 9 049,20	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 39 411,23	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00
6	Montáž 0,00			18	NUS z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 56 166,48	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel


J. PIŠTA a spol.
 společnost s r. o.
 Dukelská 414
 544 01 Dvůr Králové nad Labem
 IČO: 00578894 • DIČ: CZ00578894

D Celkem bez DPH				56 166
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0	0,00	0,00	
základní	21,0	56 166,48	11 795	
Cena s DPH				67 961
E Přípočty a odpočty				
Dodá zadavatel				0,00
Klouzavá doložka				0,00
Zvýhodnění				0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce muzea - nová expozice pro turisty a návštěvníky města

Objekt: Výměna podbíjení římsy

JKSO:

EČO:

Objednatel: Město Dvůr Králové nad Labem

Zpracoval:

Zhotovitel: J. Pišta a spol., společnost s r.o.

Datum: 16.4.2013

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 7 706,05

3 Svislé a kompletní konstrukce 2 306,50

1	317351105	Zřízení bednění říms a žlabových říms v do 6 m	m2	3,500	545,00	1 907,50
2	317351106	Odstranění bednění říms a žlabových říms v do 6 m	m2	3,500	114,00	399,00

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 392,62

3	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	7,239	497,00	3 597,78
4	623321191	Příplatek k vápenocementové omítce ostění za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	14,478	54,90	794,84

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 006,93

5	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	1,339	122,00	163,36
6	979011121	Svislá doprava suti a vybouraných hmot na skládku ZKD podlaží	t	1,339	52,30	70,03
7	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,339	109,00	145,95
8	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	34,814	3,83	133,34
9	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,339	155,00	207,55
10	979098191	Poplatek za skládku netříděné suti	t	1,339	42,80	57,31
11	979182121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	1,339	17,20	23,03
12	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	0,440	469,00	206,36

PSV Práce a dodávky PSV 48 460,43

762 Konstrukce tesařské 48 460,43

13	762341610	Montáž bednění štítových okapových říms z hrubých prken	m2	89,280	190,00	16 963,20
14	605151110	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm	m3	2,232	3 080,00	6 874,56
15	762341610-R 1	Příplatek za konkávní bednění štítových okapových říms z hrubých prken	m2	89,280	142,50	12 722,40
16	762341610-R 2	Příplatek za štípaná prkna štítových a okapových říms	m2	89,280	49,00	4 374,72
17	762343811	Demontáž bednění okapů a štítových říms z prken	m2	89,280	40,70	3 633,70
18	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	2,232	974,00	2 173,97
19	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	1,282	1 340,00	1 717,88

Celkem 56 166,48

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: Rekonstrukce muzea - nová expozice pro turisty a návštěvníky města
 Název objektu: Obnova stropů se štukovými ozdobami

JKSO:
 EČO:
 Místo: Dvůr Králové nad Labem

Objednatel: Město Dvůr Králové nad Labem
 Projektant: TSCHIEDEL
 Zhotovitel: J. Pišta a spol., společnost s r.o.
 Zpracoval:

IČ: 00277819
 DIČ:
 00578894 CZ00578894

Rozpočet číslo:

Dne: 11.03.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky 1 757,32	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 30 348,58	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 1 863,40	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 3 710,92	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00
6	Montáž 0,00			18	NUS z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 37 680,22	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

J. PIŠTA a spol.
 společnost s r. o.
 Dukelská 414
 544 01 Dvůr Králové nad Labem
 IČO: 00578894 - DIČ: CZ00578894

D Celkem bez DPH 37 680			
DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	37 680,22	7 913
Cena s DPH			45 593

E Přípočty a odpočty	
Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce muzea - nová expozice pro turisty a návštěvníky města

Objekt: Obnova stropů se štukovými ozdobami

JKSO:

EČO:

Objednatel: Město Dvůr Králové nad Labem

Zpracoval:

Zhotovitel: J. Pišta a spol., společnost s r.o.

Datum: 11.3.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 37 680,22

1 Oprava malého poškozeného stropu 13 820,00

1	1	Sejmutí otisku profilace taženého štukového prvku	komplet	1,000	569,00	569,00
2	R02	Očištění stávajících konců profilací pro napojení	kus	2,000	508,00	1 016,00
3	R03	Výroba chybějící části obrazce stropu	m	3,500	2 630,00	9 205,00
4	R04	Konečné retuše	komplet	1,000	3 030,00	3 030,00

2 Zhotovení repliky štukové výzdoby stropu 11 560,00

5	R05	Zhotovení otisků, zaměření, zakreslení	komplet	1,000	3 630,00	3 630,00
6	R06	Zhotovení šablony pro hvězdicovou kartuši	komplet	1,000	1 940,00	1 940,00
7	R07	Zhotovení šablony pro štukový obvodový prvek	komplet	1,000	1 550,00	1 550,00
11	R11	Jednotné štukování - kletování plochy	m2	15,000	296,00	4 440,00

3 Bourání stávajícího podhledu 3 074,40

14	978012191	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů rákosových o rozsahu do 100 %	m2	18,896	98,40	1 859,37
15	762811811	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	18,896	20,50	387,37
16	979081111	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	1,209	122,00	147,50
17	979011121	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	2,418	52,30	126,46
18	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,209	109,00	131,78
19	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	31,434	3,83	120,39
20	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	1,209	155,00	187,40
21	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	3,627	17,20	62,38
22	979281111	Poplatek za skládku netříděné sutí	t	1,209	42,80	51,75

4 Podkladní konstrukce stropu 9 225,82

23	611321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stropů rovných nanášena ručně	m2	18,896	152,00	2 872,19
24	611142012	Potažení vnitřních stropů rákosovým pletivem	m2	18,896	97,70	1 846,14
25	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	0,316	469,00	148,20
26	762812240	Montáž záklopu z hoblovaných prken na sraz spáry zakryté	m2	18,896	109,00	2 059,66
27	605151110	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm	m3	0,605	3 080,00	1 863,40
28	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	0,333	1 310,00	436,23

Celkem

37 680,22