

# Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dne 26.06.2013 (dále jen „smlouva o dílo“),

a to na základě zadání veřejné zakázky „Regenerace zeleně vybraných lokalit města Dvůr Králové nad Labem“, zadávané v zadávacím řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

## Smluvní strany

### 1. Objednatel

**název:** Město Dvůr Králové nad Labem  
**sídlo:** náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem  
**zápis v OR:** nezapsané v obchodním rejstříku  
**jednající:** Mgr. Editou Vaňkovou, starostkou  
**IČ:** 00277819  
**DIČ:** CZ00277819  
**Bankovní spojení** Československá obchodní banka, a. s.  
**Číslo účtu:** 273090363/0300

### 2. Zhotovitel

**název:** Gardenline, s. r. o.  
**sídlo:** Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice  
**zápis v OR:** vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, C 21435  
**jednající:** Ing. Miloš Náprstek, jednatel  
**IČ:** 27263827  
**DIČ:** CZ27263827  
**Bankovní spojení** Komerční banka, a. s.  
**Číslo účtu:** 107-1361330237/0100

## Úvodní ustanovení

V průběhu plnění stanoveného smlouvou o dílo vyšlo najevo, že některé požadavky zadavatele byly nastaveny v rozsahu větším, než je k dosažení účelu této smlouvy potřeba. Je proto vhodné, aby smluvní strany touto dohodou ve smyslu čl. X – Zvláštní ujednání – odst. 8 smlouvy o dílo upravily svůj smluvní vztah v souladu s faktickým stavem.

## Článek 1

### Předmět dodatku

- 1) V příloze smlouvy o dílo č. 2 – rozpočet díla – oceněný soupis služeb a dodávek s výkazem výměr (ve vazbě na čl. II – Předmět smlouvy – odst. 5), konkrétně na listině označené „CELKOVÁ

AK

SUMARIZACE“ se v části „PROPAGAČNÍ OPATŘENÍ“ mění počet kusů u dále uvedených položek následujícím způsobem:

- GRAFICKÉ ZNAČENÍ – INFORMAČNÍ PANEL: „5 ks“ se nahrazuje „1 ks“; cena za celou položku se mění z **167.500,00 Kč** na **33.500,00 Kč**.

V položce „NÁKLADY CELKEM“ se mění částka z **9.814.273,74 Kč** na **9.669.553,74 Kč**.

2) V článku IV. - CENA DÍLA – smlouvy o dílo se jednotlivé položky mění následujícím způsobem:

- cena včetně nákladů na publicitu a propagaci projektu bez daně z přidané hodnoty (DPH) a bez rezervy: **9.221.889,22 Kč**  
(slovy: devětmilionůdvěstědvacetjednatisícosmsetosmdesátdevět korun českých dvacetdva haléřů)
- rezerva: **447.664,53 Kč** (rezerva odpovídá 5 % ceny bez DPH a bez rezervy);
- výše DPH z ceny bez DPH a včetně rezervy: **2.030.606,29 Kč** (aktuální sazba DPH: 21 %);
- celková cena včetně DPH a včetně rezervy: **11.700.160,03 Kč** (slovy: jedenáctmilionůsedmsettisícstošedesát korun českých tři haléře).

3) V článku VI. – Bankovní záruka za provedení díla – smlouvy o dílo se v odst. 1 mění rozsah bankovní záruky stanovený poměrem k celkové ceně za dílo následujícím způsobem:

- částka **490.714,00 Kč** se mění na **483.478,00 Kč** (slovy: čtyřistadesátosmtisícdevětsetčtyřicetdva korun českých).

## Článek 2 Závěrečná ustanovení


4) Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo byl schválen usnesením Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 08.10.2013 pod číslem jednacím R/1598/2013.

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 18.10.2013.....

V Litoměřicích dne 13.10.2013.....

  
Město Dvůr Králové nad Labem  
3

objednatel  
**město Dvůr Králové nad Labem**  
Mgr. Edita Vaňková  
starostka

  
**Gardenline** s.r.o.  
Šerňavská 405/13 | 412 01 Litoměřice  
Tel./fax: 11 421 416 533 656  
ICO: 272 63 827 | DIČ: CZ27263827  
www.garden-line.eu

zhotovitel  
**Gardenline, s. r. o.**  
Ing. Miloš Náprstek  
jednatel