

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

č. objednatele RIM/DILO-2014/0464

č. zhotovitele 2014/3310/0032

Smluvní strany

Objednatel	Město Dvůr Králové nad Labem
Sídlo	nám. T. G. Masaryka čp. 38 54417 Dvůr Králové nad Labem
zastoupený ve věcech smluvních ve věcech technických	Ing. Janem Jarolímem – starostou města Ing. Ctiradem Pokorným – vedoucí odboru rozvoje a investic MěÚ Dvůr Králové nad Labem, Ing. Janem Haasem – referentem odboru rozvoje a investic MěÚ Dvůr Králové nad Labem
IČ	00277819
DIČ	CZ00277819
Bankovní spojení	ČSOB, a. s., Dvůr Králové nad Labem
Č. účtu	187589301/0300
Telefon	+420 499 318 111

Zhotovitel	KVIS Pardubice a.s.
Sídlo	Pardubice, zelená louka, Rosice 151, PSČ 533 53
zastoupený ve věcech smluvních	Ing. Pavlem Jeništou, předsedou představenstva
ve věcech technických	Zdeňkem Skořepou, vedoucím výroby
IČO	46506934
DIČ	CZ46506934
Bankovní spojení	ČSOB a.s.
č. účtu	17394093/0300
Telefon	+420 466 822 640

I. Úvodní ustanovení

Objednatel uzavřel dne 28.5.2014 se Zhotovitelem smlouvu o dílo č. RIM/DILO-2014/0464, jejímž předmětem je realizace stavby „DVŮR KRÁLOVÉ n. L. – ul. 28. ŘÍJNA, REKONSTRUKCE KOMUNIKACE A INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ – I. a II. ETAPA, SO 301 KANALIZACE a SO 302 VODOVOD“ (dále též jen „Smlouva“).

II. Předmět dodatku

Objednatel se se Zhotovitelem nyní dohodli na úpravě Smlouvy takto:

a) Článek 4 odst. 2 Smlouvy nově zní:

V ceně díla je zahrnuta i rozpočtová rezerva ve výši 10 % z nákladů na realizaci stavební části díla. Rozpočtová rezerva je počítána z ceny díla bez nákladů poskytnutí dodavatelského úvěru.

Konečná cena díla však obsahuje již i tyto náklady. Čerpání rozpočtové rezervy je podmíněno souhlasem oprávněného zástupce objednatele.

Konečná cena díla včetně odsouhlaseného čerpání rezervy dle předávacího protokolu č. 2 ze dne 29.10.2014 je:

Položka	částka původní v Kč	částka konečná v Kč
cena díla	20 984 165 Kč	20 410 055,00 Kč
náklady na poskytnutí úvěru	1 400 000 Kč	1 400 000,00 Kč
nabídková cena (podklad pro hodnocení)	22 384 165 Kč	21 810 055,00 Kč
1. splátka ceny díla v roce 2014	8 000 000 Kč	8 000 000,00 Kč
2. splátka ceny díla v roce 2015	3 596 041 Kč	3 452 513,75 Kč
3. splátka ceny díla v roce 2016	3 596 041 Kč	3 452 513,75 Kč
4. splátka ceny díla v roce 2017	3 596 041 Kč	3 452 513,75 Kč
5. (poslední) splátka ceny díla v roce 2018	3 596 042 Kč	3 452 513,75 Kč

b) Článek 5 odst. 2 Smlouvy nově zní:

Zhotovitel do 45 dnů po protokolárním předání díla objednateli vystaví konečnou fakturu - daňový doklad na celkovou cenu díla. Objednatel prohlašuje, že přijaté plnění ve formě stavebních prací použije pro svoji ekonomickou činnost a v tomto vztahu vystupuje jako osoba povinná k dani, tudíž faktura bude vystavena s přenesenou daňovou povinností. Zhotovitel se s Objednatелеm dohodl, že splatnost ceny díla bude (i na faktuře) určena následovně:

- část ceny díla ve výši 8 000 000,- Kč 30 dnů od předání díla
- ¼ z celkové ceny díla po odečtení již uhrazené části ceny díla ve výši 8 000 000,- Kč, tj. 3 452 513,75 Kč k 31. říjnu 2015
- ¼ z celkové ceny díla po odečtení již uhrazené části ceny díla ve výši 8 000 000,- Kč, tj. 3 452 513,75 Kč k 31. říjnu 2016
- ¼ z celkové ceny díla po odečtení již uhrazené části ceny díla ve výši 8 000 000,- Kč, tj. 3 452 513,75 Kč k 31. říjnu 2017
- zbytek z celkové ceny díla, tj. 3 452 513,75 Kč k 31. říjnu 2018

c) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

III. Závěrečná ustanovení

Objednatel i Zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli, plně jeho obsahu porozuměli a uzavírají ho svobodně a vážně, nikoli v tísně za nápadně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana po jeho podpisu obdrží jeden stejnopis.

Tato smlouva je schválena usnesením Zastupitelstva města č. ZI/16/2014 ze dne 17.12.2014.

Za objednatele

Za zhotovitele

ve Dvoře Králové nad Labem

v

dne 18.12.2014

dne 16.12.2014

Ing. Jan Jarolím
starosta města

Ing. Pavel Jeništa
předseda představenstva