

Pavel Bořek - stavební firma, Poděbradova 2014
544 01 Dvůr Králové n/L

Harmonogram stavebních prací

Adresa: "D. Králové n.L. - ul. 28. října - cyklotrasa a chodníky"

	Zaří 2015				Říjen 2015				Listopad 2015				Celkem bez DPH
Předání staveniště													
Zahájení stavebních prací													
Živičná stezka													
Všeobecné konstrukce a práce													- Kč
Zemní práce													- Kč
Základy													- Kč
Svislé konstrukce													- Kč
Vodorovné konstrukce													- Kč
Komunikace													- Kč
Potrubi													- Kč
Ostatní konstrukce a práce													- Kč
Dílažový chodník													
Všeobecné konstrukce a práce													- Kč
Zemní práce													- Kč
Základy													- Kč
Komunikace													- Kč
Přídružená stavební výroba													- Kč
Potrubi													- Kč
Ostatní konstrukce a práce													- Kč
Dod. informace č. 1 - příloha č. 1 k rozpočtu stavby													
Záhonové obruby z bet. obrubníků													- Kč
Ruční výkop okolo koření stromů													- Kč
Ochrana kmenů stromů proti pošk.													- Kč
Předání a převzetí dokonč. díla													
Počátek běhu záruční lhůty													
Celkem bez DPH													- Kč

PAVEL BOŘEK
 - STAVEBNÍ FIRMA -
 Poděbradova ul. čp. 2014
 544 01 Dvůr Králové n.L.
 IČO: 11210113 DIČ: CZ54401016
 Tel. 499 621 003 - Fax 499 621 253