

Dodatek č.1
č.RISM/DILO-2015/0415-D-1
ke Smlouvě o dílo č. RISM/DILO-2015/0415

„Oprava střechy budovy kina Svět, Dvůr Králové nad Labem“

uzavřená dle § 2586 a násl. a dále § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL	: Město Dvůr Králové nad Labem
Sídlo	: náměstí T. G. Masaryka čp. 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem
zastoupený	
ve věcech smluvních	: Ing. Janem Jarolímem – starostou města
ve věcech technických	: Ing. Ctíradem Pokorným – vedoucím odboru RISM MěÚ Dvůr Králové nad Labem Ing. Janem Fílou – referentem odboru RISM MěÚ Dvůr Králové nad Labem
IČ	: 277 819
DIČ	: CZ00277819
Bankovní spojení	: ČSOB, a. s. Dvůr Králové nad Labem
č. účtu	: 187589301/0300
Telefon	: 499 318 117

ZHOTOVITEL	: J.Pišta a spol., společnost s r. o.
Sídlo	: Dukelská 414, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Zastoupený	
ve věcech smluvních	: Josefem Pištou, ředitelem
ve věcech technických	: Ing. René Krýzou, stavbyvedoucím
IČ	: 00578894
DIČ	: CZ00578894
Bankovní spojení	
č. účtu	: 184757226/0600
Telefon	: 777 711 702
Adresa k zasílání a fakturaci	: Dukelská 414, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Výše uvedená smlouva o dílo se tímto dodatkem mění v následujících odstavcích takto:

3. Termín plnění

- 1) Termín zahájení prací: **ihned po podpisu smlouvy**
- 2) Termín dokončení prací a vyklizení staveniště: **16.10.2015**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. RISM/DILO-2015/0415 ze dne 15.07.2015 zůstávají nezměněny.

Tento dodatek č.1 je vypracován ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. Každý stejnopis této smlouvy má platnost originálu. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami a stává se nedílnou součástí smlouvy o dílo č. RISM/DILO-2015/0415.

Tento dodatek smlouvy o dílo byl schválen usnesením rady města č. R/638 /2015 – 36. RM Dvůr Králové nad Labem ze dne 13.10.2015.

Dvůr Králové nad Labem dne: 16.10.2015

Dvůr Králové nad Labem dne: 15.10.2015

.....
Za objednatele

Ing. Jan Jarolím
starosta města

J. PIŠTA a spol.
společnost s r.o.
Dukelská 214

.....
Za zhotovitele

Josef Pišta
ředitel