

Dodatek č.2
č.RISM/DILO-2015/0415-D-2
ke Smlouvě o dílo č. RISM/DILO-2015/0415

„Oprava střechy budovy kina Svět, Dvůr Králové nad Labem“

uzavřená dle § 2586 a násl. a dále § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL	: Město Dvůr Králové nad Labem
Sídlo	: náměstí T. G. Masaryka čp. 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem
zastoupený	
ve věcech smluvních	: Ing. Janem Jarolímem – starostou města
ve věcech technických	: Ing. Ctiradem Pokorným – vedoucím odboru RISM MěÚ Dvůr Králové nad Labem Ing. Janem Fílou – referentem odboru RISM MěÚ Dvůr Králové nad Labem
IČ	: 277 819
DIČ	: CZ00277819
Bankovní spojení	: ČSOB, a. s. Dvůr Králové nad Labem
č. účtu	: 187589301/0300
Telefon	: 499 318 117
ZHOTOVITEL	: J.Pišta a spol., společnost s r. o.
Sídlo	: Dukelská 414, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Zastoupený	
ve věcech smluvních	: Josefem Pištou, ředitelem
ve věcech technických	: Ing. René Krýzou, stavbyvedoucím
IČ	: 00578894
DIČ	: CZ00578894
Bankovní spojení	
č. účtu	: 184757226/0600
Telefon	: 777 711 702
Adresa k zasílání a fakturaci	: Dukelská 414, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Výše uvedená smlouva o dílo se tímto dodatkem mění v následujících odstavcích takto:

4. Cena díla

Cena díla se mění dle odsouhlaseného rozsahu prací takto :

Cena víceprací bez DPH :	105.428 Kč
Cena méněprací bez DPH :	85.460 Kč
Celková cena díla dle dodatku č.2 bez DPH činí	1.459.271,00 Kč
Celková cena díla dle dodatku č.2 včetně DPH činí	1.765.718,00 Kč

(slovy: jedenmilionsedmsetšedesátpěttisícšedsmsetosmnáctkorunčeských)

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo RISM/DILO-2015/0415 ze dne 15.07.2015, v platném znění, zůstávají nezměněny.

Tento dodatek č. 2 Smlouvy RISM/DILO-2015/0415 je vyhotoven ve třech vyhotoveních (stejnopisech), z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. Každý stejnopis dodatku č.2 má platnost originálu

Tento dodatek smlouvy o dílo byl schválen usnesením rady města č. R/ /2015 – 38. RM Dvůr Králové nad Labem ze dne 11.11.2015.

Dvůr Králové nad Labem dne: 23. 11. 2015

Dvůr Králové nad Labem dne: 19. 11. 2015

Za objednatele

Ing. Jan Jarolím
starosta města

Za zhotovitele

Josef Pišta
ředitel

J. PIŠTA a spol.
společnost s r.o.
Dukovská 414
824 01 Dvůr Králové nad Labem
IČ: 00578894 • DIČ: CZ00578894