

Dodatek č.1
Č. RISM/DILO–2016/0381-D-1
ke smlouvě o dílo č. RISM/DILO – 2016/0381

„ Obnova střešního pláště budovy Hankova domu, čp. 299, náměstí V. Hanky, Dvůr Králové nad Labem“

uzavřená dle § 2586 a násl. a dále § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL	: Město Dvůr Králové nad Labem
Sídlo	: náměstí T. G. Masaryka čp. 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem
zastoupený	
ve věcech smluvních	: Ing. Janem Jarolímem – starostou města
ve věcech technických	: Ing. Ctíradem Pokorným – vedoucím odboru RISM MěÚ Dvůr Králové nad Labem Tomášem Machkem – referentem odboru RISM MěÚ Dvůr Králové nad Labem
IČ	: 277 819
DIČ	: CZ00277819
Bankovní spojení	: ČSOB, a. s. Dvůr Králové nad Labem
č. účtu	: 187589301/0300
Telefon	: 499 318 111

ZHOTOVITEL	: Stanislav Záhon PENTAGON 1
Sídlo	: Karolíny Světlé 99/37, 460 07 Liberec 7
zastoupený	
ve věcech smluvních	: Stanislav Záhon
ve věcech technických	: Stanislav Záhon
IČ	: 86736558
DIČ	: CZ7109272577
Bankovní spojení	: KB Liberec
č. účtu	: 35-6953130207/0100
Telefon	: 607 820 085
Adresa k zasílání a fakturaci	: Strakonická 466/47, 460 07 Liberec 8

Výše uvedená smlouva o dílo se tímto dodatkem mění v následujícím odstavci takto:

3. Termín plnění

- 1) Termín zahájení prací: **13.06.2016**
- 2) Termín dokončení prací a vyklizení staveniště: **07.11.2016**

Důvodem prodloužení termínu dokončení prací, je požadavek orgánu státní památkové péče. Byly zhotovovány vzorky architektonických prvků, které byly následně upravovány, než došlo k jejich odsouhlasení. Schvalováním finální podoby, tedy docházelo k značné časové prodlevě. Dalším důvodem prodloužení termínu je změna projektu báňové střechy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. RISM/DILO-2016/0381 ze dne 15.06.2016 zůstávají nezměněny.

Tento dodatek č.1 je vypracován ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. Každý stejnopis této smlouvy má platnost originálu.

Tento dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami a stává se nedílnou součástí smlouvy o dílo č. RISM/DILO-2016/0381.

Tato smlouva byla schválena usnesením rady města č. R/557/2016 – 72. RM Dvůr Králové nad Labem ze dne 20.09.2016

Dvůr Králové nad Labem dne: 04. 10. 2016

dne:


.....
Za objednatele


.....
Za zhotovitele