

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo
č. RISM/DILO-2016/0999 – D1
ke Smlouvě o dílo č. RISM/DILO-2016/0999

„Rekonstrukce bývalé Základní školy Komenského pro účely Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem – 2. etapa“

uzavřená dle § 2586 a násl. a dále § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL	: Město Dvůr Králové nad Labem
Sídlo	: náměstí T. G. Masaryka čp. 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem
zastoupený	
ve věcech smluvních	: Ing. Janem Jarolímem – starostou města
ve věcech technických	: Ing. Ctíradem Pokorným – vedoucím odboru RISM MěÚ Dvůr Králové nad Labem Ing. Janem Fílou – referentem odboru RISM MěÚ Dvůr Králové nad Labem
IČ	: 277 819
DIČ	: CZ00277819
Bankovní spojení	: ČSOB, a. s. Dvůr Králové nad Labem
č. účtu	: 187589301/0300
Telefon	: 499 318 117
ZHOTOVITEL	: Stavební společnost Žižka, spol. s r. o.
Sídlo	: Elišky Krásnohorské 2897, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Zastoupený	
ve věcech smluvních	: Vladislav Žižka (datum nar. 11.5.1955), jednatel Vladislav Žižka (datum nar. 22.6.1975), jednatel
ve věcech technických	: Vladislav Žižka (datum nar. 22.6.1975), jednatel
IČ	: 49814851
DIČ	: CZ49814851
Bankovní spojení	: Komerční banka, a. s.
č. účtu	: 794542601/0100
Telefon	: 499 622 230
Adresa k zasílání a fakturaci	: E.Krásnohorské 2897, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Výše uvedená smlouva o dílo se tímto dodatkem mění v následujících odstavcích takto:

4. Cena díla

Cena díla se mění dle odsouhlaseného rozsahu prací takto :

Cena víceprací bez DPH : 753.413,13 Kč

Cena méněprací bez DPH : 230.828,75 Kč

Celková cena díla dle dodatku č.1 bez DPH činí 5.573.681,38 Kč

Celková cena díla dle dodatku č.2 včetně DPH činí 6.744.154,47 Kč

(slovy: korunčeských)

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo RISM/DILO-2016/0999 ze dne 23.11.2016, v platném znění, zůstávají nezměněny.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy RISM/DILO-2016/0999 je vyhotoven ve třech vyhotoveních (stejnopisech), z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. Každý stejnopis dodatku č.1 má platnost originálu.

Tento dodatek smlouvy o dílo byl schválen usnesením rady města č. R/355 /2017 – 98. RM Dvůr Králové nad Labem ze dne 13.06.2017.

Příloha : souhrn víceprací,
souhrn méněprací

Dvůr Králové nad Labem dne: 23-06-2017

Dvůr Králové nad Labem dne: 21.06.2017

MĚSTO
Dvůr Králové n. Labem
8

Za objednatele
Ing. Jan Jarolím
starosta města

Stavební společnost

ŽIŽKA spol. s r.o.

Elišky Krásnohorské 2897

544 01 Dvůr Králové n.L.

tel.: 499 622 280

IČ: 498 14 851 DIČ: CZ-498 14 851



Za zhotovitele
Vladislav Žižka
jednatel