

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby: „Rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře Králové nad Labem“

uzavřená dle § 536 a následujících, Obchodního zákoníku v platném znění
č. objednatele 2010/827 č. zhotovitele:

I.

Na základě dohody oprávněných zástupců smluvních stran se mění či doplňuje ujednání níže uvedených článků předmětné smlouvy takto:

OBJEDNATEL:

Sídlo:

Město Dvůr Králové nad Labem

náměstí T. G. Masaryka čp. 38

54417 Dvůr Králové nad Labem

zastoupený

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Mgr. Editou Vaňkovou, starostkou města

Ing. Radmilou Fiřakovskou vedoucí odboru RIM MěÚ
Dvůr Králové nad Labem a pověřenou radou města

Ing. Janem Haasem, referentem odboru RIM MěÚ
Dvůr Králové nad Labem

IČ:

00277819

DIČ:

CZ00277819

Bankovní spojení:

ČSOB, a.s. Dvůr Králové nad Labem

č.úctu:

223019550/0300

Telefon:

499318111

ZHOTOVITEL:

Sídlo:

BÖGL a KRÝSL, k.s.

Pod Špitálem 1452, 156 00 Praha

zastoupený

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

odpovědný zástupce zhot. na stavbě:

Josefem Krýslem, jednatelem komplementáře

Peterem Morawatzem, obchodním ředitelem

Ing. Pavlem Maříkem, vedoucím projektu

Jaroslav Michal, stavbyvedoucí

IČ:

26374919

DIČ:

CZ26374919

Bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic a.s.

č.úctu:

5421676001/2700

Telefon:

371 653 200-1

Adresa k zasílání a fakturaci:

Dvořákova 998, 334 41 Dobřany

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 58610

Článek I. Smluvní strany

Uvedení zástupci obou smluvních stran pro věci smluvní prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiné osoby.
Změny a doplňky smlouvy o dílo jsou oprávněni sjednávat pouze tito jmenovaní zástupci.

Článek V. Cena díla

1. Cena díla byla dohodnuta v souladu s ustanovením zákona č. 526/90 Sb. o cenách, Obchodního zákoníku a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění jako "CENA NEJVÝŠE PŘÍPUSTNÁ (MAXIMÁLNÍ)" pro rozsah dle článku III. - předmět díla, a kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve smlouvě.

Celková cena předmětu díla se po prověření skutečného čerpání jednotlivých položek upravuje – snižuje o částku 800.018,77 Kč bez DPH(viz příloha) a nyní činí:

<i>Stávající cena bez DPH:</i>	<i>22,349.639,80 Kč</i>
<i>Snižení</i>	<i>- 800.018,77 Kč</i>
<i>Celkem bez DPH</i>	<i>21,549.621,03 Kč</i>

(slovy: dvacetjednamilionůpětsetčtyřicetdevěttisícšestsetdvacetjednakorunčeských03/100)

<i>DPH 20 %:</i>	<i>4,309.924,21 Kč</i>
<i>Cena celkem vč. 20% DPH:</i>	<i>25,859.545,24 Kč</i>

(slovy: dvacetpětmilionůosmsetpadesátdevěttisícšestsetčtyřicetpětkorunčeských24/100).

II. Veškerá ostatní ujednání předmětné smlouvy se nemění

III.

1. Zhotovitel (dodavatel) si je vědom, že je ve smyslu ust. §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

2. Zhotovitel (dodavatel) je povinen uchovávat po dobu 10 let od skončení plnění zakázky doklady související s plněním této zakázky a povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů.

3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních (stejnopisech), z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. Každý stejnopis tohoto Dodatku č. 2 má platnost originálu.

4. Smluvní strany prohlašují, že je jim obsah tohoto Dodatku č. 2 dobře znám v celém jeho rozsahu, že Dodatek č. 2 je projevem pravé a svobodné vůle obou smluvních stran a že nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Tento Dodatek č. 2 smlouvy o dílo je schválen usnesením rady města č. R/.....²¹⁵/2012 – 77. RM Dvůr Králové nad Labem ze dne 25.09.2012.

Ve Dvoře Králové nad Labem dne

V Praze dne: 20.9.2012

Za objednatele.....
Mgr. Edita Vaňková
starostka města

Za zhotovitele.....
Josef Krýsl
jednatel komplementáře

Příloha:

- změna rozpočtu - skutečnost

Peter Morawetz
prokurista

BÖGL a KRÝSL, k.s.

Příloha 0

Stavba: DK - Rekonstrukce náměstí T.G.Masaryka a přilehlých ulic J.Hory a Palackého ve Dvoře Králové nad Labem
realizace stavby: 1/2009 - 12/2011

Objekt:	Popis	Rozpočet dle smlouvy	Skutečnost stavby	Změna rozpočtu
		Celkem	Celkem	Celkem
SO 01	Komunikace vozidlové	4 193 097,68	4 050 785,90	142 311,79
SO 02	Komunikace pro pěší	3 136 416,17	3 015 540,93	120 875,24
SO 03	Dopravně zklidňené plochy	8 452 177,58	8 100 921,84	351 255,74
SO 04	Veřejné osvětlení	2 779 896,03	2 779 896,03	0,00
SO 06	Slavnostní osvětlení	317 147,82	317 147,82	0,00
SO 07	Osvětlení mobiliáře	121 045,99	121 045,99	0,00
SO 08	Prostorové ozvučení	244 227,57	244 227,57	0,00
SO 09	Přeložky sdělovacích vedení	190 058,09	190 058,09	0,00
SO 10	Kanalizace dešťová	620 469,09	620 469,09	0,00
SO 11	Přeložky vodovodu	651 847,78	651 847,78	0,00
SO 12	Sadové úpravy	245 564,00	245 564,00	0,00
SO 13	Drobná architektura a mobiliář	1 397 692,00	1 212 116,00	185 576,00
celkem stavba		22 349 639,80	21 549 621,03	800 018,77

7/21.

				Rozpočet dle smlouvy			Skutečnost stavby		Změna rozpočtu		
Poř.č.		Typ	Popis	MJ	Jedn.cena	Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
Objekt: SO 01 - Komunikace vozidlové											
St. díl 1											
1	120001101		Příplatek za střížení výkopky v blízkosti podzemního vedení	M3	278,00	65,000	18 070,00	65,000	18 070,00	0,000	0,00
2	122202202		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	M3	66,80	614,550	41 051,94	614,550	41 051,94	0,000	0,00
3	122202209		Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepitost	M3	19,10	614,550	11 737,91	614,550	11 737,91	0,000	0,00
4	130901121		Bourání konstrukcí v hloubeních výkopkách ze zdřeva z betonu prostého	M3	5 730,00	1,400	8 022,00	1,400	8 022,00	0,000	0,00
5	132201101		Hloubení rýh š. do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	M3	274,00	42,170	11 554,58	42,170	11 554,58	0,000	0,00
6	132201109		Příplatek za lepitost k hloubení rýh š. do 600 mm v hornině tř. 3	M3	14,00	42,170	590,38	42,170	590,38	0,000	0,00
7	135201101		Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	M3	686,00	23,800	16 326,80	23,800	16 326,80	0,000	0,00
8	135201109		Příplatek za lepitost v hloubení šachet v hornině tř. 3	M3	40,00	23,800	952,00	23,800	952,00	0,000	0,00
9	162701105		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	M3	125,00	660,770	82 596,25	660,770	82 596,25	0,000	0,00
10	162701155		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 5 až 7	M3	125,00	1,400	175,00	1,400	175,00	0,000	0,00
11	171101104		Uložení spániny z železobetonu do násypu zhutněných do 102 % PS	M3	69,80	19,750	1 378,55	19,750	1 378,55	0,000	0,00
12	171201201		Uložení spániny na skládce	M3	14,40	662,170	9 535,25	662,170	9 535,25	0,000	0,00
13	175101201		Obsyp objektu bez prohození spániny z horniny tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od krajce	M3	241,00	19,140	4 612,74	19,140	4 612,74	0,000	0,00
15	181101102		Úprava plané v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	M2	9,60	2 600,200	24 961,92	2 600,200	24 961,92	0,000	0,00
14	583373010		Štěrkopiské frakce 0-22 třída B	T	260,00	36,366	9 455,16	36,366	9 455,16	0,000	0,00
16	979097115		Poplatek za skládku - ostatní zemina	T	50,00	1 191,906	59 595,30	1 191,906	59 595,30	0,000	0,00
							[Kč]	300 615,77	300 615,77	0,00	0,00
St. díl 11											
20	113106221		Rozebrání dlažeb vozovek pl. písek 50 m2 do 200 m2 z drobných kostek do lože z kam.	M2	14,20	480,000	6 816,00	480,000	6 816,00	0,000	0,00
31	113106222		Rozebrání podkladu vozovek pl. písek 50 m2 do 200 m2 z pískovcové rovnaniny	M2	15,90	291,500	4 634,85	291,500	4 634,85	0,000	0,00
28	113106321		Rozebrání dlažeb vozovek pl. nad 200 m2 z drobných kostek do lože z kamenná těžor	M2	13,00	2 075,000	26 975,00	2 075,000	26 975,00	0,000	0,00
32	113107223		Odstanění podkladu pl. nad 200 m2 z kamenná dracného tl. 300 mm	M2	37,00	2 263,500	83 749,50	2 263,500	83 749,50	0,000	0,00
30	113151114		Odstanění žvýčného krytu frezovaním pl. do 500 m2 tl. 50 mm	M2	110,00	1 165,100	128 161,00	1 165,100	128 161,00	0,000	0,00
17	113201112		Výtrhání obrub silničních ležatých	M	83,20	469,600	39 070,72	469,600	39 070,72	0,000	0,00
18	113203111		Výtrhání obrub z dlažebních kostek	M	44,90	95,400	4 283,46	95,400	4 283,46	0,000	0,00
35	919735114		Rozání stávajícího žvýčného krytu hl. do 200 mm	M	122,00	31,000	3 782,00	31,000	3 782,00	0,000	0,00
34	960006132		Odstanění značek dopravních nebo orientačních se sloupky z betonovým mu patkami	KUS	274,00	41,000	11 234,00	41,000	11 234,00	0,000	0,00
33	960006211		Odstanění svíslých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	KUS	31,30	63,000	1 971,90	63,000	1 971,90	0,000	0,00
19	979024443		Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	M	22,20	469,600	10 425,12	469,600	10 425,12	0,000	0,00
29	979071111		Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenným těžným	M2	16,20	2 555,000	41 391,00	2 555,000	41 391,00	0,000	0,00
21	979082213		Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	T	14,00	1 976,384	27 669,38	1 976,384	27 669,38	0,000	0,00
22	979082219		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí po suchu do 1 km	T	6,50	13 960,544	90 743,54	13 960,540	90 743,51	0,004	0,03
23	979084214		Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 2 km	T	24,00	139,798	3 355,15	139,798	3 355,15	0,000	0,00
24	979099131		Poplatek za skládku - podklad z kamenná	T	80,00	998,680	79 894,40	998,680	79 894,40	0,000	0,00
25	979099132		Obrubníky, dopravní značky - bez poplatku	T	0,00	139,798	0,00	0,000	0,00	139,798	0,00
26	979099133		Dlažba z kostek, vodící proužky - bez poplatku	T	0,00	828,571	0,00	0,000	0,00	828,571	0,00
27	979099134		Frezovaná drt - bez poplatku	T	0,00	149,133	0,00	0,000	0,00	149,133	0,00
							[Kč]	564 157,01	564 156,99	0,03	0,00
St. díl 21											
36	214300211		Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 štěrkopiskem v do 550 mm	M	84,00	281,100	23 612,40	281,100	23 612,40	0,000	0,00
39	286112240		trubka drenážní flexibilní D 125 mm	M	45,00	285,320	12 839,40	285,320	12 839,40	0,000	0,00
37	583336510		kamenná těžná hrubě frakce 8-16 třída B	T	270,00	58,940	15 913,80	58,940	15 913,80	0,000	0,00
38	871228111		Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 150 mm	M	7,00	281,100	1 967,70	281,100	1 967,70	0,000	0,00
							[Kč]	54 333,30	54 333,30	0,00	0,00
St. díl 4											
40	289971211		Vrstvy z geotextilií ve sklonu do 1:5 š. do 3 m	M2	8,16	1 182,000	9 645,12	1 182,000	9 645,12	0,000	0,00
42	452311131		Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop - vpusť	M3	2 050,00	1,500	3 075,00	1,500	3 075,00	0,000	0,00
41	692600550		textilie GEOFILTEX 63 63/30 300 g/m2 do š. 8,8 m	M2	18,60	1 418,400	26 382,24	1 418,400	26 382,24	0,000	0,00
							[Kč]	39 102,36	39 102,36	0,00	0,00
St. díl 41											
52	592238200		vpusť betonová uliční odtoková	KUS	576,00	1,010	581,76	1,010	581,76	0,000	0,00
45	592238520		umo betonové pro uliční vpusť s kalovým prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	KUS	247,00	14,140	3 492,58	14,140	3 492,58	0,000	0,00
46	592238540		skruž betonová pro uliční vpusť s vytkovým otvorem 45x45x5 cm	KUS	520,00	14,140	7 352,80	14,140	7 352,80	0,000	0,00
48	592238580		skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q 450/555/5d 45x35x5 cm	KUS	422,00	14,140	5 967,08	14,140	5 967,08	0,000	0,00
47	592238620		skruž betonová pro uliční vpusť středová TBV-Q 450/293/6a 45x30x5 cm	KUS	2 004,00	14,140	28 336,56	14,140	28 336,56	0,000	0,00
49	592238640		prstence betonový pro uliční vpusť vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a 39x30x5 cm	KUS	174,00	14,140	2 460,36	14,140	2 460,36	0,000	0,00
44	592238750		Kalový koš	KUS	480,00	14,140	6 787,20	14,140	6 787,20	0,000	0,00
51	592238760		ram zabetonovaný BEGU DIN 19583-9 D400 500/500 mm	KUS	922,00	14,140	13 037,08	14,140	13 037,08	0,000	0,00
50	592238780		mříž M1 D400 DIN 19583-13	KUS	1 663,00	14,140	23 514,82	14,140	23 514,82	0,000	0,00
43	895941111		Zřízení vpusť kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normalní	KUS	1 040,00	15,000	15 600,00	15,000	15 600,00	0,000	0,00
53	899201111		Osazení mříží litinových včetně ramu a košu na bahno hmotnosti do 50 kg	KUS	190,00	14,000	2 660,00	14,000	2 660,00	0,000	0,00
							[Kč]	109 790,24	109 790,24	0,00	0,00
St. díl 51											
56	564851111		Podklad ze štěrku SD tl. 150 mm	M2	100,00	2 615,800	261 580,00	2 615,800	261 580,00	0,000	0,00
54	564861111		Podklad ze štěrku SD tl. 200 mm	M2	150,00	3 090,800	463 620,00	3 090,800	463 620,00	0,000	0,00
55	564861113		Podklad ze štěrku SD tl. 220 mm	M2	153,00	17,000	2 601,00	17,000	2 601,00	0,000	0,00
							[Kč]	665 985,00	665 985,00	0,00	0,00
St. díl 52											
57	561202991		Příplatek za vodorovnou dopravu k stavěništi od michacického centra podkladu SC I nebo	T	1,00	68,778	68,78	68,778	68,78	0,000	0,00
58	561202992		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy podkladu SC I nebo SC II	T	1,00	137,557	137,56	137,557	137,56	0,000	0,00
59	561252211		Podklad stabilizovaný cementem SC I v michacickém centru z materiálu nakupovaného tl.	M2	240,00	649,700	155 928,00	649,700	155 928,00	0,000	0,00
60	561262214		Podklad stabilizovaný cementem SC I v michacickém centru z materiálu nakupovaného tl.	M2	368,00	1 596,800	587 622,40	1 596,800	587 622,40	0,000	0,00
62	565135121		Podklad z obalovaného kamenná OKS I tl. 50 mm š. nad 3 m	M2	161,00	15,000	2 415,00	15,000	2 415,00	0,000	0,00
64	575211111		Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,30 kg/m2	M2	6,93	30,000	207,90	30,000	207,90	0,000	0,00
63	577155122		Asfaltový beton ABH I vrstva ložní tl. 60 mm š. nad 3 m	M2	228,00	15,000	3 420,00	15,000	3 420,00	0,000	0,00
61	583373450		Štěrkopiské frakce 0-32 třída C	T	250,40	867,448	199 860,02	867,448	199 860,02	0,000	0,00
							[Kč]	949 659,65	949 659,65	0,00	0,00
St. díl 53											
65	575211111		Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,30 kg/m2	M2	6,93	303,800	2 195,53	303,800	2 195,53	0,000	0,00
66	577144121		Asfaltový beton ABS I tl. 50 mm š. nad 3 m	M2	206,00	303,800	62 582,80	303,800	62 582,80	0,000	0,00
67	938908411		Očištění povrchu krytu nebo podkladu žvýčného saponátovým roztokem	M2	4,53	288,800	1 308,26	288,800	1 308,26	0,000	0,00
							[Kč]	65 996,40	65 996,40	0,00	0,00
St. díl 55											
69	585801100		kostka dlažební drobná, materiálová skupina I.2, I.1, jakost, velikost 10 cm - bílá	T	3 300,00	6,154	20 308,20	0,000	0,00	6,154	20 308,20
68	591211111		Kladení dlažeb z kostek drobných z kamenná do lože z kamenná těžného tl. 50 mm	M2	320,00	2 306,700	738 144,00	2 306,717	738 149,44	-0,017	-5,44
							[Kč]	758 452,20	738 149,44	20 302,76	0,00
St. díl 91											
96	404185500		podpora zemní s jedním šroubem M20 d x 75/20 (OP)	KUS	492,00	40,000	19 680,00	40,000	19 680,00	0,000	0,00
91	404440040		značka dopravní svísla reflexní P4	KUS	2 402,00	1,000	2 402,00	1,000	2 402,00	0,000	0,00
71	404441130		značka svísla reflexní B2	KUS	2 510,00	2,000	5 020,00	2,000	5 020,00	0,000	0,00
72	404441131		značka svísla reflexní B24a	KUS	2 510,00	2,000	5 020,00	2,000	5 020,00	0,000	0,00

				Rozpočet dle smlouvy				Skutečnost stavby		Změna rozpočtu	
Poř.č.		Typ	Popis	MJ	Jedn.cena	Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
73	404441132		značka svíslá reflexní B24b	KUS	2 510,00	2,000	5 020,00	2,000	5 020,00	0,000	0,00
74	404441133		značka svíslá reflexní B28	KUS	2 510,00	3,000	7 530,00	3,000	7 530,00	0,000	0,00
75	404442130		značka svíslá reflexní C2a	KUS	2 510,00	1,000	2 510,00	1,000	2 510,00	0,000	0,00
76	404442131		značka svíslá reflexní C2c	KUS	2 510,00	1,000	2 510,00	1,000	2 510,00	0,000	0,00
77	404442132		značka svíslá reflexní C2e	KUS	2 510,00	1,000	2 510,00	1,000	2 510,00	0,000	0,00
78	404442320		značka svíslá reflexní P2	KUS	2 268,00	1,000	2 268,00	1,000	2 268,00	0,000	0,00
81	404442323		značka svíslá reflexní IP6	KUS	2 268,00	5,000	11 340,00	5,000	11 340,00	0,000	0,00
80	404442324		značka svíslá reflexní IP4b	KUS	2 268,00	3,000	6 804,00	3,000	6 804,00	0,000	0,00
82	404442325		značka svíslá reflexní IP10b	KUS	2 268,00	2,000	4 536,00	2,000	4 536,00	0,000	0,00
79	404442326		značka svíslá reflexní E2b	KUS	856,00	2,000	1 712,00	2,000	1 712,00	0,000	0,00
83	404442580		značka svíslá reflexní E12	KUS	856,00	7,000	5 992,00	7,000	5 992,00	0,000	0,00
84	404442581		značka svíslá reflexní IP11b	KUS	2 372,00	4,000	9 488,00	4,000	9 488,00	0,000	0,00
85	404442582		značka svíslá reflexní IP11c	KUS	2 372,00	2,000	4 744,00	2,000	4 744,00	0,000	0,00
86	404442583		značka svíslá reflexní IP12	KUS	2 372,00	5,000	11 860,00	5,000	11 860,00	0,000	0,00
92	404442720		značka svíslá reflexní IP25a	KUS	3 776,00	1,000	3 776,00	1,000	3 776,00	0,000	0,00
93	404442721		značka svíslá reflexní IP25b	KUS	3 776,00	1,000	3 776,00	1,000	3 776,00	0,000	0,00
87	404442820		značka svíslá reflexní IS4a	KUS	2 833,00	2,000	5 666,00	2,000	5 666,00	0,000	0,00
88	404442821		značka svíslá reflexní IS4c	KUS	2 680,00	4,000	10 720,00	4,000	10 720,00	0,000	0,00
89	404443340		značka svíslá reflexní E8a	KUS	543,00	4,000	2 172,00	4,000	2 172,00	0,000	0,00
90	404443341		značka svíslá reflexní E8c	KUS	543,00	4,000	2 172,00	4,000	2 172,00	0,000	0,00
99	583801590		kostka dlažební velká, materiálová skupina I/2 velikost 15,17 třída I	T	2 650,00	14,508	38 446,20	14,508	38 446,20	0,000	0,00
101	899351111		Výšková úprava uličního vstupu nebo vstupu do 200 mm zvýšením poklopu	KUS	530,00	20,000	10 600,00	20,000	10 600,00	0,000	0,00
102	899431111		Výšková úprava uličního vstupu nebo vstupu do 200 mm zvýšením hrnce sou	KUS	572,00	40,000	22 880,00	40,000	22 880,00	0,000	0,00
70	914001111		Osazení a montáž svíslých dopravních značek na sloupky, sloupky, konzoly nebo objek	KUS	1,00	60,000	60,00	51,000	51,00	9,000	9,00
98	916131111		Osazení obrubů z velkých kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	M	150,00	340,800	51 120,00	340,800	51 120,00	0,000	0,00
100	916161111		Osazení obrub z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	150,00	140,400	21 060,00	140,400	21 060,00	0,000	0,00
97	917161111		Osazení chodníků z obrubníků kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu	M	180,00	700,000	126 000,00	700,000	126 000,00	0,000	0,00
95	917762111		Osazení odvodňovacího žlabu	M	400,00	3,500	1 400,00	3,500	1 400,00	0,000	0,00
105	919731114		Zarovnaní styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl. do 250 mm	M	175,00	31,000	5 365,00	31,000	5 365,00	0,000	0,00
				[Kč]				428 757,20		428 748,20	
										9,00	

St. díl 95

104	2		Dopravně inženýrská opatření	KPL	18 480,00	1,000	18 480,00	1,000	18 480,00	0,000	0,00
				[Kč]				18 480,00		18 480,00	
										0,00	

St. díl 99

105	998223011		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždicím	T	26,00	3 617,767	94 061,94	3 617,767	94 061,94	0,000	0,00
106	998223092		Příplatek za zvláštní přesun pro pozemní komunikace s krytem dlaždicím do 2000 m	T	6,00	3 617,767	21 706,60	3 617,767	21 706,60	0,000	0,00
				[Kč]				115 768,54		115 768,54	
										0,00	

St. díl OST

107	21		Rezerva - neočekávané náklady 6% z hl III	KPL	122 000,00	1,000	122 000,00	0,000	0,00	1,000	122 000,00
				[Kč]				122 000,00		0,00	
										122 000,00	

celkem SO 01 - Komunikace vozidlové

4 193 097,68

4 050 785,90

142 311,79

Objekt: SO 02 - Komunikace pro pěši

St. díl 1

1	120001101		Příplatek za rušení výkopky v blízkosti podzemního vedení	M3	278,00	6,000	1 668,00	6,000	1 668,00	0,000	0,00
3	122202201		Odkopky a prokopky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	M3	89,00	39,350	3 502,15	39,351	3 502,24	-0,001	-0,09
2	122202209		Příplatek k odkopkám a prokopkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	M3	19,10	39,350	751,59	39,351	751,60	-0,001	-0,02
4	162701105		Vodorovné přemístění z 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	M3	125,00	180,920	22 615,00	180,920	22 615,00	0,000	0,00
5	167101101		Nakládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 do 100 m3	M3	60,00	180,920	10 855,20	180,920	10 855,20	0,000	0,00
6	171101104		Uložení sypaniny z hornin soudržných do náspy žlutinných do 102 %, PS	M3	69,80	216,270	15 095,65	216,266	15 095,37	0,004	0,28
7	181101102		Úprava plané v zářezích v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	M2	9,60	2 475,900	23 768,64	2 475,897	23 768,61	0,003	0,03
				[Kč]				78 256,22		78 256,02	
										0,20	

St. díl 11

11	113106111		Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěši z mozaiky	M2	41,30	1 603,000	66 203,90	1 603,000	66 203,90	0,000	0,00
12	113106122		Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěši z kamenných dlaždic	M2	30,30	47 000	1 424,10	47 000	1 424,10	0,000	0,00
10	113106123		Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic	M2	37,70	224,800	8 474,96	224,800	8 474,96	0,000	0,00
18	113107152		Odstraňování podkladu pl. přes 50 do 200 m2 z kamenná těžného tl. 200 mm	M2	21,30	1 874,800	39 933,24	1 874,800	39 933,24	0,000	0,00
8	113201112		Vytváření obrub silničních ležatých	M	83,20	24,300	2 021,76	24,300	2 021,76	0,000	0,00
17	113201113		Vytváření odvodňovacích žlabů	M	100,00	21,000	2 100,00	21,000	2 100,00	0,000	0,00
19	919735124		Rezaní stávajícího betonového krytu tl. do 200 mm	M	260,00	45 000	11 700,00	45 000	11 700,00	0,000	0,00
16	966005111		Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patk	M	321,00	38 000	12 198,00	38 000	12 198,00	0,000	0,00
9	979024443		Očištění vybouraných obrubníků a krajnic silničních	M	22,20	24,300	539,46	24,300	539,46	0,000	0,00
13	979054444		Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním sparováním z kamenná těžná	M2	20,60	47 000	968,20	47 000	968,20	0,000	0,00
14	979054451		Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním sparováním z kamenná těžná	M2	29,50	224,800	8 879,60	224,800	8 879,60	0,000	0,00
15	979071131		Očištění dlažebních kostek mozaikových z kamenná těžná nebo MV	M2	55,70	1 603,000	89 287,10	1 603,000	89 287,10	0,000	0,00
20	979082213		Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	T	12,00	900,395	10 804,74	900,394	10 804,73	0,001	0,01
21	979082219		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí po suchu do 1 km	T	5,00	6 299,819	31 499,10	6 300,819	31 504,10	-1,000	-5,00
22	979084214		Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 2 km	T	24,60	82,630	1 983,12	82,630	1 983,12	0,000	0,00
23	979084216		Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km	T	36,00	1,330	47,88	1,330	47,88	0,000	0,00
24	979084219		Příplatek ZKD 5 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot po suchu	T	36,00	1,330	47,88	1,330	47,88	0,000	0,00
25	979099131		Poplatek za skládku - podklady z kamenná	T	50,00	449,952	22 497,60	449,950	22 497,50	0,002	0,10
26	979099132		Obrubníky, zámková dlažba, kamenné desky, žlaby - bez poplatku	T	0,00	82,630	0,00	82,630	0,00	0,000	0,00
27	979099133		Dlažba z mozaiky - bez poplatku	T	0,00	450,443	0,00	450,440	0,00	0,003	0,00
28	979099134		Poplatek za skládku - zábradlí	T	100,00	1,330	133,00	1,330	133,00	0,000	0,00
				[Kč]				310 743,64		310 748,52	
										-4,89	

St. díl 51

29	564831111		Podklad ze stěrky SD tl. 100 mm	M2	70,00	2 475,900	173 313,00	2 475,900	173 313,00	0,000	0,00
				[Kč]				173 313,00		173 313,00	
										0,00	

St. díl 52

30	561202991	Příplatek za vodorovnou dopravu k stavění od miachacim centra podkladu SC I nebo	T	1,00	26,643	36,64	36,648	36,65	-0,005	-0,01
31	561202992	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy podkladu SC I nebo SC II	T	1,00	73,286	73,29	73,285	73,29	0,001	0,00
32	561232211	Podklad stabilizovaný cementem SC I v miachacim centru z materiálu nakupovaného tl	M2	145,00	2 475,900	359 005,50	2 475 900	359 005,50	0,000	0,00
33	583373450	štrkopišek frakce 0-32 třída C	T	230,40	462,151	106 479,59	462,151	106 479,59	0,000	0,00
					[Kč]	465 595,02		465 595,02		0,00

				Rozpočet dle smlouvy				Skutečnost stavby		Změna rozpočtu	
Poř.č.		Typ	Popis	MJ	Jedn.cena	Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
50	283230420		folie multifunkční profilovaná (nepová)	M2	44,70	236,520	10 572,44	236,520	10 572,44	0,000	0,00
48	711132101		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na suchu visle AJP nebo tkaninou	M2	13,50	197,100	2 660,85	197,100	2 660,85	0,000	0,00
49	998711101		Přesun hmot pro izolace proti vodě vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	T	693,00	0,152	105,34	0,152	105,34	0,000	0,00
						[Kč]	13 338,63		13 338,63		0,00
St. díl 772											
52	583841080		deska dlažební formátová pískovcová 40x40x8 cm povrch ryhovaný	M2	3 100,00	69,084	214 160,40	69,080	214 148,00	0,004	12,40
53	583841081		deska dlažební formátová pískovcová 40x25x8 cm povrch hladký	M2	1 595,00	44,036	70 237,42	44,040	70 243,80	-0,004	-6,38
51	772521160		Kladení dlažby z kamene pravouhlých desek a dlaždic tl. 60 a 70 mm	M2	450,00	202,400	91 080,00	202,400	91 080,00	0,000	0,00
54	998772101		Přesun hmot pro podlahy z kamene v objektech v do 6 m	T	363,00	48,907	17 753,24	48,910	17 754,33	-0,003	-1,09
						[Kč]	393 231,06		393 226,13		4,93
St. díl 91											
45	1		Odvodňovací žlab DN100	KUS	150,00	6,000	900,00	6,000	900,00	0,000	0,00
42	899351111		Výšková úprava uličního vstupu nebo vstupu do 200 mm zvýšením poklopu	KUS	1 220,00	20,000	24 400,00	20,000	24 400,00	0,000	0,00
43	899451111		Výšková úprava uličního vstupu nebo vstupu do 200 mm zvýšením krycího hrnce, sou	KUS	698,00	20,000	13 960,00	20,000	13 960,00	0,000	0,00
41	917161111		Osazení chodníkové obrubníku kamenného ležatého s hoční opěrou do lože z betonu	M	180,00	12,300	2 214,00	12,300	2 214,00	0,000	0,00
44	917762111		Osazení odvodňovacího žlabu	M	185,00	6,000	1 110,00	6,000	1 110,00	0,000	0,00
						[Kč]	42 584,00		42 584,00		0,00
St. díl 99											
47	998225111		Přesun hmot pro pozemní komunikace a letišť s krytem živinovým	T	48,80	1 504,037	73 397,01	1 504,037	73 397,01	0,000	0,00
						[Kč]	73 397,01		73 397,01		0,00
St. díl OST											
46	21		Rezerva - neočekávané náklady 6% hl III	KPL	92 000,00	1,000	92 000,00	0,000	0,00	1,000	92 000,00
						[Kč]	92 000,00		0,00		92 000,00
celkem SO 02 - Komunikace pro pěši							3 136 416,17		3 015 540,93		120 875,24

Objekt: SO 03 Dopravně zklidňené plochy

St. díl 1											
2	111201101	Odstranění křovin a stromu průměru kmene do 10 mm i s kořeny z celkové plochy do	M2	31,80	160,000	5 088,00	160,000	5 088,00	0,000	0,00	
3	111201401	Spaleni křovin a stromu průměru kmene do 10 mm	M2	20,30	160,000	3 248,00	160,000	3 248,00	0,000	0,00	
7	111201501	Spaleni větví	KUS	344,00	11,000	3 784,00	11,000	3 784,00	0,000	0,00	
4	112101101	Kácení stromu listnatých D kmene do 300 mm	KUS	129,00	6,000	774,00	6,000	774,00	0,000	0,00	
5	112101121	Kácení stromu jehličnatých D kmene do 300 mm	KUS	73,80	5,000	369,00	5,000	369,00	0,000	0,00	
6	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	KUS	210,00	11,000	2 310,00	11,000	2 310,00	0,000	0,00	
1	120001101	Příplatek za rušení výkopky v blízkosti podzemního vedení	M3	178,00	215,000	38 270,00	215,000	38 270,00	0,000	0,00	
19	122202202	Odkopky a prokopky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	M3	66,80	2 089,000	139 545,20	2 089,000	139 545,20	0,000	0,00	
23	122202209	Příplatek k odkopkám a prokopkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepravit	M3	14,00	2 089,000	29 246,00	2 089,000	29 246,00	0,000	0,00	
24	130901121	Bourání konstrukcí v hloubených výkopkách ze zdřeva z betonu prostého	M3	5 730,00	1,400	8 022,00	1,400	8 022,00	0,000	0,00	
20	131201201	Hloubení jam zapážených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	M3	249,00	40,630	10 116,87	40,630	10 116,87	0,000	0,00	
21	131201209	Příplatek za lepravit u hloubení jam zapážených v hornině tř. 3	M3	14,00	40,630	568,82	40,630	568,82	0,000	0,00	
25	132201101	Hloubení ryh s do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	M3	474,00	11,600	5 498,40	11,600	5 498,40	0,000	0,00	
26	132201109	Příplatek za lepravit k hloubení ryh s do 600 mm v hornině tř. 3	M3	134,00	11,600	1 554,40	11,600	1 554,40	0,000	0,00	
27	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	M3	686,00	5,100	3 498,60	5,100	3 498,60	0,000	0,00	
28	133201109	Příplatek za lepravit u hloubení šachet v hornině tř. 3	M3	100,00	5,100	510,00	5,100	510,00	0,000	0,00	
22	161101101	Svisle přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	M3	61,90	40,630	2 515,00	40,630	2 515,00	0,000	0,00	
8	162301401	Vodorovné přemístění větví stromu listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	KUS	23,70	6,000	142,20	6,000	142,20	0,000	0,00	
9	162301405	Vodorovné přemístění větví stromu jehličnatých do 5 km D kmene do 300 mm	KUS	29,80	5,000	149,00	5,000	149,00	0,000	0,00	
10	162301411	Vodorovné přemístění kmenu stromu listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	KUS	348,00	6,000	2 088,00	6,000	2 088,00	0,000	0,00	
11	162301415	Vodorovné přemístění kmenu stromu jehličnatých do 5 km D kmene do 300 mm	KUS	332,00	5,000	1 660,00	5,000	1 660,00	0,000	0,00	
12	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	KUS	92,00	11,000	1 012,00	11,000	1 012,00	0,000	0,00	
18	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	M2	52,40	160,000	8 384,00	160,000	8 384,00	0,000	0,00	
13	162301901	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromu listnatých D kmene do 300 mm ZK	KUS	5,68	6,000	34,08	6,000	34,08	0,000	0,00	
14	162301905	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromu jehličnatých D kmene do 300 mm Z	KUS	5,68	5,000	28,40	5,000	28,40	0,000	0,00	
15	162301911	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenu stromu listnatých D kmene do 300 mm Z4	KUS	11,80	6,000	70,80	6,000	70,80	0,000	0,00	
16	162301915	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenu stromu jehličnatých D kmene do 300 mm	KUS	13,80	5,000	69,00	5,000	69,00	0,000	0,00	
17	162301921	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km	KUS	18,10	11,000	199,10	11,000	199,10	0,000	0,00	
29	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	M3	125,00	2 114,950	264 368,75	2 114,950	264 368,75	0,000	0,00	
30	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 5 až 7	M3	125,00	1,400	175,00	1,400	175,00	0,000	0,00	
31	171201201	Uložení spyaniny na skládce	M3	14,40	2 116,350	30 475,44	2 115,550	30 463,92	0,800	11,52	
32	175101201	Obrys objektu bez prohození spyaniny z hornin tř. 1 až 4 uložení m do 30 m od kraje	M3	141,00	35,730	5 037,93	35,730	5 037,93	0,000	0,00	
34	181101102	Úprava planě v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	M2	9,60	5 128,620	49 234,75	5 128,620	49 234,75	0,000	0,00	
33	583373010	Štěrko-písk frakce 0-22 třída B	T	260,00	8,341	2 168,66	8,341	2 168,66	0,000	0,00	
35	979097115	Poplatek za skládku - ostatní zemina	T	50,00	3 792,708	189 635,40	3 792,708	189 635,40	0,000	0,00	
						[Kč]	809 850,80	809 839,28		11,52	
St. díl 11											
49	113106111	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěši z mozaiky	M2	41,30	439,610	18 155,89	439,610	18 155,89	0,000	0,00	
50	113106211	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 m2 do 200 m2 z velkých kostek do lože z kamene	M2	22,20	789,000	17 515,80	789,000	17 515,80	0,000	0,00	
54	113106222	Rozebrání podkladu vozovek pl přes 50 m2 do 200 m2 z pískovcové rovnanný	M2	15,90	291,500	4 634,85	291,500	4 634,85	0,000	0,00	
55	113106511	Rozebrání dlažeb podkladu vozovek pl nad 200 m2 z pískovcové dlažby a rovnanný	M2	17,40	7 820,000	136 068,00	7 820,000	136 068,00	0,000	0,00	
48	113106521	Rozebrání dlažeb vozovek pl nad 200 m2 z drobných kostek do lože z kamene a těžer	M2	13,00	2 945,000	38 285,00	2 945,000	38 285,00	0,000	0,00	
56	113107222	Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z kamene a dřevěného tl 200 mm	M2	25,10	227,000	5 697,70	227,000	5 697,70	0,000	0,00	
56	113201112	Výtlah obrub silničních ležatých	M	83,20	347,100	28 878,72	347,100	28 878,72	0,000	0,00	
37	113204111	Výtlah obrub záhonových	M	29,00	40,100	1 162,90	40,100	1 162,90	0,000	0,00	
59	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	M	22,20	347,100	7 705,62	347,100	7 705,62	0,000	0,00	
51	979071111	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenným těžerem	M2	16,20	789,000	12 781,80	789,000	12 781,80	0,000	0,00	
52	979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenným těžerem	M2	17,90	2 997,000	53 646,30	2 997,000	53 646,30	0,000	0,00	
53	979071131	Očištění dlažebních kostek mozaikových z kamenným těžerem nebo MV	M2	55,70	439,610	24 486,28	439,610	24 486,28	0,000	0,00	
40	979082213	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	T	12,00	1 212,555	14 550,66	1 212,555	14 550,66	0,000	0,00	
41	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí po suchu do 1 km	T	5,00	18 258,400	91 292,00	18 258,400	91 292,00	0,000	0,00	
42	979084214	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 2 km	T	24,00	587 172	14 092,13	587 172	14 092,13	0,000	0,00	
43	979084216	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km	T	33,00	3 262 544	107 663,93	3 262 540	107 663,82	0,004	0,13	
44	979084219	Příplatek ZKD 5 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot po suchu	T	33,00	3 262 544	107 663,93	3 262 540	107 663,82	0,004	0,13	
38	979087213	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot - květn	T	73,00	157,500	11 497,50	157,500	11 497,50	0,000	0,00	
45	979099131	Podklady z kamene - poplatek za uložení	T	50,00	3 409,160	170 458,45	3 409,170	170 458,50	-0,001	-0,05	
46	979099132	Obrubníky kamenné kostky květnáče - bez poplatku	T	0,00	587 172	0,00	587 170	0,00	0,002	0,00	
47	979099133	Dlažba z drobných kostek mozaika - bez poplatku	T	0,00	957 012	0,00	957 010	0,00	0,002	0,00	
						[Kč]	866 237,50	866 237,29		0,21	
St. díl 2											
57	275321411	Zakladové patky ze ZB tř. C 20/25	M3	2 070,00	9,288	19 226,16	9,288	19 226,16	0,000	0,00	
58	275351215	Zřízení bednění stěn základových patky	M2	161,00	18,100	2 914,10	18,100	2 914,10	0,000	0,00	
59	275351216	Odstranění bednění stěn základových patky	M2	39,00	18,100	705,90	18,100	705,90	0,000	0,00	
60	275361821	Výztuž základových patky betonářskou ocelí 10 505 (R)	T	22 000,00	0,069	1 518,00	0,069	1 518,00	0,000	0,00	
						[Kč]	24 364,16	24 364,16		0,00	
St. díl 21											
61	214500211	Zřízení výplně ryh s drenážním potrubím do DN 200 štěrko-pískem v do 550 mm	M	66,80	77,200	5 156,96	77,200	5 156,96	0,000	0,00	

DK - Rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka a přilehlých ulic J. Hory a Palackého ve Dvoře Králově nad Labem
 úprava stavby 1/2009 - 12/2011

Poř.č.	Typ	Popis	Rozpočet dle smlouvy			Skutečnost stavby		Změna rozpočtu	
			MJ	Jedn.cena	Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství
64	286112240	trubka drenážní flexibilní D 125 mm	M	51,00	78,358	3 996,26	78,358	3 996,26	0,000
62	583336510	kamenivo těžné hrubé frakce 8-16 třída B	T	508,80	16,187	4 998,55	16,187	4 998,55	0,000
63	871228111	Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 150 mm	M	5,93	77,200	457,80	77,200	457,80	0,000
[Kč]						14 609,56		14 609,56	0,00

St. díl 4

65	289971211	Vrstvy z geotextilií ve sklonu do 1:5 š do 3 m	M2	8,16	2 442,200	19 928,35	2 442,200	19 928,35	0,000
67	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevířený výkop - vpusť	M3	2 050,00	0,700	1 435,00	0,700	1 435,00	0,000
66	693660550	textilie GEOFILTEX 63 63/30 300 g/m2 do š 8,8 m	M2	18,60	2 930,640	54 509,90	2 930,640	54 509,90	0,000
[Kč]						75 873,26		75 873,26	0,00

St. díl 41

69	592238200	vpusť betonová uhlíční odtoková	KUS	5 600,00	7,141	39 989,60	7,141	39 989,60	0,000
68	895941111	Zřízení vpusť kanalizační uhlíční z betonových dílců typ UV-50 normalní	KUS	1 040,00	7,000	7 280,00	7,000	7 280,00	0,000
[Kč]						47 269,60		47 269,60	0,00

St. díl 51

70	564851111	Podklad ze štrkové štěrku ŠD tl 150 mm	M2	95,00	10 770,400	1 023 188,00	10 770,400	1 023 188,00	0,000
72	564861114	Podklad ze štrkové štěrku ŠD tl 230 mm	M2	153,00	5 140,400	786 481,20	5 140,400	786 481,20	0,000
71	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kamenná MZK tl 200 mm	M2	180,00	4 566,210	821 917,80	4 566,210	821 917,80	0,000
[Kč]						2 631 587,00		2 631 587,00	0,00

St. díl 52

73	561202991	Příplatek za vodorovnou dopravu k staveništi od michačích centra podkladu SC I nebo	T	1,00	14,957	14,96	14,957	14,96	0,000
74	561202992	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy podkladu SC I nebo SC II	T	1,00	29,914	29,91	29,914	29,91	0,000
75	561262214	Podklad stabilizovaný cementem SC I v michačím centru z materiálu nakupovaného tl	M2	368,00	459,400	161 699,20	459,400	161 699,20	0,000
76	583373450	štrkopisek frakce 0-32 třída C	T	230,40	188,643	43 463,35	188,643	43 463,35	0,000
[Kč]						205 207,42		205 207,42	0,00

St. díl 55

79	583801100	kostka dlažební drobná, materiálová skupina I/2, I jakost, velikost 10 cm - bílá	T	2 360,00	476,803	1 125 255,08	399,616	943 093,76	77,187
78	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kamenná těžného tl 50 mm	M2	310,00	190,700	59 117,00	190,700	59 117,00	0,000
77	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kamenná těžného tl 50 mm	M2	380,00	4 684,810	1 780 227,80	4 642,811	1 764 268,18	41,999
[Kč]						2 964 599,88		2 766 478,94	198 120,94

St. díl 711

94	283230420	folie multifunkční profilovaná (nepovz) GUTTABETA N 0,5 x 20 m	M2	44,70	42,600	1 904,22	42,600	1 904,22	0,000
92	711152101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svazě AIP nebo tkaninou	M2	13,50	35,500	479,25	35,500	479,25	0,000
93	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	T	693,00	0,027	18,71	0,030	20,79	-0,003
[Kč]						2 402,18		2 404,26	-2,08

St. díl 721

95	721173401	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 100 systém KG	M	199,00	5,000	995,00	5,000	995,00	0,000
96	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	T	409,00	0,006	2,45	0,006	2,45	0,000
[Kč]						997,45		997,45	0,00

St. díl 767

100	136112380	plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 15x1000x2000 mm	T	21 040,00	0,127	2 672,08	0,127	2 672,08	0,000
98	553960189	Výroba a dodávka nerezového poklopu	KUS	2 500,00	1,000	2 500,00	1,000	2 500,00	0,000
97	767995105	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg	KG	26,20	80,643	2 112,85	80,643	2 112,85	0,000
99	767995106	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg	KG	19,80	127,170	2 517,97	127,170	2 517,97	0,000
101	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	T	723,00	0,217	156,89	0,217	156,89	0,000
[Kč]						9 959,78		9 959,78	0,00

St. díl 772

103	583841080	deska dlažební formátová, pískovcová 40x40x8 cm povrch ryhovaný	M2	3 100,00	3,740	11 594,00	3,740	11 594,00	0,000
104	583841081	deska dlažební formátová, pískovcová 40x25x8 cm povrch hladký	M2	1 595,00	2,930	4 673,35	2,930	4 673,35	0,000
102	772521160	Kladení dlažby z kamene pravouhlých desek a dlaždic tl 60 a 70 mm	M2	700,00	6,600	4 620,00	6,600	4 620,00	0,000
105	998772101	Přesun hmot pro podlahy z kamene v objektech v do 6 m	T	363,00	2,310	838,53	2,310	838,53	0,000
[Kč]						21 725,88		21 725,88	0,00

St. díl 91

81	1	Odvodňovací žlab DN300	M	3 200,00	46,000	147 200,00	46,000	147 200,00	0,000
87	142359100	trubka ocelová bezšvová hladká kruhová ČSN 411352 1 D377 tl 9,0 mm	M	3 168,00	2,000	6 336,00	2,000	6 336,00	0,000
84	899231111	Výšková úprava uhlíčního vstupu nebo vpusť do 200 mm zvýšením poklopu	KUS	1 220,00	20,000	24 400,00	20,000	24 400,00	0,000
85	899451111	Výšková úprava uhlíčního vstupu nebo vpusť do 200 mm zvýšením krycího hrnce sou	KUS	698,00	30,000	20 940,00	30,000	20 940,00	0,000
82	916131111	Osazení obruby z velkých kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	M	150,00	167,200	25 080,00	167,200	25 080,00	0,000
83	916161111	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	150,00	167,200	25 080,00	167,200	25 080,00	0,000
80	917762111	Osazení odvodňovacího žlabu	M	200,00	46,000	9 200,00	46,000	9 200,00	0,000
86	953943125	Osazování výrobků do 120 kg kus do betonu bez jejich dodání	KUS	315,00	1,000	315,00	1,000	315,00	0,000
[Kč]						258 551,00		258 551,00	0,00

St. díl 95

88	2	Dopravné inženýrské opatření	KPL	40 000,00	1,000	40 000,00	1,000	40 000,00	0,000
[Kč]						40 000,00		40 000,00	0,00

St. díl 99

90	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	T	26,00	9 157,631	238 698,41	9 070,628	235 826,33	87,003
91	998223092	Příplatek za zvýšení přesun pro pozemní komunikace s krytem dlažebním do 2000 m	T	9,92	9 157,631	90 843,70	9 070,628	89 980,63	87,003
[Kč]						328 942,11		325 816,96	3 125,15

St. díl OST

89	21	Rezerva - neočekávané náklady 3% z hl III	KPL	150 000,00	1,000	150 000,00	0,000	0,00	1,000
[Kč]						150 000,00		0,00	150 000,00

celkem SO 03 - Dopravné zklidněné plochy

8 452 177,58 **8 100 921,84** **351 255,74**

Objekt: SO 04 Veřejné osvětlení

St. díl 1

23	0	Recyklační poplatek - svítidlo	KS	9,00	63,000	567,00	63,000	567,00	0,000
24	1	Recyklační poplatek - sv zdroj	KS	6,00	63,000	378,00	63,000	378,00	0,000
1	210010003	trubka ohebná elast. typ 23 pr 23mm (PO)	M	27,00	90,000	2 430,00	90,000	2 430,00	0,000
20	210100001	ukonč. vod. v rozv. vě zap. a kone do 2,5mm2	KS	12,00	18,000	216,00	18,000	216,00	0,000
21	210100002	ukonč. vod. v rozv. vě zap. a kone do 6mm2	KS	14,00	24,000	336,00	24,000	336,00	0,000
22	210100003	ukonč. vod. v rozv. vě zap. a kone do 16mm2	KS	20,00	40,000	800,00	40,000	800,00	0,000
9	210102001	spojka epoxid. pro celoplast kab. do 4x25 mm2 1kV	KS	500,00	1,000	500,00	1,000	500,00	0,000
25	210190005	oceloplech rozvodnice RVO stavající	KS	300,00	1,000	300,00	1,000	300,00	0,000
16	210190006	mont. oceloplech rozvodnice do 300kg RVO	M	550,00	1,000	550,00	1,000	550,00	0,000
8	210191005	rozvaděč zásuvkový, vankoviny, zapustný	KS	350,00	5,000	1 750,00	5,000	1 750,00	0,000
7	210191502	usazení tenkocementové skříně SR	KS	350,00	1,000	350,00	1,000	350,00	0,000
2	210202014	1x150W parková na sloupu 6m, např. nasvícením	KS	250,00	22,000	5 500,00	22,000	5 500,00	0,000
3	210202016	1x70W zemní zapuštěné	KS	250,00	41,000	10 250,00	41,000	10 250,00	0,000
4	210204011	stožár ocelový, délky 6m	KS	500,00	22,000	11 000,00	22,000	11 000,00	0,000
5	210204201	elektrový zdroj stožárů pro 1 okruh	KS	180,00	22,000	3 960,00	22,000	3 960,00	0,000
17	210220022	uzem. v zem. FeZn Y 8 mm vč. svorek propoj. aj	M	20,00	1 200,000	24 000,00	1 200,000	24 000,00	0,000
19	210220391	svorky hromosvodové do 2 šroubů (SS)	M	42,00	50,000	2 100,00	50,000	2 100,00	0,000
18	210220502	svorky hromosv. nad 2 šrouby (SP01)	KS	59,00	22,000	1 298,00	22,000	1 298,00	0,000
10	210810006	CYKY-CYKYm 3C(x2,5 mm2) 750V (VU)	KS	12,00	305,000	3 660,00	305,000	3 660,00	0,000

Poř.č.		Typ	Popis	Rozpočet dle smlouvy			Skutečnost stavby		Změna rozpočtu	
				MJ	Jedn.cena	Množství	Celkem	Množství	Celkem	
11	210810007		CYKY-CYKYm 3Cx4 mm2 750V (VU)	KS	12,00	1 400,000	16 800,00	1 400,000	16 800,00	0,000
12	210810013		CYKY-CYKYm 4Bx10 mm2 750V (VU)	M	15,00	415,000	6 225,00	415,000	6 225,00	0,000
13	210810014		CYKY-CYKYm 4Bx16 mm2 750V (VU)	M	17,00	650,000	10 710,00	650,000	10 710,00	0,000
14	210810014	1	CYKY-CYKYm 5Cx16 mm2 750V (VU)	M	17,00	400,000	6 800,00	400,000	6 800,00	0,000
15	210810016		CYKY-CYKYm 3Cx2 5 mm2 750V (VU)	M	12,00	100,000	1 200,00	100,000	1 200,00	0,000
6	215311120		skříň pojist připoj plast SS	KS	250,00	3,000	750,00	3,000	750,00	0,000
				[Kč]			112 430,00		112 430,00	0,00

St. díl 2

27		0	koncovka Plasson	KS	85,00	60,000	5 100,00	60,000	5 100,00	0,000
28	0260387		skříň kabelová zemní Carson Polyvualt 2436-760	KS	2 300,00	4,000	9 200,00	4,000	9 200,00	0,000
29	0260388		skříň kabelová zemní Carson Polyvualt 2424-760	KS	2 100,00	5,000	10 500,00	5,000	10 500,00	0,000
26	0260355		trubka ohebná HDPE 40 zelená, volně	M	15,00	1 200,000	18 000,00	1 200,000	18 000,00	0,000
				[Kč]			42 800,00		42 800,00	0,00

St. díl 3

57		0	zazdění a začátní rýh 30x30mm	M	60,41	26,000	1 570,66	26,000	1 570,66	0,000
56	97303-1345		vysok zdi cihl malt váp kapsy do 0 25m2 hl <300mm	KS	120,02	3,000	360,06	3,000	360,06	0,000
55	97403-1121		vysok rýh cihla do hl 30mm š do 30mm	M	34,48	26,000	896,48	26,000	896,48	0,000
				[Kč]			2 827,20		2 827,20	0,00

St. díl 4

54		0	hutnění zeminy	M3	33,75	390,000	13 162,50	390,000	13 162,50	0,000
34	0030092		výtrhání podlahy z pískovcových bloků - Malta	M	48,60	100,000	4 860,00	100,000	4 860,00	0,000
30	0050003		Janja pro J stožár jedn 6-8m v rovinné zem tř 3	KS	634,50	22,000	13 959,00	22,000	13 959,00	0,000
33	0050602		ruční výkop jamy zem tř 3-4	M3	688,50	3,000	2 065,50	3,000	2 065,50	0,000
31	0080001		betonový základ do rostlé zeminy bez bednění	M3	1 450,89	8,000	11 607,12	8,000	11 607,12	0,000
32	0100001		pouzdrový základ pro stožár VO mimo trasu	KS	437,22	22,000	9 618,84	22,000	9 618,84	0,000
43	0200163		kabel rýha 35cm šíř 80cm hl zem tř 3 obsaz trasa	M	110,70	430,000	47 601,00	430,000	47 601,00	0,000
44	0200163	1	kabel rýha 35cm šíř 80cm hl zem tř 3	M	92,25	600,000	55 350,00	600,000	55 350,00	0,000
45	0200263		kabel rýha 50cm šíř 80cm hl zem tř 3 obsaz trasa	M	132,50	80,000	10 584,00	80,000	10 584,00	0,000
46	0200263	1	kabel rýha 50cm šíř 80cm hl zem tř 3	M	110,25	120,000	13 230,00	120,000	13 230,00	0,000
47	0200863		kabel rýha 80cm šíř 100cm hl zem tř 3 obs trasa	M	283,50	30,000	8 505,00	30,000	8 505,00	0,000
40	0230003		rýha ruč pro spojku kab do 1kV zem tř 3	KS	571,50	1,000	571,50	1,000	571,50	0,000
41	0270041		zazdění skříně SP a SR	KS	748,31	7,000	5 238,17	7,000	5 238,17	0,000
42	0270066		zazdění otvoru po demont rozvaděč RVO	KS	4 132,04	1,000	4 132,04	1,000	4 132,04	0,000
51	0490012		folie vstřezná z PVC šířky 33cm	M	4,86	1 270,000	6 172,20	1 270,000	6 172,20	0,000
39	0490051		vypodl. odděl. a krytí spojky pro kab 1kV	KS	63,45	1,000	63,45	1,000	63,45	0,000
36	0510021		kabel prostup z PVC roury světl do 5cm	M	16,25	1 580,000	25 675,00	1 580,000	25 675,00	0,000
37	0510021	1	kabel prostup z PVC roury světl do 7cm	M	16,25	1 700,000	27 625,00	1 700,000	27 625,00	0,000
38	0510022		kabel prostup z PVC roury světl do 11cm	M	47,66	40,000	1 906,40	40,000	1 906,40	0,000
48	0560163		ruč zához kab rýhy 35cm šíř 80cm hl zem tř 3	M	34,65	1 150,000	39 847,50	1 150,000	39 847,50	0,000
49	0560263		ruč zához kab rýhy 50cm šíř 80cm hl zem tř 3	M	51,75	200,000	10 350,00	200,000	10 350,00	0,000
50	0560863		ruč zához kab rýhy 80cm šíř 100cm hl zem tř 3	M	101,25	30,000	3 037,50	30,000	3 037,50	0,000
52	0600001		odvoz zeminy do 1km	M3	135,00	11,000	1 485,00	11,000	1 485,00	0,000
53	0620013		provizorní úprava terénu zem tř 3	M2	30,15	717,000	21 617,55	717,000	21 617,55	0,000
35	0620021		položení stáv pískovcových bloků - Malta	M	31,95	100,000	3 195,00	100,000	3 195,00	0,000
				[Kč]			341 459,27		341 459,27	0,00

St. díl 5

95		9	Z12 8753 18LM zemní - Mar sousoší	KS	20 500,00	3,000	61 500,00	3,000	61 500,00	0,000
96		10	Z09 077AS113 LM - pod stromy	KS	5 200,00	34,000	176 800,00	34,000	176 800,00	0,000
97		11	výbojka HIT 70W G12	KS	620,00	34,000	21 080,00	34,000	21 080,00	0,000
98		12	box	KS	490,00	34,000	16 660,00	34,000	16 660,00	0,000
99		13	Prořez 5"	KPL	12 105,00	1,000	12 105,00	1,000	12 105,00	0,000
100		14	Podružný materiál 3"	KPL	23 542,56	1,000	23 542,56	1,000	23 542,56	0,000
59		0	koncovka Plasson	KS	250,00	60,000	15 000,00	60,000	15 000,00	0,000
61		1	viko skříně se zámkovou dlažbou	KS	4 900,00	4,000	19 600,00	4,000	19 600,00	0,000
63		2	viko skříně se zámkovou dlažbou	KS	4 200,00	5,000	21 000,00	5,000	21 000,00	0,000
68		3	skříň pojistková plastová SS 200	KS	4 315,00	1,000	4 315,00	1,000	4 315,00	0,000
69		4	skříň pojistková plastová SS 300	KS	4 850,00	1,000	4 850,00	1,000	4 850,00	0,000
70		5	skříň pojistková plastová SR 200	KS	5 650,00	1,000	5 650,00	1,000	5 650,00	0,000
71		6	zásuvkový rozvaděč zapušt. EK 809, 6x1L 2x3F-16A	KS	4 000,00	5,000	20 000,00	5,000	20 000,00	0,000
82		15	beton prostý	M3	2 154,00	8,000	17 232,00	8,000	17 232,00	0,000
90		16	šip s kontaktem výstupem Dat-mo-Lux Brno	KS	2 600,00	2,000	5 200,00	2,000	5 200,00	0,000
93		7	Z12 309 LM - čerka - Mar sousoší	KS	650,00	3,000	1 890,00	3,000	1 890,00	0,000
94		8	výbojka HIT-TC-CE 35W G8.5	KS	790,00	3,000	2 370,00	3,000	2 370,00	0,000
60	00033	1	skříň kabelová Carson Polyvualt 2436-760	KS	11 600,00	4,000	46 400,00	4,000	46 400,00	0,000
62	00033		skříň kabelová Carson Polyvualt 2424-760	KS	7 200,00	5,000	36 000,00	5,000	36 000,00	0,000
64	00202		trubka ohebná instal PVC 2523 Y 23	M	8,00	90,000	720,00	90,000	720,00	0,000
58	00241		trubka ohebná HDPE 40 zelená	M	30,00	1 200,000	36 000,00	1 200,000	36 000,00	0,000
88	01054		BE 5206 LTD hlíník na sloup	KS	39 700,00	22,000	873 400,00	22,000	873 400,00	0,000
65	01069		sloup ocelový 6m zink -RAL	KS	9 500,00	22,000	209 000,00	22,000	209 000,00	0,000
66	01154		elektronický sběr stožárů pro 1 okruh SS9 16	KS	490,00	22,000	10 780,00	22,000	10 780,00	0,000
89	01220		výbojka HIST-DE 150W	KS	920,00	22,000	20 240,00	22,000	20 240,00	0,000
92	01261		výbojka HIT 70W G8.5	KS	680,00	4,000	2 720,00	4,000	2 720,00	0,000
79	01403		FeZn Y 8mm	M	21,00	1 200,000	25 200,00	1 200,000	25 200,00	0,000
81	01429		svorka připojovací SP1	KS	10,00	22,000	220,00	22,000	220,00	0,000
80	01473		spojevací svorka SS	KS	7,00	60,000	420,00	60,000	420,00	0,000
72	01562		spořka apodvodová SSU1S 1kV	KS	235,00	1,000	235,00	1,000	235,00	0,000
86	01594		kabelové oko příložkové pro vodiče Cu 7580-07 16/6	KS	29,00	40,000	1 160,00	40,000	1 160,00	0,000
75	02944		CYKY 4Bx10mm2	M	81,00	415,000	33 615,00	415,000	33 615,00	0,000
76	02945		CYKY 4Bx16mm2	M	127,00	650,000	80 010,00	650,000	80 010,00	0,000
77	02945	1	CYKY 5Cx16mm2	M	153,00	400,000	61 200,00	400,000	61 200,00	0,000
78	02961		CYKY 5Cx2 5mm2	M	25,00	100,000	2 500,00	100,000	2 500,00	0,000
67	31922		skříň pojist připoj plast SS100	KS	4 120,00	1,000	4 120,00	1,000	4 120,00	0,000
73	33918		CYKY 3Cx2 5mm2	M	15,00	305,000	4 575,00	305,000	4 575,00	0,000
74	33922		CYKY 3Cx4mm2	M	25,00	1 400,000	35 000,00	1 400,000	35 000,00	0,000
91	47234		Z09 756AS914 LM zemní-kabina Zaboj	KS	7 100,00	4,000	28 400,00	4,000	28 400,00	0,000
87	90006		folie z polyetylenu šíře 330mm	M	3,00	1 270,000	3 810,00	1 270,000	3 810,00	0,000
83	90027		trubka rovná z PVC DN 50	M	19,00	1 580,000	30 020,00	1 580,000	30 020,00	0,000
84	90027	1	trubka rovná z PVC DN 70	M	32,00	1 700,000	54 400,00	1 700,000	54 400,00	0,000
85	90030		trubka korugovaná DN110	M	43,00	40,000	1 720,00	40,000	1 720,00	0,000
				[Kč]			2 030 659,56		2 030 659,56	0,00

St. díl 6

101		0	rozvaděč RVO dle nahádky DAT-mo-LUX + KN	KS	199 000,00	1,000	199 000,00	1,000	199 000,00	0,000
102		1	proudový chránič 3x100A-0,03A	KS	3 580,00	1,000	3 580,00	1,000	3 580,00	0,000
103		2	jistě 3x100A, char C	KS	2 290,00	1,000	2 290,00	1,000	2 290,00	0,000
104		3	jistě 3x40A, char C	KS	840,00	2,000	1 680,00	2,000	1 680,00	0,000

St. díl 7										
108	1	výchozí revize elektro	HOD	280,00	26,000	7 280,00	26,000	7 280,00	0,000	0,00
109	2	připojení stav rozvad. VO na nový rozvaděč	HOD	250,00	16,000	4 000,00	16,000	4 000,00	0,000	0,00
110	3	práce mimo ceník, práce pomocné	HOD	220,00	36,000	7 920,00	36,000	7 920,00	0,000	0,00
111	4	dozbrojení stav rozvaděče v MU - práce	HOD	250,00	16,000	4 000,00	16,000	4 000,00	0,000	0,00
112	5	jeřáb pro montáž a usazení stožáru VO	HOD	500,00	12,000	6 000,00	12,000	6 000,00	0,000	0,00
113	6	montážní plošina	HOD	300,00	12,000	3 600,00	12,000	3 600,00	0,000	0,00
					[Kč]	32 800,00		32 800,00		0,00
celkem SO 04 Veřejné osvětlení						2 779 896,03		2 779 896,03		0,00

St. dıl 1

St. dıl 2

St. dil 3

St. dil 4

St. dıl 5

344

St. dıl 7

St. dñ 8

St. dıl 9

celkem SO 06 Slavnostní osvětlení

Objekt: SO 07 Osvětlení mobiliáře

St. dñl i

St. dil 2

				Rozpočet dle smlouvy			Skutečnost stavby		Změna rozpočtu		
Poř.č.		Typ	Popis	MJ	Jedn.cena	Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
St. díl 3											
162		0	Z09 797AS328 LM - lavičky	KS	4 455,00	18,000	80 190,00	18,000	80 190,00	0,000	0,00
163		1	box	KS	87,00	18,000	1 566,00	18,000	1 566,00	0,000	0,00
172		2	Prořez 5"	KPL	4 789,77	1,000	4 789,77	1,000	4 789,77	0,000	0,00
173		3	Podružný materiál 5"	KPL	3 017,55	1,000	3 017,55	1,000	3 017,55	0,000	0,00
161	31710		1-fáz. transform. 1prsm -1sek 100VA v krabici	KS	990,00	6,000	5 940,00	6,000	5 940,00	0,000	0,00
157	33918		CYKY 3Cx2 5mm2	M	14,30	25,000	357,50	25,000	357,50	0,000	0,00
158	33922		CYKY 3Cx4mm2	M	22,77	180,000	4 098,60	180,000	4 098,60	0,000	0,00
160	90006		folie z polyetylenu šíř 330mm	M	2,20	160,000	352,00	160,000	352,00	0,000	0,00
159	90027		trubka rovná z PVC DN 50	M	20,57	160,000	3 291,20	160,000	3 291,20	0,000	0,00
						[Kč]	103 602,62		103 602,62		0,00

St. díl 4										
164	1	výchozí rozvize elektro	HOD	200,00	8,000	1 600,00	8,000	1 600,00	0,000	0,00
165	2	práce mimo ceník - práce pomocné	HOD	190,00	12,000	2 280,00	12,000	2 280,00	0,000	0,00
						[Kč]	3 880,00	3 880,00	0,00	
celkem SO 07 Osvětlení mobiliáře							121 045,99	121 045,99	0,00	

Objekt: SO 08 Prostorové ozvučení

St. díl 1											
175	210020531		zakrytí listů vkladacích výškem	M	7,35	50,000	367,50	50,000	367,50	0,000	0,00
173	210021011		řezání otvoru kruh P 16-21 bez závitů	KS	34,65	4,000	138,60	4,000	138,60	0,000	0,00
177	210100002		ukonč. vod. v rozv. vz. záp. a konc. do 6mm2	KS	11,38	16,000	182,08	16,000	182,08	0,000	0,00
172	210810003		CYKY-CYKYm 2Ax4 mm2 750V (VU)	M	8,75	680,000	5 950,00	680,000	5 950,00	0,000	0,00
176	211010001		osazení hmoždinky do cihlového zdíva HM 6	KS	11,38	50,000	569,00	50,000	569,00	0,000	0,00
174	215012220		lista vkladací 40x40mm	M	27,30	50,000	1 365,00	50,000	1 365,00	0,000	0,00
178	215891120		kabelová vývodka P21-29	KS	5,36	4,000	21,44	4,000	21,44	0,000	0,00
						[Kč]	8 593,62		8 593,62		0,00

St. díl 10										
220	10	Doprava pracovníku na místo montáže	KPL	6 000,00	1,000	6 000,00	1,000	6 000,00	0,000	0,00
				[Kč]	6 000,00		6 000,00		0,00	

St. díl 11										
0					0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
					[Kč]	0,00		0,00		0,00

St. díl 12											
201	0	AW5548-linkový zesilovač 480W-100V řada 5500	KS	21 804,00	2,000	43 608,00	2,000	43 608,00	0,000	0,00	
202	1	AC50-sada montážních podpěr do skříní P58xx	KS	433,00	2,000	866,00	2,000	866,00	0,000	0,00	
203	2	P8056-spinací jednotka 6 zon	KS	9 578,00	1,000	9 578,00	1,000	9 578,00	0,000	0,00	
204	3	B711-6 - stolní mikrofon s předzes. 6 tlač.	KS	6 523,00	1,000	6 523,00	1,000	6 523,00	0,000	0,00	
205	4	CV2010-CATS Patch cord RJ45 10m	KS	150,00	2,000	300,00	2,000	300,00	0,000	0,00	
206	5	DMG9016-digitální záznamník zpráv	KS	15 916,00	1,000	15 916,00	1,000	15 916,00	0,000	0,00	
207	6	24-2466 - Montážní úchyt ve skříní RACK 19-1MU	KS	366,00	1,000	366,00	1,000	366,00	0,000	0,00	
208	7	M936- Mikrofon s vypínačem kabel 4,5m XLR	KS	926,00	1,000	926,00	1,000	926,00	0,000	0,00	
209	8	MA855-R850 - Kit radio-mikro + přijímač UHF	KS	10 655,00	1,000	10 655,00	1,000	10 655,00	0,000	0,00	
210	9	S370-R - Tuner SONY	KS	7 807,00	1,000	7 807,00	1,000	7 807,00	0,000	0,00	
211	10	S32-R - DVD a MP3 přehrávač SONY	KS	5 323,00	1,000	5 323,00	1,000	5 323,00	0,000	0,00	
212	11	P5816-D - mont skříňka RACK 19 16U černá	KS	6 802,00	1,000	6 802,00	1,000	6 802,00	0,000	0,00	
213	12	P5202-D - větrací mřížka 2MU	KS	590,00	2,000	1 180,00	2,000	1 180,00	0,000	0,00	
214	13	P5203-D - větrací mřížka 3MU	KS	690,00	1,000	690,00	1,000	690,00	0,000	0,00	
215	14	P5416-D - zadní kryt skříně RACK 19 se zámk. 16MU	KS	3 309,00	1,000	3 309,00	1,000	3 309,00	0,000	0,00	
216	15	MP-5 - montážní příslušenství	KS	4 980,00	1,000	4 980,00	1,000	4 980,00	0,000	0,00	
						[Kč]	118 829,00	118 829,00		0,00	

St. díl 13										
221	13	Doprava zařízení = 3 600" z dodavatel	KPL	4 277,80	1,000	4 277,80	1,000	4 277,80	0,000	0,00
				[Kč]		4 277,80		4 277,80		0,00

St. díl 14										
222	14	GZS = 2 500" z 21M-22M+material	KPL	1 717,60	1,000	1 717,60	1,000	1 717,60	0,000	0,00
				[Kč]		1 717,60		1 717,60		0,00

St. díl 2											
195	02902	CYKY 2Ax4mm2	M	15,73	680,000	10 696,40	680,000	10 696,40	0,000	0,00	
197	05150	hmoždinka HM6	KS	1,10	50,000	55,00	50,000	55,00	0,000	0,00	
193	10633	repro souprava 100W-100V, typ C4100-TW	KS	8 898,00	4,000	35 592,00	4,000	35 592,00	0,000	0,00	
194	10636	konzole pro repro na sloup VO	KS	500,00	4,000	2 000,00	4,000	2 000,00	0,000	0,00	
198	16096	vývodka rovná PH 4821/P	KS	8,56	4,000	34,24	4,000	34,24	0,000	0,00	
196	30016	lista vkladací 40x40mm	M	31,02	50,000	1 551,00	50,000	1 551,00	0,000	0,00	
199	90006	folie z polyetylenu šíře 330mm	M	2,20	155,000	341,00	155,000	341,00	0,000	0,00	
200	90027	trubka rovná z PVC DN 50	M	20,57	270,000	5 553,90	270,000	5 553,90	0,000	0,00	
						[Kč]	55 823,54	55 823,54	0,00		

St. díl 3											
0					0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
					[Kč]		0,00		0,00		0,00

St. díl 4										
217	4	Podíl přídržných výkonů = 1 00% z 21M - material	KPL	644,20	1,000	644,20	1,000	644,20	0,000	0,00
				[Kč]	644,20		644,20		0,00	

St. díl 5										
179	0370002	rozliš usůdná 960W-100V na betonovou podlahu	KS	1 068,29	1,000	1 068,29	1,000	1 068,29	0,000	0,00
180	0370541	reproduktorová souprava do 100W venkovní	KS	205,73	4,000	822,92	4,000	822,92	0,000	0,00
181	0370547	konzole pro reproduktor na sloup VO	KS	60,36	4,000	241,44	4,000	241,44	0,000	0,00
						[Kč]	2 132,65	2 132,65		0,00

St. díl 6										
182	0370425	pracoviště MRU 400 stolní	KS	2 154,70	1,000	2 154,70	1,000	2 154,70	0,000	0,00
				[Kč]	2 154,70			2 154,70		0,00

St. díl 7										
218	7	Podíl přídržných výkonů = 1 00" z ceníku 22M	KPL	42,90	1,000	42,90	1,000	42,90	0,000	0,00
				[Kč]		42,90		42,90		0,00

St. díl 8										
219	8	Provoz investora = 1 000" z 21M-22M-material	KPL	687,00	1,000	687,00	1,000	687,00	0,000	0,00
				[Kč]	687,00			687,00		0,00

St. díl 9											
192		0	hmoždinka zeminná	M3	33,75	50,000	1 687,50	50,000	1 687,50	0,000	0,00
183	0010024		vývě trati kab. vedení v zastavěném prostoru	KM	936,00	0 160	149,76	0 160	149,76	0,000	0,00
184	0200163		kabel čtyřha 35cm/šif. 80cm/hl. zem tř 3	M	92,25	140,000	12 915,00	140,000	12 915,00	0,000	0,00
185	0200283		kabel čtyřha 35cm/šif. 100cm/hl. zem tř 3 obs. trasa	M	175,50	15,000	2 632,50	15,000	2 632,50	0,000	0,00
186	0420001		kabel lože z pros. zem v roz. 60cm hl. 5cm	M	21,15	155,000	3 278,25	155,000	3 278,25	0,000	0,00
187	0490012		folie vystražná z PVC šířky 33cm	M	4,86	155,000	753,30	155,000	753,30	0,000	0,00

celkem SO 08 Prostorové ozvučení	244 227,57	244 227,57	0,00
----------------------------------	------------	------------	------

St. díl 1

[Kč]	56 301,00	56 301,00	0,00
------	-----------	-----------	------

238	1	práce mimo ceník při stranové překlade kabelu	HOD	280,00	20,000	5 600,00	20,000	5 600,00	0,000	0,00
-----	---	---	-----	--------	--------	----------	--------	----------	-------	------

[Kč]	5 600,00	5 600,00	0,00
------	----------	----------	------

253	11	GZS = 2.50 ⁰⁰ x 21M+22M-material	KPL	3 057,00	1,000	3 057,00	1,000	3 057,00	0,000	0,00
-----	----	---	-----	----------	-------	----------	-------	----------	-------	------

[Kc]	3 057.00	3 057.00	0.00
------	----------	----------	------

0					0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00
---	--	--	--	--	------	-------	------	-------	------	-------	------

[Kc]	0.00	0.00	0.00
------	------	------	------

249	3	Podíl přidružených výkonů = 1 00% z materiálu	KPL	563,01	1 000	563,01	1 000	563,01	0 000	0,00
-----	---	---	-----	--------	-------	--------	-------	--------	-------	------

[K $\bar{\epsilon}$]	563.01	563.01	0.00
-----------------------	--------	--------	------

220		1	spojka Plasson pro trubku HDPE 40	KS	180,00	4,000	720,00	4,000	720,00	0,000	0,00
-----	--	---	-----------------------------------	----	--------	-------	--------	-------	--------	-------	------

1,000	8,300.00	1,000	8,300.00	0.000	0.00
-------	----------	-------	----------	-------	------

[Kč]	63 450,00	63 450,00	0,00
------	-----------	-----------	------

227	0061131	TCEPKPFLE 0,4mm do 100XN volně ulož	M	23,90	110,000	2 530,00	110,000	2 530,00	0,000	0,00
-----	---------	-------------------------------------	---	-------	---------	----------	---------	----------	-------	------

[K€]	2 530,00	2 530,00	0,00
------	----------	----------	------

250	6	Podíl přidružených výkonů = 1,00% z ceníku 22M	KPL	659,80	1,000	659,80	1,000	659,80	0,000	0,00
-----	---	--	-----	--------	-------	--------	-------	--------	-------	------

[K ₂]	659.80	659.80	0.00
-------------------	--------	--------	------

251	7	Provoz investora = 1 000% x 21M+22M-material	KPL	1 222,81	1 000	1 222,81	1 000	1 222,81	0,000	0,00
-----	---	--	-----	----------	-------	----------	-------	----------	-------	------

[K _F]	1 222.81	1 222.81	0.00
-------------------	----------	----------	------

237	0	hutnění zeminy	M3	33,75	77,000	2 598,75	77,000	2 598,75	0,000	0,00
-----	---	----------------	----	-------	--------	----------	--------	----------	-------	------

[K̄c]	49 174,47	49 174,47	0,00
-------	-----------	-----------	------

252	9	Doprava pracovníku na místo montáže	KPL	7 500,00	1,000	7 500,00	1,000	7 500,00	0,000	0,00
-----	---	-------------------------------------	-----	----------	-------	----------	-------	----------	-------	------

[Kč]	7 500,00	7 500,00	0,00
------	----------	----------	------

celkem SO 09 Přeložky sdělovacích vedení	190 058,09	190 058,09	0,00
--	------------	------------	------

St. dñ 001

[K α]	224 446.64	224 446.64	0.00
---------------	------------	------------	------

18	271571111	POLŠTAR ZAKLADU ŠTRPIS TRIDENÝ	M3	720,00	2,031	1 462,32	2,031	1 462,32	0,000	0,000
----	-----------	--------------------------------	----	--------	-------	----------	-------	----------	-------	-------

			Rozpočet dle smlouvy				Skutečnost stavby		Změna rozpočtu		
Poř.č.		Typ	Popis	MJ	Jedn.cena	Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
						[Kč]	1 462,32		1 462,32		0,00
St. díl 271											
19	451541111		LOŽE VÝKOPL ZE ŠTERKODŘE	M3	660,00	22,312	14 725,92	22,312	14 725,92	0,000	0,00
36	452321141		PODKLADNÍ DESKA ZB C16 20 VÝKOP	M3	2 500,00	1,228	3 070,00	1,228	3 070,00	0,000	0,00
37	452351101		BEDNĚNÍ DESEK V OTEVŘENÉM VÝKOPLU	M2	210,00	1,772	372,12	1,772	372,12	0,000	0,00
38	452368113		VÝZTUŽ PODKL. DESEK VÝKOP SIT KARI	T	18 900,00	0,046	869,40	0,046	869,40	0,000	0,00
39	552457800		STUPADLO VIDLICOVÉ SACHTOVÉ	KUS	180,00	18,000	1 800,00	18,000	1 800,00	0,000	0,00
49	553403000		POKLOP LIT. ATYP. S MÍSTSKÝM ZNAKEM 60CM	KUS	4 200,00	6,000	25 200,00	6,000	25 200,00	0,000	0,00
26	592243000		SKRUŽ SACHT TBS-Q 1 100X250	KUS	660,00	2,020	1 332,20	2,020	1 332,20	0,000	0,00
27	592243010		SKRUŽ SACHT TBS-Q 1 100X500	KUS	940,00	1,010	949,40	1,010	949,40	0,000	0,00
28	592243020		SKRUŽ SACHT TBS-Q 1 100X1000	KUS	1 563,00	2,020	3 036,06	2,020	3 036,06	0,000	0,00
29	592243120		KONUS SACHT TBR-Q 1 100-63 58 KPS	KUS	1 050,00	6,060	6 363,00	6,060	6 363,00	0,000	0,00
30	592243200		PRSTENEC VÝROV TBW-Q 2 63 6	KUS	154,00	1,010	155,54	1,010	155,54	0,000	0,00
31	592243200	1	PRSTENEC VÝROV TBW-Q 2 63 8	KUS	172,00	1,010	173,72	1,010	173,72	0,000	0,00
32	592243210		PRSTENEC VÝROV TBW-Q 2 63 10	KUS	186,00	3,030	563,58	3,030	563,58	0,000	0,00
33	592243230		PRSTENEC VÝROV TBW-Q 2 63 12	KUS	214,00	3,030	648,42	3,030	648,42	0,000	0,00
24	592243370		DNO SACHT KAN TBQ-Q 1 100-60 V40	KUS	7 500,00	4,040	30 500,00	4,040	30 500,00	0,000	0,00
20	871265221		POTR. PVC-SYSTEM KG TRIDY SN8 DN100	M	167,20	8,768	1 466,01	8,768	1 466,01	0,000	0,00
21	871315221		POTR. PVC-SYSTEM KG TRIDY SN8 DN150	M	190,00	4,568	867,92	4,568	867,92	0,000	0,00
22	871355221		POTR. PVC-SYSTEM KG TRIDY SN8 DN200	M	308,50	105,368	32 506,03	105,368	32 506,03	0,000	0,00
23	871365221		POTR. PVC-SYSTEM KG TRIDY SN8 DN250	M	440,00	160,125	70 455,00	160,125	70 455,00	0,000	0,00
44	891261111		NAPOJ. PŘIPOJKY VÝKOP DN 100	KUS	700,00	1,000	700,00	1,000	700,00	0,000	0,00
45	891311111		NAPOJ. PŘIPOJKY VÝKOP DN 150	KUS	800,00	2,000	1 600,00	2,000	1 600,00	0,000	0,00
46	891351111		NAPOJ. PŘIPOJKY VÝKOP DN 200	KUS	1 300,00	19,000	24 700,00	19,000	24 700,00	0,000	0,00
47	891361111		NAPOJ. PŘIPOJKY VÝKOP DN 250	KUS	1 200,00	1,000	1 200,00	1,000	1 200,00	0,000	0,00
39	894302141		STĚN. ODL. COVACU BZV TRIZNII TL NAD20	M3	3 150,00	2,401	7 563,15	2,401	7 563,15	0,000	0,00
41	894302152		STROP ODL. COVACU ACU VB V4 B20	M3	3 340,00	0,813	2 718,42	0,813	2 718,42	0,000	0,00
40	894302193		PŘÍPL. STĚN. ZB TL -20CM	M3	1,00	2,401	2,40	2,401	2,40	0,000	0,00
24	894402111		OSAŽ. B. DILC.	KUS	950,00	23,000	21 850,00	23,000	21 850,00	0,000	0,00
42	894812501		DOD. A OSAŽ. ODL. COVACU ORL1 - 6	SOUBOR	50 750,00	1,000	50 750,00	1,000	50 750,00	0,000	0,00
43	894812502		DOD. A OSAŽ. ODL. COVACU ORL2 - 10	SOUBOR	67 050,00	1,000	67 050,00	1,000	67 050,00	0,000	0,00
48	899102111		OSAŽ. POKLOP. S RÁMEM DO BKKG	KUS	545,00	6,000	3 270,00	6,000	3 270,00	0,000	0,00
34	899501211		STUPADLA VIDLIC. OSAŽ. VÝNECH. OTV. ORU	KUS	30,00	18,000	540,00	18,000	540,00	0,000	0,00
50	998276101		PŘES. HNŮT. FR. PLAST. A SKLOLAMOV	T	72,00	249,220	17 945,84	249,220	17 945,84	0,000	0,00
						[Kč]	394 560,13		394 560,13		0,00
celkem SO 10 Kanalizace dešťová							620 469,09		620 469,09		0,00

Objekt: SO 11 Přeložka vodovodu

St. díl 001										
1	132201202	HLOUB. RYH. S -200CM HOB. 1A2 -1000MM	M3	149,00	105,868	15 774,53	105,868	15 774,53	0,000	0,00
2	132201202	HLB. RYH. 2000MM TR. 3 1000MM	M3	242,00	105,868	25 620,06	105,868	25 620,06	0,000	0,00
3	132201209	PŘÍPL. ZA LEPIVOST TR. 3	M3	24,50	52,934	1 296,88	52,934	1 296,88	0,000	0,00
4	133101101	SACHTY TR. 2 100 M3	M3	223,00	5 115	1 135,53	5 115	1 135,53	0,000	0,00
5	133201101	SACHTA TR. 3 100 M3	M3	242,00	5 115	1 237,83	5 115	1 237,83	0,000	0,00
6	133201109	PŘÍPL. LEPIVOST TR. 3	M3	125,00	2 558	319,75	2 558	319,75	0,000	0,00
7	131101101	PAZENÍ. PŘILOŽNÉ HL. DO 2M RYHY	M2	99,19	20 704	2 051,77	20 704	2 051,77	0,000	0,00
8	131101111	ODSTRANĚNÍ. PAZENÍ RYH. HL. 2M PŘÍL.	M2	17,70	20 704	366,46	20 704	366,46	0,000	0,00
9	131101301	ROZEPŘEM. STĚN. PAZ. PŘÍL. HL. 4M	M3	99,10	9 317	923,31	9 317	923,31	0,000	0,00
10	131101311	ODSTR. ROZEPŘ. STĚN. PAZ. PŘÍL. HL. 4M	M3	17,70	9 317	164,91	9 317	164,91	0,000	0,00
14	162601102	VODOMĚRN. SACHTA VČ. VYSTROJENÍ	M3	105,00	59 773	6 276,17	59 773	6 276,17	0,000	0,00
13	167101101	NAKLADÁNÍ. VÝKOPU. DO 1000MM TR. 4	M3	230,00	59 773	13 747,79	59 773	13 747,79	0,000	0,00
16	174101101	ZASYP. ZHUTNĚNÝ JAM	M3	89,60	153 311	13 915,87	153 311	13 915,87	0,000	0,00
11	175101101	OBSYP. POTR. BEZ. PROHOZ. SYPANINY	M3	280,00	59 587	11 084,56	59 587	11 084,56	0,000	0,00
17	175101201	OBSYP. OBJEKTU. BEZ. PROHOZ. SYPANINY	M3	89,60	6 882	616,63	6 882	616,63	0,000	0,00
12	583373040	ŠTERKOPISEK 1+1-B	T	250,00	83 133	20 783,25	83 133	20 783,25	0,000	0,00
15	999999998	ULOŽENÍ. ZEMINY. NA SKLADU. - POPLATEK	T	150,00	89,660	13 449,00	89,660	13 449,00	0,000	0,00
						125 763,89		125 763,89		0,00

St. díl 271										
71	286116700	VODOMĚRN. SACHTA VČ. VYSTROJENÍ	SOUBOR	10 500,00	1,000	10 500,00	1,000	10 500,00	0,000	0,00
79	286136500	POTRUBÍ. VODOVOD. PE. LD. D50X4 7MM	M	12,40	1 020	12,65	1 020	12,65	0,000	0,00
24	286136520	POTRUBÍ. VODOVOD. PE. LD. D125X 7MM	M	20,00	16 320	326,40	16 320	326,40	0,000	0,00
26	286136530	POTRUBÍ. VODOVOD. PE. LD. D100X 7MM	M	31,20	2 499	77,97	2 499	77,97	0,000	0,00
28	286136540	POTRUBÍ. VODOVOD. PE. LD. D50X4 7MM	M	49,00	21 440	1 050,56	21 440	1 050,56	0,000	0,00
30	422206010	SOUPATKO. PŘIPOJKOVÉ 1"	KUS	1 630,00	5,000	8 150,00	5,000	8 150,00	0,000	0,00
31	422206020	SOUPATKO. PŘIPOJKOVÉ 1 1/4"	KUS	1 630,00	1,000	1 630,00	1,000	1 630,00	0,000	0,00
32	422206030	SOUPATKO. PŘIPOJKOVÉ 1 1/2"	KUS	1 712,00	19,000	32 528,00	19,000	32 528,00	0,000	0,00
34	422206040	SOUPATKO. PŘIPOJKOVÉ 2"	KUS	1 846,00	2,000	3 692,00	2,000	3 692,00	0,000	0,00
36	422206100	SOUPATKO. S. PŘÍRUB. AM. DN80	KUS	3 693,00	3,000	11 079,00	3,000	11 079,00	0,000	0,00
38	422206120	SOUPATKO. S. PŘÍRUB. AM. DN200	KUS	11 988,00	1,000	11 988,00	1,000	11 988,00	0,000	0,00
40	422735444	PAS. NAVRTAVACÍ. NA LITINU. DN 80-1"	KUS	677,00	3,000	2 031,00	3,000	2 031,00	0,000	0,00
41	422735446	PAS. NAVRTAVACÍ. NA LITINU. DN 80-1 1/4"	KUS	677,00	2,000	1 354,00	2,000	1 354,00	0,000	0,00
42	422735447	PAS. NAVRTAVACÍ. NA LITINU. DN 80-2"	KUS	677,00	1,000	677,00	1,000	677,00	0,000	0,00
44	422735605	PAS. NAVRTAVACÍ. NA LITINU. DN 150-1"	KUS	1 693,00	1,000	1 693,00	1,000	1 693,00	0,000	0,00
45	422735606	PAS. NAVRTAVACÍ. NA LITINU. DN 150-1 1/4"	KUS	1 693,00	4,000	6 772,00	4,000	6 772,00	0,000	0,00
47	422735685	PAS. NAVRTAVACÍ. NA LITINU. DN 200-1"	KUS	970,00	1,000	970,00	1,000	970,00	0,000	0,00
48	422735686	PAS. NAVRTAVACÍ. NA LITINU. DN 200-1 1/4"	KUS	970,00	1,000	970,00	1,000	970,00	0,000	0,00
49	422735687	PAS. NAVRTAVACÍ. NA LITINU. DN 200-1 1/2"	KUS	970,00	11,000	10 670,00	11,000	10 670,00	0,000	0,00
50	422735688	PAS. NAVRTAVACÍ. NA LITINU. DN 200-2"	KUS	970,00	1,000	970,00	1,000	970,00	0,000	0,00
59	422736020	HYDRANT. PODZEMNÍ. DN 80 PN16 DE.	KUS	8 900,00	1,000	8 900,00	1,000	8 900,00	0,000	0,00
60	422737200	PATNÍ. KOLÉNO. DN 80	KUS	1 373,00	1,000	1 373,00	1,000	1 373,00	0,000	0,00
62	422737300	DESKA. PODKLADNÍ. HYDRANTOVÁ	KUS	398,00	1,000	398,00	1,000	398,00	0,000	0,00
52	422910770	SOUFR. ZEM. SOL. P. TELESKOP. 1.8M DN150-200	KUS	1 334,00	4,000	5 336,00	4,000	5 336,00	0,000	0,00
53	422910775	SOUFR. ZEM. SOL. P. TELESKOP. 1.8M PRO. PŘIPOJKY	KUS	760,00	27,000	20 520,00	27,000	20 520,00	0,000	0,00
54	422913520	POKLOP. LLIČNÍ. TELESKOPICKÝ	KUS	516,00	4,000	2 064,00	4,000	2 064,00	0,000	0,00
56	422914020	POKLOP. LLIČNÍ. TELESKOP. PŘIPOJKOVÝ	KUS	405,00	27,000	10 935,00	27,000	10 935,00	0,000	0,00
57	422914526	POKLOP. LLIČNÍ. HYDRANTOVÝ	KUS	1 537,00	1,000	1 537,00	1,000	1 537,00	0,000	0,00
37	422914570	DESKA. PODKLADNÍ. SOUPATKOVÁ	KUS	199,00	31,000	6 169,00	31,000	6 169,00	0,000	0,00
18	451541111	LOŽE. VÝKOPL. ZE ŠTERKODŘE	M3	660,00	16 828	11 113,08	16 828	11 113,08	0,000	0,00
26	553411520	TROUBA. LITIN. TLAK. HRDLOVÁ. DN80	M	755,00	30 720	23 089,20	30 720	23 089,20	0,000	0,00
26	553411560	TROUBA. LITIN. TLAK. HRDLOVÁ. DN200	M	1 396,00	118 320	165 174,72	118 320	165 174,72	0,000	0,00
28	553412300	TV. APOVKA. PŘÍR. F. DN 200	KUS	3 062,00	1,000	3 062,00	1,000	3 062,00	0,000	0,00
64	582534820	KOLÉNO. HRDL. MMK. MNQ. EPO. DN80-100	KUS	1 290,00	1,000	1 290,00	1,000	1 290,00	0,000	0,00
64	582534860	KOLÉNO. HRDL. MMK. MNQ. EPO. DN200-250	KUS	3 602,00	1,000	3 602,00	1,000	3 602,00	0,000	0,00
65	582534860	PEDÍ. KCE. PŘÍRUBOVÁ. DN 150-200	KUS	3 124,00	2,000	6 248,00	2,000	6 248,00	0,000	0,00

			Rozpočet dle smlouvy			Skutečnost stavby		Změna rozpočtu		
Poř.č.	Typ	Popis	MJ	Jedn.cena	Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
67	552585110	TVAR LIT TLAK PRIK E DN 80	KUS	1 378,00	2,000	2 756,00	2,000	2 756,00	0,000	0,00
68	552585150	TVAR LIT TLAK PRIK E DN 200	KUS	3 294,00	1,000	3 294,00	1,000	3 294,00	0,000	0,00
69	552585170	TVAR LIT TLAK HR MMA DN 200 80	KUS	5 720,00	1,000	5 720,00	1,000	5 720,00	0,000	0,00
73	553403000	POKLOP OCEL OPV 6 600X60CM	KUS	9 500,00	1,000	9 500,00	1,000	9 500,00	0,000	0,00
19	851241151	MTZ PO LIT TL HR VYK INTEG TESDN80	M	101,00	36,000	3 636,00	36,000	3 636,00	0,000	0,00
21	851351151	MTZ PO LIT TL HR VYK INTEG TESDN200	M	283,90	116,000	32 952,40	116,000	32 952,40	0,000	0,00
78	871151121	MTZ POTR VYKOP TR PE SV DN 25	M	13,10	1,000	13,10	1,000	13,10	0,000	0,00
23	871161121	MTZ POTR VYKOP TR PE SV DN 32	M	14,10	16,000	225,60	16,000	225,60	0,000	0,00
25	871171121	MTZ POTR VYKOP TR PE SV DN 40	M	15,10	2 450	37,00	2 450	37,00	0,000	0,00
27	871181121	MTZ POTR VYKOP TR PE SV DN 50	M	16,10	21 020	338,42	21 020	338,42	0,000	0,00
29	891181111	MTZ VODOV SOUPATKO VYKOP DO DN 40	KUS	174,00	25,000	4 350,00	25,000	4 350,00	0,000	0,00
33	891241111	MTZ VODOV SOUPATKO VYKOP DN 50	KUS	174,00	2,000	348,00	2,000	348,00	0,000	0,00
35	891241111	MTZ VODOV SOUPATKO VYKOP DN 80	KUS	443,00	3,000	1 329,00	3,000	1 329,00	0,000	0,00
75	891241111	1 NÁPOJ PRÍPOJKY VYKOP DN 80	KUS	200,00	1,000	200,00	1,000	200,00	0,000	0,00
58	891247111	MTZ HYDRANTU PODZEMNICH DN 80	KUS	201,00	1,000	201,00	1,000	201,00	0,000	0,00
39	891249111	MTZ NAVRTAVACICH PASU DN 80	KUS	791,00	6,000	4 746,00	6,000	4 746,00	0,000	0,00
43	891319111	MTZ NAVRTAVACICH PASU DN 150	KUS	817,00	5,000	4 085,00	5,000	4 085,00	0,000	0,00
37	891351111	MTZ VODOV SOUPATKO VYKOP DN 200	KUS	1 050,00	1,000	1 050,00	1,000	1 050,00	0,000	0,00
76	891351111	1 NÁPOJ PRÍPOJKY VYKOP DN 200	KUS	250,00	10,000	2 500,00	10,000	2 500,00	0,000	0,00
46	891359111	MTZ NAVRTAVACICH PASU DN 200	KUS	869,00	14,000	12 166,00	14,000	12 166,00	0,000	0,00
70	892812113	MTZ VOD SÁCHA PP PL-1 1M2 HL-1 6M	KUS	1 200,00	1,000	1 200,00	1,000	1 200,00	0,000	0,00
72	899102111	OSAZ POKLOPU S RÁMEM DO 100KG	KUS	543,00	1,000	543,00	1,000	543,00	0,000	0,00
51	899401115	MTZ ZEM SOUPRAVY TELESKOP	KUS	200,00	31,000	9 900,00	31,000	9 900,00	0,000	0,00
54	899401120	OSAZ POKLOPU ULICNICH	KUS	200,00	31,000	8 990,00	31,000	8 990,00	0,000	0,00
74	899623151	OBET POTRUBÍ STOK C16 20 OTV VYKOP	M3	2 100,00	0,810	1 713,60	0,810	1 713,60	0,000	0,00
77	998273101	PŘESUN HMOT TR LIT OV	T	72,00	140,961	10 149,19	140,961	10 149,19	0,000	0,00
						[Kč]	523 083,89	523 083,89		0,00
celkem SO 11 Přeložky vodovodu							651 847,78	651 847,78		0,00

Objekt: SO 12 Sadové úpravy

St. díl 001										
1	18310121	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy normy tr 1 až 4 objem do 1 m ³ v rovině	KUS	1 480,00	43,000	65 640,00	43,000	65 640,00	0,000	0,00
2	184102115	Výsadba dřevin s balením do jamky se zalitím v rovině a svalu do 1:4 D balu do 0,5 m	KUS	374,00	43,000	16 082,00	43,000	16 082,00	0,000	0,00
3	184202112	Úkrytní dřevinný kůl D do 0,1 m délka kůlu do 3 m	KUS	202,00	43,000	8 686,00	43,000	8 686,00	0,000	0,00
4	184501111	Zhotovení obale z pury v jedné vrstvě v rovině a svalu do 1:4	M2	85,00	70,000	5 950,00	70,000	5 950,00	0,000	0,00
5	2	Prunus fruticosa "Glichebra" se zemním balením - výška kmenů 2-4m obj kmenů 14-16m ³	KUS	2 923,00	29,000	84 767,00	29,000	84 767,00	0,000	0,00
7	3	Sub. spejky úvazky	KUS	215,00	43,000	9 245,00	43,000	9 245,00	0,000	0,00
8	4	Rakovat a rohož	KUS	35,00	43,000	1 505,00	43,000	1 505,00	0,000	0,00
9	5	Substrat základu	KUS	95,00	43,000	4 085,00	43,000	4 085,00	0,000	0,00
10	6	Sonda rozložená a pro rozložená	KUS	38,00	43,000	1 634,00	43,000	1 634,00	0,000	0,00
11	7	Felie - protikračanova zbrana	KUS	250,00	30,000	7 500,00	30,000	7 500,00	0,000	0,00
12	8	Hnojivo dlouhodobé a rozpustné pudní přípravky	KUS	36,00	43,000	1 548,00	43,000	1 548,00	0,000	0,00
6	9	Crataegus laevigata odruda Paul a Scarlet se zemním balením - výška kmenů 2-4m obj	KUS	2 923,00	14,000	40 922,00	14,000	40 922,00	0,000	0,00
						[Kč]	245 564,00	245 564,00	0,00	0,00
celkem SO 12 Sadové úpravy							245 564,00	245 564,00	0,00	0,00

Objekt: SO 13 Drobná architektura a mobiliář

St. díl 9										
1	00596002	Dodávka parkova lavčka např řady Vera typ LV 250	KUS	6 900,00	10,000	69 000,00	10,000	69 000,00	0,000	0,00
2	005960021	Montáž včetně chemických kotvů parkova lavčka např řady Vera typ LV 250	KUS	300,00	10,000	3 000,00	10,000	3 000,00	1 200,00	1 200,00
3	005960022	Zhotovení spodní stavby parkova lavčka např řady Vera typ LV 250	KUS	1 000,00	10,000	10 000,00	10,000	10 000,00	0,000	0,00
4	00596003	Dodávka parkova lavčka např řady Vera typ LV 252	KUS	7 300,00	10,000	73 000,00	10,000	73 000,00	0,000	0,00
5	005960031	Montáž včetně chemických kotvů parkova lavčka např řady Vera typ LV 252	KUS	300,00	10,000	3 000,00	10,000	3 000,00	1 200,00	1 200,00
6	005960032	Zhotovení spodní stavby parkova lavčka např řady Vera typ LV 252	KUS	1 000,00	10,000	10 000,00	10,000	10 000,00	0,000	0,00
7	00596004	Dodávka odpadkovy koš pro třídění odpad např řady Crystal typ CS 331	KUS	21 500,00	4,000	86 000,00	4,000	86 000,00	0,000	0,00
8	005960041	Montáž včetně chemických kotvů odpadkovy koš pro třídění odpad např řady Crystal	KUS	650,00	4,000	2 600,00	4,000	2 600,00	0,000	0,00
9	005960042	Zhotovení spodní stavby odpadkovy koš pro třídění odpad např řady Crystal typ CS	KUS	300,00	4,000	1 200,00	4,000	1 200,00	0,000	0,00
10	00596005	Dodávka ochranná mříž ke stromům např řady Arbortura typ AR 220 - strana 1200 p	KUS	12 500,00	36,000	450 000,00	36,000	450 000,00	7 900	87 500,00
11	005960051	Montáž včetně chemických kotvů ochranná mříž ke stromům např řady Arbortura typ	KUS	300,00	36,000	10 800,00	36,000	10 800,00	7 900	2 100,00
12	005960052	Zhotovení spodní stavby ochranná mříž ke stromům např řady Arbortura typ AR 220	KUS	1 200,00	36,000	43 200,00	36,000	43 200,00	7 900	8 400,00
13	00596006	Dodávka ochranná mříž ke stromům např řady Arbortura typ AR 220 - atyp strana 9	KUS	9 200,00	7,000	64 400,00	7,000	64 400,00	0,000	0,00
14	005960061	Montáž včetně chemických kotvů ochranná mříž ke stromům např řady Arbortura typ	KUS	300,00	7,000	2 100,00	7,000	2 100,00	0,000	0,00
15	005960062	Zhotovení spodní stavby ochranná mříž ke stromům např řady Arbortura typ AR 220	KUS	1 200,00	7,000	8 400,00	7,000	8 400,00	0,000	0,00
16	00596007	Dodávka ochranná mříž ke stromům např řady Arbortura typ AR 220 - atyp strana 1	KUS	26 000,00	7,000	182 000,00	7,000	182 000,00	0,000	0,00
17	005960071	Montáž včetně chemických kotvů ochranná mříž ke stromům např řady Arbortura typ	KUS	600,00	7,000	4 200,00	7,000	4 200,00	0,000	0,00
18	005960072	Zhotovení spodní stavby ochranná mříž ke stromům např řady Arbortura typ AR 220	KUS	1 200,00	7,000	8 400,00	7,000	8 400,00	0,000	0,00
19	00596008	Dodávka šipkovy orientační systém např typ OS 510 - ocelový sloup pro tři palet	KUS	8 194,00	4,000	32 776,00	4,000	32 776,00	0,000	0,00
20	005960081	Montáž včetně chemických kotvů šipkovy orientační systém např typ OS 510 - ocelový	KUS	1 200,00	4,000	4 800,00	4,000	4 800,00	4 800,00	4 800,00
21	005960082	Zhotovení spodní stavby šipkovy orientační systém např typ OS 510 - ocelový sloup	KUS	900,00	4,000	3 600,00	4,000	3 600,00	0,000	0,00
22	00596009	Dodávka šipkovy orientační systém např typ OS 520 - směrůva šipka	KUS	500,00	80,000	40 000,00	80,000	40 000,00	0,000	0,00
23	005960091	Montáž šipkovy orientační systém např typ OS 520 - směrůva šipka	KUS	50,00	80,000	4 000,00	80,000	4 000,00	0,000	0,00
24	00596010	Dodávka oboustranná prosvětlená vtrina např řady C-light typ CL 170	KUS	49 000,00	2,000	98 000,00	2,000	98 000,00	0,000	0,00
25	005960101	Montáž včetně chemických kotvů oboustranná prosvětlená vtrina např řady C-light typ	KUS	1 500,00	2,000	3 000,00	2,000	3 000,00	0,000	0,00
26	005960102	Zhotovení spodní stavby oboustranná prosvětlená vtrina např řady C-light typ CL 1	KUS	1 500,00	2,000	3 000,00	2,000	3 000,00	0,000	0,00
27	00596011	Dodávka jednostranný stojan na kola např řady Volo typ VL 115	KUS	7 700,00	7,000	53 900,00	7,000	53 900,00	0,000	0,00
28	005960111	Montáž včetně chemických kotvů jednostranný stojan na kola např řady Volo typ VL	KUS	250,00	7,000	1 750,00	7,000	1 750,00	0,000	0,00
29	005960112	Zhotovení spodní stavby jednostranný stojan na kola např řady Volo typ VL 115	KUS	1 000,00	7,000	7 000,00	7,000	7 000,00	0,000	0,00
30	00596012	Dodávka lavčka např řada Villette v rovině délky 1900 mm	KUS	5 900,00	12,000	70 800,00	12,000	70 800,00	0,000	0,00
31	005960121	Montáž lavčka např řada Villette v rovině délky 1900 mm	KUS	300,00	12,000	3 600,00	12,000	3 600,00	0,000	0,00
32	005960122	Zhotovení spodní stavby lavčka např řada Villette v rovině délky 1900 mm	KUS	1 000,00	12,000	12 000,00	12,000	12 000,00	0,000	0,00
33	00596013	Dodávka puko např řada Carmel	KUS	22 666,00	1,000	22 666,00	1,000	22 666,00	0,000	0,00
34	005960131	Montáž puko např řada Carmel	KUS	3 500,00	1,000	3 500,00	1,000	3 500,00	0,000	0,00
35	005960132	Zhotovení spodní stavby puko např řada Carmel	KUS	1 000,00	1,000	1 000,00	1,000	1 000,00	0,000	0,00
						[Kč]	1 397 692,00	1 212 116,00	185 576,00	185 576,00
celkem SO 12 Sadové úpravy							1 397 692,00	1 212 116,00	185 576,00	185 576,00

