


HLAVNÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. VLADIMÍR SMILNICKÝ			 TENET spol. s r. o. architektonický ateliér Horská 64, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. ARCH. VLADIMÍR SMILNICKÝ			
VYPRACOVAL: ING. VLADIMÍR MARKS			
Č.ZAKÁZKY: 210084	DATUM: 08 / 2021	FORMÁT: 1 X A4	STUPEŇ P.D.: DÚR+DSP
STAVEBNÍK: MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, NÁMĚSTÍ T.G.MASARYKA 38, 544 17 DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM			
DVŮR KRÁLOVÉ N. L. - UL. ZBOROVSKÁ REKONSTRUKCE			MĚŘ.:
DOKLADOVÁ ČÁST			F

Č. pol.	Adresát	Věc	Datum podání	Způsob podání	Datum doručení	Značka	Platnost
1	Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí dotčených orgánů						
1.1	Policie ČR, Dopravní inspektorát Trutnov	vyjádření ke stupni DÚR+DSP	08.11.2021	datovka	10.01.2022	KRPB-108009/Čj-2021-051006-VJ	-
1.2	MěÚ Dvůr Králové n. L., odbor životního prostředí + situační výkres potvrzený koordinátorem	koordinované stanovisko	08.12.2021	datovka	07.01.2022	MUDK-OŽP/117598-2021/kl	-
1.3	MěÚ Dvůr Králové n. L., odbor životního prostředí	povolení kácení dřevin rostoucích mimo les (dle § 8 zákona č. 114/1992 Sb.)	11.01.2022	datovka	20.04.2022	MUDK-OŽP/3492-2022/hah 2117	-
2	Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury						
2.1	ČEZ distribuce, a. s.	existence sítí	17.12.2021	web	17.12.2021	0101652911	17.06.2022
2.2	ČEZ distribuce, a. s.	souhlas s projektovou dokumentací	17.12.2021	mail	12.01.2022	001122571167	12.01.2023
2.3	ČEZ distribuce, a. s.	souhlas s činností a umístěním stavby	17.12.2021	mail	13.01.2022	001122589185	13.01.2023
2.4	ČEZ ICT Services, a. s.	existence sítí	17.12.2021	web	17.12.2021	0700481526	17.12.2022
2.5	Telco Pro Services, a. s.	existence sítí	17.12.2021	web	17.12.2021	0201343125	17.12.2022
2.6	ČEZ Teplárenská, a. s.	existence sítí	17.12.2021	web	20.12.2022	2021/01/8852/JOND	-
2.7	ČEZ Teplárenská, a. s.	souhlas se stavbou	21.12.2021	mail	05.01.2022	-	-
2.8	CETIN, a. s.	vyjádření	17.12.2021	mail	17.12.2022	888971/21	17.12.2023
2.9	GasNET, s. r. o.	souhlas se stavbou	28.03.2022	web	11.04.2022	5002583744	11.04.2024
2.10	MěVaK Dvůr Králové nad Labem	souhlas se stavbou	17.12.2021	mail	03.01.2022	001/2022	02.01.2023
2.11	Technické služby města Dvůr Králové nad Labem	souhlas se stavbou	31.01.2022	mail	02.02.2022	016/2022	02.02.2023
2.12	Technické služby města Dvůr Králové nad Labem	souhlas s VO	08.11.2021	mail	10.11.2021	-	-
2.13	Správa silnic Královéhradeckého kraje, p. o.	smlouva o právu provést stavbu inž. sítě	17.12.2021	datovka	12.01.2022	9/60/22/0004/Va/K	-
2.14	Správa silnic Královéhradeckého kraje, p. o.	souhlas se stavbou	17.12.2021	datovka	12.01.2022	-	-
3	Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky, studie a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace						
3.1	Ing. arch. Smilnický	požární zpráva	-	-	-	-	-