



Číslo smlouvy zhotovitele: 8175/00
Číslo smlouvy objednatele: RISM/DILO-2021/0019

DODATEK č.3

na realizaci veřejné zakázky s názvem:
„Kanalizace a ČOV v městské části Žireč“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I. **Smluvní strany**

Město Dvůr Králové nad Labem

se sídlem: Náměstí T. G. Masaryka čp. 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem
Osoba oprávněná jednat: **Ing. Jan Jarolím**, starosta města
Oprávnění zástupci:
- ve věcech smluvních: Ing. Jan Jarolím, starosta města
- ve věcech technických: Ing. Ctirad Pokorný, vedoucí odboru rozvoje, investice a správy majetku
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Identifikační číslo: 00277819
DIČ: CZ00277819

dále jen „**Objednatel**“

GASCO s.r.o.

se sídlem: Vodárenská 22, Nemošice, 530 03 Pardubice
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 192
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: **Ing. Patrik Voženílek**, jednatel společnosti
- ve věcech technických: Ing. Roman Pešek, výrobní ředitel
- ve věcech stavby: Ing. Roman Pešek, výrobní ředitel
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Identifikační číslo: 15049035
DIČ: CZ15049035

dále jen „**Zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“

Tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo je uzavírán z důvodu nutnosti provést určité práce nad rámec původního výkazu výměr nebo nutnosti změny technologických postupů stavebních prací. Jedná se především o změny navýšení počtu přípojek, nutnosti použití jiného materiálu na zásyp nového potrubí a narovnání předmětu díla na základě geodetického zaměření.

III.

Předmět smlouvy

Po dohodě smluvních stran se rozšiřuje článek III SoD o bod 9. následovně:

9. Na základě změny stavby podrobně specifikované ve změnovém listu č.1; č.7; č.8; a č.9 se mění předmět díla.

VII.

Cena díla

Na základě změny předmětu díla dle článku č. III. tohoto dodatku č.3 se ruší a nově nahrazuje bod 1. článku VII. SoD následovně:

1. Cena díla v rozsahu tohoto dodatku č.3 (v Kč):

Původní cena bez DPH	62.222.000,- Kč
DPH 21%:	13.066.620,- Kč
Cena včetně DPH	75.288.620,- Kč

Změna cena dodatek č.1 bez DPH	3.482.488,91 Kč
DPH 21%:	731.322,67 Kč
Cena včetně DPH	4.213.811,58 Kč

Změna cena dodatek č.3 bez DPH	3.387.837,11 Kč
DPH 21%:	711.445,79 Kč
Cena včetně DPH	4.099.282,90 Kč

Nová cena bez DPH	69.092.326,02 Kč
DPH 21%:	14.509.388,46 Kč
Cena včetně DPH	83.601.714,48 Kč

/slovy: Osmdesátřímilionůšestsetjednatísícsedmsetčtrnáctkorunčeskýchčtyřicetosmh aléřů/.

XXI.

Závěrečná ujednání

10. Dodatek č.3 nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
11. Dodatek č.3 je vyhotoven v šesti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel dvě vyhotovení.
12. Samostatnou součástí tohoto dodatku č.3 jsou tyto přílohy:



Příloha č. 1 - Změnový list č.1; č.7; č.8 a č.9

13. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č.3 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
14. Město Dvůr Králové nad Labem v souladu s ustanovením § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, osvědčuje, že uzavření tohoto dodatku č.3. Smlouvy o dílo bylo projednáno a schváleno usnesením rady města Dvůr Králové nad Labem číslo R/97/2022 – 6.RM ze dne 15.12.2022, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto dodatku č.3 smlouvy.
15. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č.3 zůstává v platnosti.
16. Osoby podepisující tento dodatek č.3 svým podpisem stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.

Ve Dvoře Králové nad Labem, dne: 16.12.2022

V Pardubicích dne: 16.12.2022

za Objednatele:

za Zhotovitele:

.....
Ing. Jan Jarolím
starosta města

.....
Ing. Patrik Voženílek
jednatel společnosti