



Číslo smlouvy zhotovitele: 8175/00  
Číslo smlouvy objednatele: RISM/DILO-2021/0019

## **DODATEK č.1**

**na realizaci veřejné zakázky s názvem:**  
**„Kanalizace a ČOV v městské části Žireč“**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

### **I.** **Smluvní strany**

#### **Město Dvůr Králové nad Labem**

se sídlem: Náměstí T. G. Masaryka čp. 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem  
Osoba oprávněná jednat: **Ing. Jan Jarolím**, starosta města  
Oprávnění zástupci:  
- ve věcech smluvních: Ing. Jan Jarolím, starosta města  
- ve věcech technických: Ing. Ctirad Pokorný, vedoucí odboru rozvoje, investice a správy majetku  
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.  
Číslo účtu: XXXXXXXXXX  
Identifikační číslo: 00277819  
DIČ: CZ00277819

dále jen „**Objednatel**“

#### **GASCO s.r.o.**

se sídlem: Vodárenská 22, Nemošice, 530 03 Pardubice  
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 192  
Oprávněný zástupce:  
- ve věcech smluvních: XXXXXXXXXX ednatel společnosti  
- ve věcech technických: XXXXXXXXXX výrobní ředitel  
- ve věcech stavby: I XXXXXXXXXX výrobní ředitel  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: XXXXXXXXXX  
Identifikační číslo: 15049035  
DIČ: CZ15049035

dále jen „**Zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je uzavírán z důvodu nutnosti provést určité práce nad rámec původního výkazu výměr nebo nutnosti změny technologických postupů stavebních prací. Jedná se především o změny v umístění a zakládání objektu čistírny odpadních vod a nutnosti použití jiného materiálu na zásyp nového potrubí.

### III.

#### Předmět smlouvy

Po dohodě smluvních stran se rozšiřuje článek III SoD o bod 8. následovně:

8. Na základě změny stavby podrobně specifikované ve změnovém listu č.2; č.3; č.4; č.5 a č.6 se mění předmět díla.

### VII.

#### Cena díla

Na základě změny předmětu díla dle článku č. III. tohoto dodatku č.1 se ruší a nově nahrazuje bod 1. článku VII. SoD následovně:

1. Cena díla v rozsahu tohoto dodatku č.1 (v Kč):

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| <b>Původní cena bez DPH</b> | <b>62.222.000,- Kč</b> |
| DPH 21%:                    | 13.066.620,- Kč        |
| Cena včetně DPH             | 75.288.620,- Kč        |

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| <b>Změna cena bez DPH</b> | <b>3.482.488,91 Kč</b> |
| DPH 21%:                  | 731.322,67 Kč          |
| Cena včetně DPH           | 4.213.811,58 Kč        |

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| <b>Nová cena bez DPH</b> | <b>65.704.488,91 Kč</b> |
| DPH 21%:                 | 13.797.942,67 Kč        |
| Cena včetně DPH          | 79.502.431,58 Kč        |

/slovy: Sedmdesátdevětmilionůpětsedvatisícečtyřistatřicetjednakorunačeskápadesát osmhaléřů/.

### XXI.

#### Závěrečná ujednání

10. Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
11. Dodatek č.1 je vyhotoven v šesti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel dvě vyhotovení.
12. Samostatnou součástí tohoto dodatku č.1 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Změnový list č.2; č.3; č.4; č.5 a č.6



13. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č.1 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
14. Město Dvůr Králové nad Labem v souladu s ustanovením § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, osvědčuje, že uzavření tohoto dodatku č.1. Smlouvy o dílo bylo projednáno a schváleno usnesením rady města Dvůr Králové nad Labem číslo
15. ze dne ... . 2022, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto dodatku č.1 smlouvy.
16. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č.1 zůstává v platnosti.
17. Osoby podepisující tento dodatek č.1 svým podpisem stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.

Ve Dvoře Králové nad Labem, dne:

V Pardubicích dne:

za Objednatele:

za Zhotovitele:

.....  
Ing. Jan Jarolím  
starosta města

.....  
Ing. Patrik Voženílek  
jednatel společnosti