

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Realizace digitální projekce dle standardu DCI kino Svět Dvůr Králové n. L.“

Uzavřené mezi smluvními stranami dne 6. 3. 2012

I. Objednatel : **Město Dvůr Králové nad Labem**
se sídlem: Náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem
zastoupen: Mgr. Editou Vaňkovou, starostkou města
IČ: 00277819
DIČ: CZ00277819 (plátcem DPH, neuplatňuje daňový odpočet)
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 86-227 580 227/0100

Zástupce objednatele ve věcech technických: Ing. Veronika Tomková, referentka odboru RIM

II. Zhotovitel: **XCData, s r.o.**
se sídlem: Boleslavova 45/9, 140 01 Praha 4 - Nusle
zastoupený: Ing. Janem Konopáskem, jednatelem
IČ: 27364381
DIČ: CZ27364381
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1809243001/5500
společnost zapsána v Obchodní rejstříku vedeném u rejstříkového soudu v Praze, v oddíle C vložka 108601

Zástupce dodavatele ve věcech technických: Ing. Tomáš Neubauer, tel: 602347553, e-mail: servis@xc.cz

dnešního dne uzavírají podle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., v platném znění pozdějších předpisů (dále jen: „obchodní zákoník“) dodatek s těmito změnami:

Článek 2 – Termíny plnění a místo plnění

Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění v bodě 2.2 takto:

Termín dokončení díla včetně dodávky a montáže 3D technologie je 30. 4. 2012. Dodavatel prohlašuje, že je schopen dílo v daném termínu realizovat.

Článek 3 – Cena díla a platební podmínky

Smluvní strany se dohodly na změně platebních podmínek v bodě 3.5 takto:

Zaplacení díla proběhne ve 2 etapách. První etapa odpovídající kompletnímu vybavení kina dle DCI standardu bude zaplacená ve 2 splátkách. Právo na vyúčtování první splátky vzniká dodavateli po dodání zařízení na místo plnění předmětu díla a jeho převzetí objednatelem, pokud se obě strany nedohodnou jinak v částce nejvýše 2 000 000 Kč bez DPH. Druhá splátka první etapy bude fakturována po předání a převzetí kompletního díla, pokud se obě strany nedohodnou písemným dodatkem jinak. Zaplacení ceny 2. etapy, reprezentované kompletním 3D řešením, bude provedeno objednatelem nejpozději do 31.3.2013, přičemž zaplacení této ceny 2. etapy v dřívějším termínu nebo formou částečných splátek se nevylučuje.

Další články příslušné smlouvy zůstávají beze změn.

Za objednatele:

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 17.4.2012

Za zhotovitele:

V Praze dne 6.4.2012

Mgr. Edita Vaňková
starostka města

Ing. Jan Konopásek
jednatel společnosti

Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města Dvůr Králové nad Labem číslo R/298/2012 - 57. R. M. ze dne 10.4.2012.

XCData, s. r. o.
sídlo: Boleslavova 45/9, 140 00 PRAHA 4 - Nusle
zapsaná: Komořanská 2064/3, 143 00 PRAHA - Modř
IČ: 273 64 381, DIČ: CZ 273 64 381