



## **„Rekonstrukce sídliště Karolíny Světlé“**

Dodatek č. RISM/DILO-2023/0061-D2

Níže uvedené strany,

### **město Dvůr Králové nad Labem**

se sídlem: náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem  
IČO: 00277819  
datová schránka: mu5b26c  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., Dvůr Králové nad Labem  
číslo účtu: 273090363/0300  
zastoupené: Ing. Janem Jarolímem, starostou města

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Ing Ctirad Pokorný, vedoucí odboru rozvoje, investic a správy majetku

e-mail: [pokorny.ctirad@mudk.cz](mailto:pokorny.ctirad@mudk.cz)

tel.: 499 318 298, 739 521 829

Osoba oprávněná jednat ve věcech řízení projektu:

Jiří Kříž, investiční technik odboru rozvoje, investic a správy majetku

e-mail: [kriz.jiri@mudk.cz](mailto:kriz.jiri@mudk.cz); tel: 724 040 031

(dále jen „objednatel“)

a

### **Obchodní firma M - SILNICE a.s.**

se sídlem: Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice  
kontaktní adresa: M - SILNICE a.s., oblastní závod SEVER, Hradecká 415, 506  
01 Jičín

zastoupena: Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva,  
na základě písemného pověření představenstvem

IČO: 421 96 868

DIČ: CZ42196868

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1080015329/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,  
sp. zn. B 430.

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Josef Kunt, výrobní náměstek, tel. 602 120 822

Ing. Ondřej Koza, stavbyvedoucí, tel. 601 393 141

(dále jen „zhotovitel“)



Uvedení zástupci obou smluvních stran pro věci smluvní prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek č. RISM/DILO-2023/0061-D2 (dále jen „Dodatek č. 2“) ke smlouvě o dílo č. RISM/DILO – 2023/0061 podepsat a k platnosti Dodatku č. 2 není potřeba podpisu jiné osoby.

Stavba je hotová a bylo provedeno geodetického zaměření celé stavby. Z toho následně se dopočítaly položky rozpočtu na skutečnost a byla stanovena cena díla.

Jelikož se veřejná zakázka na stavební práce vztahuje na zákon, objednatel souhlasil s ponížením ceny, které je v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 (ponížením o částku 15.269,79 Kč bez DPH, tj. 18.476,44 včetně DPH) zákona č. 134/2016 sb.

**Výše uvedené skutečnosti vedou k uzavření Dodatku č. 2, kterým se mění cena díla z částky 15.058.197,36 Kč bez DPH, tj. 18.220.418,81 Kč včetně DPH na celkovou cenu díla, 15.042.927,57 Kč tj. 18.201.942,37 Kč včetně DPH, ponížením ceny díla o částku 15.269,79 Kč bez DPH, tj. 18.476,44 Kč včetně DPH, tedy změnou článku V. Cena za dílo bodu 1. takto:**

## **V. CENA ZA DÍLO**

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena celkem v Kč bez DPH

**15.042.927,57 Kč**

DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), tj. daňový doklad bude zhotovitelem vystaven podle § 92a odst. 2 zákona o DPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (objednatel).

Ostatní články I. – XX. smlouvy o dílo č. RISM/DILO – 2023/0061 a dodatku č. RISM/DILO-2023/0061-D1, vyjma článku V. bodu 1 se tímto dodatkem nemění a zůstávají nadále v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení. Každý stejnopis tohoto dodatku má platnost originálu, nebo se tato smlouva vyhotovuje elektronicky, přičemž každá smluvní strana obdrží originální vyhotovení smlouvy podepsané zaručenými či uznávanými elektronickými podpisy osob oprávněných za ně jednat.

Smluvní strany prohlašují, že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu, že dodatek je projevem pravé a svobodné vůle obou smluvních stran a že nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.



Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením rady města č. R/735/2024–70. Rada města Dvůr Králové nad Labem ze dne 19.12.2024

Přílohy:

- změnový list č. 4.
- rozpočet

Dvůr Králové nad Labem, dne

V Hradci Králové, dne

.....

Za objednatele  
Ing. Jan Jarolím  
starosta města

.....

Za zhotovitele  
Ing. Zdeněk Babka,  
místopředseda představenstva,  
na základě písemného pověření  
představenstvem