



Identifikační údaje zadavatele

Název	Město Dvůr Králové nad Labem
Sídlo	náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem
IČ	00277819
Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele	Ing. Jan Jarolím, starosta města

NÁZEV, DRUH A REŽIM ZAKÁZKY

Název Zakázky	„Přiložení dešťové kanalizace ke splaškové kanalizaci ve Verdeku“
Druh Zakázky	veřejná zakázka na stavební práce
Druh Zadávacího řízení	jednací řízení bez uveřejnění

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle ust. § 98 a 99 zákona

Zadavatel ve věci zakázky obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění Zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění Zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na Profilu zadavatele.

Vysvětlení, změna nebo doplnění Zadávací dokumentace č. II. ze dne 21. 08. 2025

Žádost o vysvětlení č. 1 ze dne 20. 08. 2025

Dotaz č. 1:

Vážení, na základě Výzvy ze dne 28.07.2025 Vám zasíláme návrh termínu, kterým bude vymezena lhůta plnění u Veřejná zakázky: „Přiložení dešťové kanalizace ke splaškové kanalizaci ve Verdeku“ a to takto:

- Dokončení díla „Přiložení dešťové kanalizace DN 600 mm Verdek (stoka D.4)“ navrhujeme v termínu do 30.4.2026. Důvodem je umístění šachty Š 4.7 v komunikaci č. II / 299. Montáž této šachty a její napojení na již hotovou část DK, provedeme v rámci DIO, které bude součástí akce „Kanalizace Dvůr Králové n.L. – Verdek“, a to v uvedeném termínu 04/2026. Tímto Vás žádáme o schválení, že do SoD bude uveden termín 04/2026 na základě jednání a čl. IV, odst. 1 Smlouvy o dílo bude reflektovat tento výsledek jednání o termínu plnění – viz výše.

V roce 2025 bude provedeno cca 90 % této dešťové kanalizace (termín plnění 43. až 47. týden roku 2025).

Odpověď č. 1:

Zadavatel vyhovuje žádosti a mění čl. IV. odst. 1 Smlouvy ve smyslu výše uvedené žádosti.



Nad rámec výše uvedeného vyplynulo z písemného jednání zadavatele a dodavatele, že pro přesnější zpracování položek rozpočtu je třeba doplnit takový soupis prací, který bude navazovat na rozpočet původní veřejné zakázky „Kanalizace Dvůr Králové nad Labem – Verdek“. Zadavatel si vyhradil v příloze č. 10 tohoto původního zadávacího řízení (Vyhrazené změny závazku) následující postup pro stanovení ceny nových prací:

- „Cena prací bude v jednacím řízení stanovena podle cen položek rozpočtu, který bude součástí nabídky vybraného dodavatele v zadávacím řízení „Kanalizace Dvůr Králové n. L. – Verdek“, (ev. č. VVZ: Z2025-011811), v případě, že se jedná o shodné položky, tzn. položky specifikované ve smlouvě. Pokud bude součástí rozpočtu nová položka, která není součástí rozpočtu obsaženého v nabídce vybraného dodavatele, pak cena této nové položky bude stanovena na základě ceny příslušné položky (vzhledem k rozsahu technické specifikace této položky) **databáze ÚRS**, platných ke dni předložení návrhu dodavatele.“

Rozpočet, který byl součástí výzvy k jednání jako příloha č. 4, byl vytvořen v softwaru ASPE, a byl vytvořen projektantem komunikace nových prací, které jsou předmětem této výzvy k jednacím řízení bez uveřejnění. Aby bylo možno dodržet podmínky, které si zadavatel stanovil k vyhrazeným změnám v původním zadávacím řízení „Kanalizace Dvůr Králové n. L. – Verdek“, (ev. č. VVZ: Z2025-011811), přikládá zadavatel přílohu č. 4.1 – Soupis prací - KROS, tj. přepracovaný soupis prací, který je v souladu se s cenovou soustavou ÚRS a vypracován v software KROS.

Přílohy, které vyplývají z předchozího jednání a jsou popsány ve výše uvedeném textu vysvětlení č. 2:

- příloha č. 2 - smlouva_verze_21_08_2025
- příloha č. 4.1 – Soupis prací – KROS

V Pardubicích dne 21. srpna 2025
Město Dvůr Králové nad Labem
zastoupené Český a moravský účetní dvůr, s.r.o.,
Mgr. Hana Novotná