

## Projekční činnost – Snížení energetické náročnosti areálu Technických služeb města Dvora Králové nad Labem

2. Současně platí, že změny, které jsou předmětem tohoto dodatku nejsou ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek podstatnou změnou závazku ze smlouvy. Přičemž platí, že by tato změna neumožnila účast jiných dodavatelů ani by neovlivnila výběr dodavatele, pokud by jí zadávací podmínky odpovídaly, současně platí, že nedochází ke změně ekonomického rovnováhy ve prospěch vybraného dodavatele, ani nevede k významnému rozšíření rozsahu díla sjednaného ve smlouvě. Tento dodatek ke smlouvě je tedy uzavírán zcela v souladu s uzavřenou smlouvou i veškerou související legislativou.

3. Celková cena za dílo bude upravena (navýšena) o následující níže uvedenou částku:

### Vícepráce

bez DPH

+ 199.000, - Kč

vč. 21 % DPH

+ 240 790, - Kč

4. Ostatní ujednání SOD, uzavřené smluvními stranami dne 02. 07. 2025, se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají v původním znění a rozsahu.

### III.

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2. Dodatek je vystaven ve 2 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po 1 vyhotovení.

3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku, že se seznámily a souhlasí s celým textem dodatku včetně jeho příloh. Současně prohlašují, že tento dodatek byl sjednán vědomě, bez nátlaku a nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz tohoto připojují své podpisy.

### Příloha č. 1 – Rekapitulace víceprací

Ve Dvoře Králové nad Labem

dne 10.12.2025

dne: 10.12.2025



za odběratele  
Dominik Valenta, ředitel organizace



za dodavatele  
Radek Šenk, jednatel

## Projekční činnost – Snížení energetické náročnosti areálu Technických služeb města Dvora Králové nad Labem

### Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 02. 07. 2025  
ve smyslu § 2586 a násl. občanského zákoníku v platném znění

#### I.

##### Smluvní strany

###### Technické služby města Dvora Králové nad Labem

se sídlem: Seifertova čp. 2936, 544 01 Dvůr Králové nad Labem  
IČO: 00052981  
datová schránka: mu5b26c  
bankovní spojení: CZ70 0300 0000 0001 9312 5052  
číslo účtu: 193125052/0300  
zastoupené ve věcech smluvních: Dominikem Valentou, ředitelem organizace  
zastoupené ve věcech technických: Renatou Vořkovou, investičním technikem organizace  
(dále jen „odběratel“ nebo „objednatel“)

a

###### STRONG ENCO s.r.o.

se sídlem: č.p. 30, 254 01 Pohoří  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 364190  
IČO: 27787591  
DIČ: CZ27787591  
bankovní spojení: KB as.  
č. účtu: 123-4480900267/0100  
datová schránka: nki43ec  
zastoupená ve věcech smluvních: Radek Šenk, jednatel e-mail: senk@strongenco.cz  
zastoupená ve věcech technických: Oto Szakoš e-mail: szakos@strongenco.cz  
(dále jen „dodavatel nebo zhotovitel“)  
(společně též jako „smluvní strany“)

Uvedení zástupci obou stran pro věci smluvní prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo pro zakázku s názvem Projekční činnost – Snížení energetické náročnosti areálu Technických služeb města Dvora Králové nad Labem (dále jen dodatek) podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

#### II.

##### Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je skutečnost, že během poskytování služeb, které jsou předmětem díla definovaného uzavřenou smlouvou o dílo, bylo zjištěno, že z důvodu požadavku stavebního úřadu je nutné doplnit projektovou dokumentaci o následující:

###### 1. Hlavní budova

- a/ zpracování požárně bezpečnostního řešení
- b/ zpracování projektu hromosvodu (výměna střechy)

###### 2. Vedlejší budova

- a/ zpracování požárně bezpečnostního řešení
- b/ zpracování projektu hromosvodu (výměna střechy)

###### 3. Carporty

- a/ zpracování požárně bezpečnostního řešení

###### 4. Zajištění inženýrské činnosti dle požadavku stavebního úřadu

- a/ projednání s dotčenými orgány KHS, HZS, OŽP – JES