

DODATEK SMLOUVY O DÍLO č. 2

ke smlouvě o dílo č. objednatele 0029/2013 a č. zhotovitele 13001
ze dne 14.02.2013
na stavbu
RIM/DILO-2013/0026 – D2

**„Rekonstrukce muzea – nová expozice pro turisty a návštěvníky města“
ve Dvoře Králové nad Labem**

Článek I. SMLUVNÍ STRANY

I. Objednatel:

Město Dvůr Králové nad Labem
náměstí T. G. Masaryka čp. 38
544 17 Dvůr Králové nad Labem

zastoupen:

Mgr. Editou Vaňkovou, starostkou města
IČ: 00277819
Bankovní spojení: ČSOB, a. s., Dvůr Králové nad Labem
Číslo účtu: 187589301/0300

Zástupce objednatele ve věcech technických:

Ing. Radmilou Horáček Fiřakovskou – vedoucí odboru RIM
tel: +420 499 318 314 fax: +420 499 320 171, e-mail: filakovska.radmila@mudk.cz
Bc. Jaroslava Valentová – odborný referent odboru RIM
tel: +420 499 318 277 fax: +420 499 320 171, e-mail: valentova.jaroslava@mudk.cz

II. Zhotovitel:

J. Pišta a spol., společnost s r.o.
Dukelská 414
544 01 Dvůr Králové nad Labem

zastoupen:

Josefem Pištou
IČ: 00578894
Bankovní spojení: Komerční banka Dvůr Králové n. L.
Číslo účtu: 40804-601/0100

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 102,
dne 29. 11. 1990

Zástupce zhotovitele ve věcech technických: Ing. René Krýza

Tel.: 777 711 714; Fax: 499 622 970; e-mail: r.krzyza@j-p.cz



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

PŘEDMĚT DODATKU

- 1) Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. objednatele 0026/2013 a č. zhotovitele 13001 ze dne 14.02.2013 na akci „Rekonstrukce muzea – nová expozice pro turisty a návštěvníky města“ ve Dvoře Králové nad Labem, je prodloužení termínu dokončení díla uvedené ve článku 2. – Místo a doba plnění díla, v odstavci 2.2
- 2) Termín dokončení díla dle článku 2 odst. 2 předmětné smlouvy o dílo se prodlužuje do **09.08.2013**.
- 3) K prodloužení termínu dokončení díla došlo v důsledku nutnosti rozšířit předmět díla o dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vyvstala vzhledem ke skutečnostem, které objektivně nemohly být zadavatelem ani dodavatelem během zadávacího řízení nebo v době podpisu smlouvy o dílo předpokládány.
- 4) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 0029/2013 a č. zhotovitele 13001, jsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají v platnosti v původním znění.
- 5) Rada města odsouhlasila uzavření tohoto dodatku č. 2 usnesením č. R/ 1350/2013 – 103. Rada města ze dne 18.06.2013.

Ve Dvoře Králové nad Labem, dne

Zhotovitel: 02.07.2013

J. Pišta a spol., společnost s r.o.

J. PIŠTA a spol.
společnost s r.o.
Dukelská 414

.....vé nad Labem
IČ: 258789014 DIČ: CZ258789014

Josef Pišta
ředitel firmy

Objednatel: 26.06.2013

Město Dvůr Králové nad Labem

MĚSTO
Dvůr Králové n. Labem
3

Mgr. Edita Vaňková
starostka města

AVI