

Dodatek č.1
Č. RISM/DILO – 2015/0685-D-1
ke smlouvě o dílo č. RISM/DILO – 2015/0685

„Obnova střešního pláště budovy Hankova domu, čp. 299, náměstí V. Hanky, Dvůr Králové nad Labem“

uzavřená dle § 2586 a násl. a dále § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL : Město Dvůr Králové nad Labem
Sídlo : náměstí T. G. Masaryka čp. 38,
544 17 Dvůr Králové nad Labem
zastoupený
ve věcech smluvních : Ing. Janem Jarolímem – starostou města
ve věcech technických : Ing. Ctiradem Pokorným – vedoucím odboru RISM
MěÚ Dvůr Králové nad Labem
Tomášem Machkem – referentem odboru RISM
MěÚ Dvůr Králové nad Labem
IČ : 277 819
DIČ : CZ00277819
Bankovní spojení : ČSOB, a. s. Dvůr Králové nad Labem
č. účtu : 187589301/0300
Telefon : 499 318 111

ZHOTOVITEL : Stanislav Záhon PENTAGON 1
Sídlo : Karolíny Světlé 99/37, 460 07 Liberec 7
zastoupený
ve věcech smluvních : Stanislav Záhon
ve věcech technických : Bohumil Němec
IČ : 86736558
DIČ : CZ7109272577
Bankovní spojení : KB Liberec
č. účtu : 35-6953130207/0100
Telefon : 607 820 085
Adresa k zasílání a fakturaci : Karolíny Světlá 99/37, 460 07 Liberec 7

Výše uvedená smlouva o dílo se tímto dodatkem mění v následujících odstavcích takto:

3. Termín plnění

- | | |
|---|--------------------------|
| 1) Termín zahájení prací: | ihned po podpisu smlouvy |
| 2) Termín dokončení prací a vyklizení staveniště: | 10.11.2015 |

4. Cena díla

- 1) Cena díla se mění dle odsouhlaseného změnového rozpočtu takto:

Cena bez DPH dle SOD:	2 767 147,14 Kč
Cena víceprací bez DPH:	368 501,60 Kč
Celková cena díla bez DPH:	3.135.648,70 Kč

Slovy (třímilionystotřicetpěttisícšestsetčtyřicetosmkorunčeskýchsedmdesáthalářů)

Stavební zakázka je v režimu přenesené daňové povinnosti.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. RISM/DILO-2015/0685 ze dne 03.08.2015 zůstávají nezměněny.

Tento dodatek č.1 je vypracován ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. Každý stejnopis této smlouvy má platnost originálu.

Tento dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami a stává se nedílnou součástí smlouvy o dílo č. RISM/DILO-2015/0685.


Tato smlouva byla schválena usnesením rady města č. R/606/2015 - 34.RM Dvůr Králové nad Labem ze dne 29.09.2015

Příloha

Oceněný výkaz výměr

Dvůr Králové nad Labem dne:

1.10.2015 dne:


.....
Za objednatele





Změnový list : vícepráce, méněpráce a doplněné položky

D3 - Světlé a kompletní konstrukce									
	K	346744371	Zazdívková o tl 140 mm rýh, ník nebo kapsa z cihel pálených	m2	2,596	654,00	1 697,78		
									1 697,780
D4 - Vodorovné konstrukce									
	K	R	Doplnění profilovaného nosu korunami římsy prof. 40x350 mm za pomoci staveništní hydraulické matly včetně armatury, výroby, montáže a demontáže	m	24,000	940,00	24 440,00		
									24 440,000
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání									
74	K	941111232	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití 479,402*75	m2	35 955,150	1,10	39 550,67		
74	K	941111232	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití 479,402*95	m2	45 543,190	1,10	50 097,51		
									10 546,844
71	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití 479,402*75	m2	35 955,150	0,50	17 977,58		
71	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití 479,402*95	m2	45 543,190	0,50	22 771,60		
									4 794,020
762 - Konstrukce tesařské									

12	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída	m3	39,852	800,00	31 881,60		
12	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída	m3	24,254	800,00	19 403,20		
									12 478,400
*		762331921	Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 3 m	m	14,300	143,00	2 044,90		2 044,900
+		762331921	Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 5 m	m	34,100	127,00	4 330,70		4 330,700
	K	762331933	Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 8 m	m	114,516	80,00	9 161,28		
	K	762331933	Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 8 m	m	145,200	80,00	11 616,00		
									2 454,720
	K	762331934	Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky přes 8 m	m	11,000	105,00	1 155,00		1 155,000
66	K	762332923	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 288 cm2 včetně	m	114,516	365,00	41 798,34		
66	K	762332923	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 288 cm2 včetně	m	204,050	365,00	74 478,25		
									32 679,910
	P	762331911	Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 120 cm2 délky do 3 m	m	8,800	89,70	789,36		789,360
	P	762331921	Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 3 m	m	6,500	115,00	759,00		759,000
	P	762331922	Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 5 m	m	49,500	96,00	4 752,00		4 752,000
	P	762331923	Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 8 m	m	61,600	86,50	5 328,40		5 328,400
	P	762332921	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 včetně	m	6,600	327,00	2 158,20		2 158,200
	P	762332924	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 430 cm2 včetně	m	17,900	637,00	11 211,20		11 211,200
	P	762332931	Není až doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2	m	64,600	186,00	11 457,60		11 457,600
	P	762332941	Výřezání částí střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2	m2	16,160	92,40	1 501,24		1 501,240

	K	P	Vyřízení části krovy	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	12 000,00
17	K	762341821	Demontáž bednění střech z fošen	m2	229,032	45,00	10 306,44	
17	K	762341821	Demontáž bednění střech z fošen	m2	394,703	45,00	17 761,64	
								7 455,200
21	K	998762103	Presun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	3,291	650,00	2 139,15	
21	K	998762103	Presun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	6,396	650,00	4 157,40	
								2 018,250
			764 - Práce klempířské					
	K	P	Atypický klempířský prvek vetrané mezery střešního pláště, více PD DET2	m	7,100	1 450,00	10 295,00	10 295,000
	K	764334412	Lemování prstů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez láty z Cu plechu 78x118	ks	9,000	1 150,00	10 350,00	10 350,000
			765 - Konstrukce pokrývačské					
	K	765191031	Montáž bezúhelné hydroizolace, folie lepení těsnících pásků pod kontralátě	m	297,700	10,50	3 125,85	3 125,850
	M	P	Dörken Delta 5B 60 - penová těsnicí páska pod kontralátě	m	312,585	7,96	2 488,18	2 488,180
			766 - Konstrukce truhlářské					
41	K	766674810R	Demontáž, repase a zpětná montáž stávajícího střešního okna velux MO6 (sv. 780/1180) hladká krytina do 30°	kus	6,000	3 900,00	23 400,00	
41	K	766674810R	Demontáž, repase a zpětná montáž stávajícího střešního okna velux MO6 (sv. 780/1180) hladká krytina do 30°	kus	0,000	3 900,00	0,00	

								23 400,000
42	K	766674810R2	Demontáž, repase a zpětná montáž stávajícího střešního okna velux FO6 (sv. 660/1180) hladká krytina do 30°	kus	3,000	3 000,00	9 000,00	
42	K	766674810R2	Demontáž, repase a zpětná montáž stávajícího střešního okna velux FO6 (sv. 660/1180) hladká krytina do 30°	kus	0,000	3 000,00	0,00	
								9 000,000
1	M	611241630R	Lemování oken Velux EDS 0000 MO6 78 x 118 cm (bez zateplení, včetně montáže)	kus	6,000	1 500,00	9 000,00	
1	M	611241630R	Lemování oken Velux EDS 0000 MO6 78 x 118 cm (bez zateplení, včetně montáže)	kus	0,000	1 500,00	0,00	
								9 000,000
1	M	611241630R	Lemování oken Velux EDS 0000 FO6 66 x 118 cm (bez zateplení, včetně montáže)	kus	3,000	1 450,00	4 350,00	
1	M	611241630R	Lemování oken Velux EDS 0000 FO6 66 x 118 cm (bez zateplení, včetně montáže)	kus	0,000	1 450,00	0,00	
								4 350,000
	K	766674810	Demontáž střešního okna hladká krytina do 30°	kus	9,000	132,00	1 188,00	1 188,000
	P	766671004	Montáž střešního okna do krytiny pleche 78 x 118 cm	kus	9,000	1 110,00	9 990,00	9 990,000
	K	P	okno dřevěné s kyvným křídlem v5 E3 Cu 78 x 118 cm	kus	9,000	8 123,00	73 107,00	73 107,000
			763 - Konstrukce suché výstavby					
44	K	763131621	Montáž desek tl. 12,5 mm SDK podhled	m2	87,175	150,00	13 076,25	
44	K	763131621	Montáž desek tl. 12,5 mm SDK podhled	m2	87,175	0,00	0,00	

												38 575,800
		996 - Přesun hmot										
11	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m				t	4,704	1 400,00	6 585,60		
11	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m				t	13,685	1 400,00	19 159,00		
												12,573,4
											Celkem	249 713,564

Změnový list : vícepráce, méněpráce a doplněné položky

[illegible]

83	K	941111832	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m 182,952+343	m2	525,952	30,00	15778,56	
								10 290,000
84	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	182,952	9,00	1646,568	
84	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken 182,952+343	m2	525,952	9,00	4733,568	
								3 087,000
86	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	182,952	5,00	914,76	
86	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken 182,952+343	m2	525,952	5,00	2629,76	
								1 715,000
800-3f - Závěsné lešení pod římsou								
87	K	R.20	Montáž a demontáž závěsného lešení, únosnost kotev konzol v tahu a smyku 10	m	17,500	650,00	11375	
87	K	R.20	Montáž a demontáž závěsného lešení, únosnost kotev konzol v tahu a smyku 10	m	0,000	650,00	0	
								11 375,000
88	K	R.21	Příplatek za nájem za každý den užívání po dobu 75 dnů	m2	1 312,000	10,00	13120	
88	K	R.21	Příplatek za nájem za každý den užívání po dobu 75 dnů	m2	0,000	10,00	0	
								13 120,000
89	K	R.22	Osazení konzol	ks	25,000	250,00	6250	
89	K	R.22	Osazení konzol	ks	0,000	250,00	0	
								6 250,000
90	K	R.23	Tahové zkoušky kotev	ks	4,000	300,00	1200	
90	K	R.23	Tahové zkoušky kotev	ks	0,000	300,00	0	
								1 200,000
762 - Konstrukce tesařské								

12	K	762083122	impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísňím mácením třída	m3	39,852	800,00	31 881,60	
12	K	762083122	impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísňím mácením třída	m3	19,400	800,00	15 520,00	
								-16 361,600
	K	762331933	Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 8 m	m	114,516	80,00	9 161,28	
	K	762331933	Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 8 m	m	0,000	80,00	0,00	
								-9 161,280
66	K	762332923	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 288 cm2 včetně	m	114,516	365,00	41 798,34	
66	K	762332923	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 288 cm2 včetně	m	0,000	365,00	0,00	
								-41 798,340
	K	762331911	Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 120 cm2 délky do 3 m	m	68,300	89,70	6 117,54	
								-6 117,540
21	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	3,291	650,00	2 139,15	
21	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	1,479	650,00	961,35	
								-1 177,800
766 - Konstrukce truhlářské								
41	K	766674810R	Demontáž, repase a zpětná montáž stávajícího střešního okna velux MO6 (sv. 780/1180) hladká krytina do 30°	kus	7,000	3 900,00	27 300,00	
41	K	766674810R	Demontáž, repase a zpětná montáž stávajícího střešního okna velux MO6 (sv. 780/1180) hladká krytina do 30°	kus	0,000	3 900,00	0,00	
								-27 300,000
1	M	611241630R	lemování oken Velux EDS 0000 MO6 78 x 118 cm (bez zateplení, včetně montáže)	kus	7,000	1 500,00	10 500,00	

1	M	611241630R	lemování oken Velux EDS 0000 MO6 78 x 118 cm (bez zateplení, včetně montáže)	kus	0,000	1 500,00	0,00	
								-10 500,000
	K	766674810	Demontáž střešního okna hladká krytina do 30°	kus	7,000	1 320,00	9 240,00	
	K	766671004	Montáž střešního okna do krytiny ploché DS v 118 cm	kus	7,800	1 110,00	7 770,00	
	K	F	okna střešní s výmrazní sklenou 45 23 Cu 78 x 118 cm	kus	7,000	8 123,00	56 861,00	
								-56 861,000
764 - Práce klempířské								
	K	R	čtyřlístky klempířský prvek včetně mezery střešního pláště, více PD DET2	m	7,100	1 450,00	10 295,00	
	K	764334412	lemování prostupu střech s krytinou kladenou nebo plechovou bez fixy z Cu plechu 78x118	ks	7,000	1 150,00	8 050,00	
								-8 050,000
765 - Konstrukce pokrývačské								
	K	765191031	Montáž pojistné hydroizotační fólie lepení těsnících pásků pod kontrataté	m	247,700	10,50	3 125,85	
	M	F	Dörken Delta 58 60 - pěnová těsnící páska pod kontrataté	m	312,585	7,96	2 488,18	
								-2 488,180
763 - Konstrukce suché výstavby								
44	K	763131621	Montáž desek tl. 12,5 mm SDK podhled	m2	79,365	150,00	11 904,75	
44	K	763131621	Montáž desek tl. 12,5 mm SDK podhled	m2	0,000	0,00	0,00	
								-11 904,750
45	M	590305270	deska protipožární impregnovaná sdk "DFH2" tl. 12,5 mm	m2	87,302	95,00	8 293,69	
45	M	590305270	deska protipožární impregnovaná sdk "DFH2" tl. 12,5 mm	m2	0,000	95,00	0,00	

11	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m				t	9,206	1 400,00	12 888,40	
											6 302,800
										Celkem	99 217,964

