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Město Dvůr Králové nad Labem

náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

odbor rozvoje, investic a správy majetku

Oznámení o změnách termínů realizace veřejné zakázky
Rada města svým usnesením č. R/436/2015 – 23. Rada města Dvůr Králové nad Labem ze dne 30.06.2015 rozhodla, z důvodu revidování projektové dokumentace, o změně termínů veřejné zakázky „Obnova střešního pláště budovy Hankova domu, čp. 299, náměstí V. Hanky, Dvůr Králové nad Labem“ takto:
Termín podání nabídek – 20.07.2015

Otevírání obálek a hodnocení nabídek - 20.07.2015

Rozhodnutí RM o nejvhodnější nabídce - 21.07.2015

Odeslání oznámení o rozhodnutí RM o nejvhodnější nabídce - 24.07.2015

Uzavření smlouvy s vítězným uchazečem - do 14 dnů od rozhodnutí RM o nejvhodnější nabídce

Realizace akce - zahájení: ihned po podpisu SOD

                          ukončení: 16.10.2015
Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 09.07.2015 v 10 hodin.

Z tohoto důvodu dochází ke změnám v návrhu smlouvy o dílo, který je umístěn v dodatečných informacích výše uvedené veřejné zakázky na profilu zadavatele.
S pozdravem
Ing. Ctirad Pokorný v.r.
vedoucí odboru RISM
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