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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY

a) charakteristika stavebního pozemku

Stavba řeší obnovu západní a severní fasády Hankova domu. Stavební pozemek je
rovná plocha při terénní hraně.

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

Stavebně – historický průzkum 

V době smrti Václava Hanky, roku 1861, byl ve Dvoře Králové nad Labem ustanoven
zvláštní sbor, jenž měl za úkol vystavět Hankovo divadlo. Na stavbu mělo přispět
měšťanstvo, město dodáním stavebního dříví z obecních lesů i várečné sousedstvo.
V roce  1863  byly  vypracovány  stanovy  sboru  a  bylo  povoleno  provést  veřejnou
sbírku po celém Českém království. 

Plány  k výstavbě  Hankova  divadla  měl  údajně  zhotovit  architekt  Vojtěch  Ignác
Ullmann. Jelikož však ani po dvou a půl letech nebylo s prací započato, obrátil se
sbor na Josefa Zítka a Josefa Schulze. Válečné útrapy roku 1866 však odsunuly
plánovanou stavbu divadla do pozadí. 

V roce 1867 zakoupil člen obecního zastupitelstva tzv. Mannův zahradní hostinec,
čímž bylo získáno vhodné místo k plánované stavbě. Město pozemek i s hostincem
od  zastupitele  odkoupilo  a  rozhodlo,  že  ještě  téhož  roku  bude  položen  základní
kámen  divadla,  jakožto  upomínka  na  nalezení  Rukopisu  královédvorského  (před
padesáti  lety).  Architekt  Josef  Schulz si  prohlédl  stavební  pozemek a poté  zaslal
náčrty plánované stavby. Výdaje za výstavbu Hankova divadla neměly přesáhnout
10.000 zlatých. 

28. – 30. září 1867 proběhla slavnost položení základního kamene Hankova divadla.
Velkolepou  slavnost  navštívili  mnozí  z významných  osobností  „české  inteligence“
(např. Palacký, Sladkovský, Purkyně,…). Slavnost započala mší. Po mši následovala
slavnostní  řeč,  odhalení  pomníku  Václava  Hanky  od  sochaře  Antonína  Pavla
Wagnera a položení základního kamene. 

Vinou  špatné  hospodářské  situace  uběhlo  dalších  pět  let,  aniž  by  byly  činěny
jakékoliv kroky k uskutečnění daného záměru. Teprve v roce 1872 bylo rozhodnuto o
výpůjčce 20.000 zlatých na stavbu divadla z místní záložny. Vyhlášena byla soutěž o
nejlepší náčrt divadla. Odměnu za návrhy dostali V. Kaura a J. Havlíček. První cena
však  nebyla  udělena,  protože  nejlepší  návrh  architekta  Kaury  „překročil  daleko
stavební  meze“.  Jelikož  v této  době  probíhala  stavba  Národního  divadla,  Josef
Schulz se této soutěže neúčastnil.

Na schůzi konané 21. března 1873 bylo odsouhlaseno, že stavba divadla se provede
podle návrhu Václava Kaury. Aby však výdaje nepřesáhly stanovenou částku, měla
se stavba provést  prozatím bez levého křídla.  Stavbu měl  provést  místní  stavitel
Robert Herkner.



V dubnu téhož roku se na schůzi zastupitelstva dostavil arch. Kaura s tím, že našel
nejvhodnější místo pro stavbu divadla. Divadlo navrhl postavit v zadní části zahrady
tak,  aby vynikla  monumentálnost  stavby,  a  aby  mohla  být  zároveň  plnohodnotně
využívána  zahrada.  Dále  se  architekt  Kaura  zaručil,  že  plánovaná  stavba
nepřesáhne po úpravě plánů stanovenou částku 20.000 zlatých.

Již brzy se však ukázalo, že stavba výrazně přesáhne plánované náklady. Koncem
srpna již byla částka 20.000 zlatých téměř vyčerpána. Odsouhlasena tak byla nová
půjčka 5.000 zlatých. I tato půjčka však byla na podzim téhož roku vyčerpána, aniž
by byla stavba dokončena. Město muselo tedy sáhnout k dalším půjčkám ve výši
5.000 a 10.000 zlatých. Na schůzi konané v červnu 1874 bylo zapsáno, že výdaje na
stavbu Hankova divadla doposud činily 36.000 zlatých. Na schůzi zastupitelstva se
rovněž strhla diskuze o pevnosti a vhodném provedení velké galerie. Provedena byla
tedy její  úprava a vložení  dvou podpůrných sloupů.  V srpnu téhož roku byly opět
vyčerpány veškeré finanční prostředky. Město si tak muselo vypůjčit od peněžních
ústavů i privátních osob. Jeviště, dekorace a oponu malovanou V. Hanibalem zaplatil
místní  ochotnický  spolek.  27.  září  1874  bylo  divadlo  slavnostně  otevřeno  hrou
„Jaroslav ze Šternberka, vítěz nad Tatary“.

Stavba Hankova divadla město výrazně vyčerpala. Na schůzi v létě roku 1875 bylo
zkonstatováno, že se musí najít prostředek, jakým se zajistí ručení zdejší záložně a
privátním osobám. O doplacení honoráře architektu Kaurovi se jednalo ještě v roce
1876.  Hankův dům patřil  od doby  svého  otevření  královédvorskému měšťanstvu.
V průběhu roku 1879 se jednalo o převod stavby na obec, z čehož však sešlo. V roce
1885 byl do budovy zaveden plynovod. Roku 1904 se podařilo převést do vlastnictví
obce  královédvorské.  Téhož  roku  proběhla  rovněž  přestavba  a  úprava  Hankova
domu. 

V roce 1911 bylo zjištěno, že krov nad sálem je zčásti poškozen. Toto poškození je
způsobeno  jak  červotočem,  tak  špatnou  konstrukcí  krovu.  Dřevěný  krov  měl  být
nahrazen  železným rabicovým.  Rovněž  mělo  být  zrekonstruováno  vytápění  sálu.
Opraven byl i hlavní sál a u této příležitosti byla pořízena nová opona s malbami od
Vladimíra Županského (motivy básně Jelen).

Další poměrně velká rekonstrukce byla realizována v letech 1940-1945. V roce 1969
– 1975 proběhla generální  oprava Hankova divadla.  Upraven byl  jak exteriér,  tak
interiér budovy.  Přestavbu provedl Okresní stavební podnik Trutnov, středisko Dvůr
Králové nad Labem.  Během stavebních prací  došlo  k požáru v jihovýchodní  části
krovu, což výrazně zkomplikovalo probíhající rekonstrukci.  Původní projekt počítal
s úpravou,  sklepů,  přízemí  a  prvního patra.  Dodatečně  však  bylo  rozhodnuto  i  o
adaptaci půdních prostor. Původně měla výše uvedená přestavba stát 2,7 mil. Kčs.
Práce  se  však  vyšplhaly  na 15,  2  mil.  Kčs.  Bohužel  během realizace  akce  bylo
demontováno a zřejmě i odcizeno ozdobné zábradlí nad vyvýšeným středním dílem
objektu.

24. ledna 1976 byl Hankův dům slavnostně otevřen veřejnosti. 



Po dlouhá léta neprobíhaly v Hankově domě žádné výraznější opravy. Až v nedávné
době byla realizována výměna střešní krytiny a obnova jižního a východního průčelí
(2015-2019).

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Bez ochranných a bezpečnostních pásem

d) poloha vzhledem k záplavovému území poddolovanému území

Mimo záplavové a poddolované území

e)  vliv  stavby  na  okolní  stavby  a  pozemky,  ochrana  okolí  vliv  stavby  na
odtokové poměry v území

Bez vlivu

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Bez požadavků

g)  požadavky  na  maximální  zábory  zemědělského  půdního  fondu  nebo
pozemků určených k plnění funkce lesa

Bez požadavku na trvalé odnětí půdy ze ZPF 

h)  územně  technické  podmínky,  zejména  možnost  napojení  na  stávající
dopravní a technickou infrastrukturu

Objekt je vozidly pouze částečně přístupný z místní komunikace.  Je třeba počítat s
transportem materiálu po schodišti.

Objekt  je  napojen  na  veškerou  potřebnou  technickou  infrastrukturu.  Technická
infrastruktura zůstává beze změn. 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Stavba je bez věcných a časových vazeb a bez podmiňujících investic

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Městské kulturní zařízení. V suterénu je provozována restaurace.

Kapacita stavby – beze změn

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení



Objekt  bude  i  nadále  využíván  jako  městské  kulturní  zařízení.  Prostorové  řešení
stavby se nemění.

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné
řešení

Západní  a severní  fasáda Hankova domu prošly  v  minulosti  dvěma zásadnějšími
úpravami a to na počátku 20. století a v 70. letech 20. století. 

Stávající  novodobé  dožilé  vápenocementové  omítky  západní  a  severní  fasády
Hankova domu budou (s výjimkou původní parapetní římsy a původních okenních
poprsníků 2.N.P.) bezezbytku odstraněny a celá fasáda bude následně navrácena do
její  původní  podoby  z  počátku  20.  století,  tzn.  že  bude obnovena  její  původní
tektonika  a  stříkané omítky základních ploch.  Veškeré novodobé dožilé truhlářské
prvky  západní  a  severní  fasády  Hankova  domu (s  výjimkou  již  osazených  replik
původních oken) budou odstraněny a  budou nahrazeny novými truhlářskými  prvky,
které budou zhotoveny jako repliky původních truhlářských prvků. Součástí obnovy
západní  a  severní  fasády  Hankova  domu  bude  i  kompletní  výměna  dožilých
klempířských  prvků  fasád  a  dodatečné  provedení  horizontální  izolace  zdiva
systémem infuzních clon.

Stávající novodobý přístavek vstupního zádveří řešený v postmoderním stylu bude (s
ohledem na celkové architektonické pojetí  prostoru při západním průčelí  Hankova
domu) ponechán bez úprav.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Beze změn.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Vzhledem k charakteru stavby neřešeno. Bezbariérový přístup do Hankova domu se
nachází ve východním průčelí.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Bezpečnost při užívání stavby se bude řídit provozním řádem. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů

Architektonické a stavební řešení 

Hankův dům je vznosnou stavbou vystavěnou v historickém slohu v druhé polovině
19.  století.  Západní  průčelí  prošlo  v  minulosti  razantní  opravou,  která  výrazně
ovlivnila jeho celkový architektonický dojem. Severní fasádu překryla z velké části
moderní přístavba.

Při obnově bude fasádám navraceno jejich původní řešení. 



Všechny  zamýšlené  stavebně-konzervační  práce  budou probíhat  v dokonalé  úctě
k původní materii památky. 

Nahrazovány  budou  dožilé  novodobé  konstrukce  a  prvky  a  to  za  materiálové  a
tvarové repliky prvků původních. 

Více D technická zpráva bod 3 a 4.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Na západní fasádě jsou osazeny prvky vzduchotechniky.  Tyto prvky zůstanou na
fasádě i po její obnově.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Vzhledem k charakteru akce neřešeno.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

Vzhledem k charakteru akce neřešeno.

b) posouzení využití alternativních zdrojů energií

Alternativních zdroje energie nejsou navrhovány

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální
prostředí

Stavba splňuje hygienické předpisy a standardy a je navržena v souladu s platnou
legislativou v oblasti zdraví a životního prostředí.

Zásady řešení parametrů stavby a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí

Stavba nebude mít výrazný negativní vliv na okolí stavby. Prašnost bude snížena
instalací ochranné sítě na vnější straně lešení.

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží

Bez ochrany

b) ochrana před bludnými proudy

Bez ochrany

c) ochrana před technickou seizmicitou

Bez ochrany

d) ochrana před hlukem



Bez ochrany

e) protipovodňová opatření

Bez ochrany

f) ostatní účinky

Bez ochrany

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) napojovací místa technické infrastruktury

Staveniště  bude zajištěno dovávkou elektrické energie a  vody z prostor  Hankova
domu.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

-

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

a) popis dopravního řešení

-

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

-

c) doprava v klidu

-

d) pěší a cyklistické stezky

-

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

a) terénní úpravy

-

b) použité vegetační prvky

-

c) biotechnická opatření



-

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Bez vlivu

b) vliv na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Bez vlivu

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Bez vlivu

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska
EIA

-

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma

-

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva

Stavba  nebude  pro  provedení  navrhovaných  stavebních  úprav  pro  obyvatelstvo
nebezpečná.

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Staveniště  bude  zajištěno  dodávkou  elektrické  energie  a  vody  ze  stávajících
rozvodů. Dodavatel stavby si smluvně zajistí požadovaný odběr energie a dohodne
detailní  způsob  staveništního  odběru  se  stavebníkem,  případně  i  s  příslušným
správcem sítě. 

b) odvodnění staveniště

Vzhledem k charakteru akce neřešeno.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Stavební  materiál  bude  na  staveniště  přivážen  nákladními  automobily  po  místní
komunikaci. Odsud bude materiál dále transportován k dočasné deponii na pozemku
p.č.  327. Deponie bude zabezpečena proti vniknutí nepovolaných osob. 



Objekt  je  připojen  k síti  NN  a  vodovodní  síti.  Po  dobu  výstavby  a  pro  potřeby
staveniště bude využíváno stávající připojení. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Významný negativní vliv  na okolní pozemky a stavby se nepředpokládá. Po dobu
výstavby  dojde  v bezprostředním okolí  objektu  k přechodnému zhoršení  životního
prostředí vlivem stavební činnosti (hluk a prach).

DIO - Návrh řešení dopravy během výstavby

Práce budou probíhat mimo místní komunikaci

e)  ochrana  okolí  staveniště  a  požadavky  na  související  asanace,  demolice,
kácení dřevin

Staveniště včetně jeho zařízení bude při výstavbě oploceno či jinak chráněno proti
vniku nepovolaných osob. Plocha staveniště bude vždy jasně ohraničena. Při kraji
staveniště budou umístěny výstražné tabule zakazující vstup do jeho prostoru. Po
každé směně bude proveden úklid staveniště. 

f) maximální zábory pro staveniště

Obnova předmětného areálu bude realizována na následujících pozemcích: 

Pozemky určené pro výstavbu:

Katastrální území        Parcelní číslo        Druh pozemku                     Vlastník/ Právo hospodaření          Plocha  
záboru 

Dvůr Králové n. L. st. 327 zastavěná plocha Město Dvůr Králové n. L. 1080 m2
a nádvoří

Pozemky určené pro zařízení staveniště:

Stavební dvůr a dočasné deponie stavebního materiálu:

Katastrální území        Parcelní číslo        Druh pozemku                     Vlastník/ Právo hospodaření          Plocha  
záboru 

Dvůr Králové n. L. 327 zastavěná plocha Město Dvůr Králové n. L. 30 m2
a nádvoří

Manipulační a ochranný prostor stavby:

Katastrální území        Parcelní číslo        Druh pozemku                     Vlastník/ Právo hospodaření          Plocha  
záboru 

Dvůr Králové n. L. st. 327 zastavěná plocha Město Dvůr Králové n. L. 80 m2
a nádvoří

Sousední pozemky:



Katastrální území        Parcelní číslo        Druh pozemku                     Vlastník/ Právo hospodaření          Plocha  
záboru 

Dvůr Králové n. L. 289/1 ostatní plocha Město Dvůr Králové n. L.

Dvůr Králové n. L. 3541/3 ostatní plocha Město Dvůr Králové n. L.

Dvůr Králové n. L. st. 5243zastavěná plocha Město Dvůr Králové n. L.
a nádvoří

Dvůr Králové n. L. 260/8 ostatní plocha Město Dvůr Králové n. L.

Dvůr Králové n. L. 260/4 ostatní plocha Město Dvůr Králové n. L.

Dvůr Králové n. L. 260/25 ostatní plocha Město Dvůr Králové n. L.

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při jejich výstavbě
a jejich likvidace

Nejobjemnějším odpadem bude stavební  suť.  Veškeré  odpady budou  likvidovány
uložením na skládce.

17 01 01 beton 
17 01 02 cihla 
17 02 01 dřevo 
17 02 02 sklo 
17 02 03 plasty 
17 04 05 železo/ocel 
17 05 01 zemina/kameny 
17 09 04 směsný stavební a demoliční odpad 

Při opravě budou prováděny běžné stavební práce. Kategorie a množství odpadů z
celé stavby jsou stanoveny dle zákona č. 185/2001 Sb. a příslušných prováděcích
vyhlášek.  Původce  odpadů  je  ze  zákona  povinen  je  třídit  a  skladovat  podle
jednotlivých druhů a je povinen vést jejich evidenci. Ke kolaudačnímu řízení bude
doložena evidence o druzích a množství  vzniklých odpadů včetně způsobu jejich
využití nebo likvidace. 

Stavitel  zabezpečí  využití  nebo  odstranění  odpadů,  které  při  stavební  činnosti
vzniknou a to tak, že veškeré odpady předá oprávněné osobě dle §12 odst.3 zákona
č.  185/2001  Sb.  o  odpadech.  Před  předáním  odpadů  oprávněné  osobě  budou
odpady soustřeďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny
před znehodnocením, odcizením nebo únikem.  Musí  být  plněny i  další  povinnosti
vyplývající ze zákona o odpadech – zejména nakládání s nebezpečnými odpady a
plnění ohlašovací povinnosti. Doklady o využití nebo odstranění odpadů oprávněným
osobám budou předány při kolaudačním řízení.

Po ukončení prací bude veškerý vzniklý odpad snesen či odvezen na místo k tomu
určené (dle příslušných ustanovení zákona o odpadech v náležitostech vyhl. MŽP č.
383/2001  Sb.  o  podrobnostech  nakládání  s odpady). Plocha  staveniště  bude
uvedena do podoby před započetím prací.



h) bilance zemních prací, požadavky na přísun a deponie zemin

Bez zemních prací

i) ochrana životního prostředí při výstavbě

Během výstavby musí být používané jen stroje a zařízení v náležitém technickém
stavu tak, aby nemohlo dojít k úniku ropných látek do půdy, popř. do podzemních
vod. 

Během stavby nesmí docházet ke znečišťování ovzduší, např. pálením spalitelného
odpadu nebo nedostatečným zajištěním lehkých materiálů proti odfouknutí. Veškerou
stávající  zeleň je povinen zhotovitel  chránit  před poškozením, v případě potřeby i
zbudovat ohrazení kolem kmínků.

Odpadové hospodářství

Při  nakládání  s odpady  bude  majitel  a  provozovatel  objektů  postupovat  podle
příslušných ustanovení zákona o odpadech v náležitostech vyhl. MŽP č. 383/2001
Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.

Pevné odpady - v  areálu staveniště budou rozmístěny odpadkové koše.

Hluk - realizovaná stavba nebude zdrojem výrazně zvýšeného hluku.

Kapalné odpady – nevyskytují se.

Plynné emise – nevyskytují se.

Odpady  vznikající  v     průběhu  výstavby   –  budou  tříděny  a  odváženy  na  řízenou
skládku k tomu určenou.

j)  zásady  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  na  staveništi,  posouzení
potřeby  koordinátora  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  podle  jiných
právních předpisů

Stavba bude realizována dle výše jmenovaných předpisů v oblasti  BOZP tak, aby
nepoškodila  životní  prostředí  (nakládání  s odpady,  skladování  hmot,  limity  hluku,
hygienické podmínky). 

Veškeré stavební práce se budou provádět se souhlasem vedoucího pracovníka a
v souladu se zákony a předpisy v oblasti BOZP:

 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. v platném znění
 Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP
 Zákon č. 251/2005 Sb. – o inspekci práce
 Zákon č. 258/2000 Sb. v platném znění o ochraně veřejného zdraví
 Zákon  č.  361/2000  Sb.  ve  znění  pozdějších  předpisů,  o  provozu  na  pozemních

komunikacích
 Zákon č. 458/2000 Sb., o státní energetické inspekci - ochranná pásma elektrovodů
 Zákon č. 350/2011 Sb. ve znění pozdějších přepisů, o chemických látkách
 Vyhláška č. 180/2015 Sb., práce zakázané těhotným ženám a mladistvým
 Vyhláška  č.  87/2000  Sb.,  kterou  se  stanoví  podmínky  požární  bezpečnosti  při

svařování a nahřívání živic v tavných nádobách



 Vyhláška  č.  48/1982  Sb.  v  platném  znění  -  základní  požadavky  k  zajištění
bezpečnosti práce a technických zařízení

 Vyhláška č. 50/1978 Sb. ve znění pozdějších předpisů - kvalifikace v elektrotechnice
 Vyhláška  č.  18/1979  Sb.,  kterou  se  určují  vyhrazená  tlaková  zařízení  a  stanoví

některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
 Vyhláška  č.  19/1979  Sb.,  kterou  se  určují  vyhrazená  zdvihací  zařízení  a  stanoví

některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
 Vyhláška č.  73/2010 Sb.,  kterou se určují  vyhrazená elektrická zařízení  a stanoví

některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
 Nařízení  vlády  č.  495/2001  Sb.,  kterým  se  stanoví  rozsah  a  bližší  podmínky

poskytování  osobních  ochranných  pracovních  prostředků,  mycích,  čistících  a
desinfekčních prostředků

 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
 Nařízení vlády č. 432/2003 Sb. v platném znění - zařazování prací do kategorií
 Nařízení  vlády  č.  201/2010  Sb.-  o  způsobu  evidence  úrazů,  hlášení  a  zasílání

záznamu o úrazu
 Nařízení vlády č. 375/2017 Sb. v platném znění, kterým se stanoví vzhled a umístění

bezpečnostních značek a zavedení signálů
 Nařízení  vlády  č.  101/2005  Sb.,  o  podrobnějších  požadavcích  na  pracoviště  a

pracovní prostředí
 Nařízení  vlády č.  362/2005 Sb.,  o bližších požadavcích na bezpečnost  a ochranu

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
 Nařízení  vlády č.  378/2001 Sb.,  kterým se stanoví  bližší  požadavky na bezpečný

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
 Nařízení  vlády  č.  27/2002  Sb.,  kterým  se  stanoví  způsob  organizace  práce  a

pracovních postupů,  které je  zaměstnavatel  povinen zajistit  při  práci  související  s
chovem zvířat

 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací
 Nařízení  vlády  č.  168/2002  Sb.,  kterým  se  stanoví  způsob  organizace  práce  a

pracovních  postupů,  které  je  zaměstnavatel  povinen  při  provozování  dopravy
dopravními prostředky

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích

 Nařízení  vlády  č.  406/2004  Sb.,  kterým se  stanoví  bližší  požadavky  na  zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu

 stavební zákon 183/2006



Je třeba zamezit přístupu veřejnosti na staveniště (viz zařízení staveniště). 

Před použitím chemických prostředků je nutné proškolit dotčené pracovníky o práci
s těmito materiály.

Konkrétní  podmínky pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti  a ochrany
zdraví  při  práci stanoví technik BOZP určený investorem nebo zhotovitelem
stavby.

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Není uvažováno

l) zásady pro dopravní inženýrská opatření

DIO - Návrh řešení dopravy během výstavby



Práce budou probíhat mimo místní komunikaci

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Speciální podmínky pro provádění stavby nebyly stanoveny

n) postup výstavby, dílčí termíny

Stavební řízení a povolení stavby 2020

Výběrové řízení zhotovitele  2021

Zahájení stavby 2021

Dokončení stavby 2021-2022

Stavba bude etapizována dle finančních možností vlastníka. 

V Miletíně, 20. 9. 2020 Mgr. Renata Veselá

Ing. Miloš Kudrnovský
autorizovaný architekt


