


LABSKÁ STEZKA (CYKLOTRASA Č. 2)  V ÚSEKU STANOVICE - ŽIREČ
 TECHNICKÁ ZPRÁVA – ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

1.    IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název akce: LABSKÁ STEZKA (CYKLOTRASA Č. 2) V ÚSEKU STANOVICE - ŽIREČ

Místo: Stanovice u Kuksu, Choustníkovo Hradiště, Žireč Ves

ORP: Dvůr Králové nad Labem

Kraj: Královéhradecký

Stupeň: dokumentace pro provádění stavby

Datum:  listopad 2021

Zakázkové číslo: 30/s/2015

Objednatel: Město Dvůr Králové nad Labem
IČ 00277819

Sídlo: nám. T. G. Masaryka 38, 
544 17 Dvůr Králové nad Labem

Zastoupený: Ing. Jan Jarolím, starosta města

Zhotovitel: HIGHWAY DESIGN, s.r.o
zapsaná v  OR vedeném Krajským soudem v Hradci  Králové,  oddíl  C,

vložka 23491
IČ 27513351
DIČ CZ 27513351

Sídlo firmy: Okružní 948/7
500 03 Hradec Králové 3
e-mail : hd@highwaydesign.cz
tel.,fax, zázn. : 495 408 921
mobil : 603 163 585

Zzastoupený: jednatelem firmy Ing. Jiřím Nývltem
autorizovaným inženýrem ČKAIT (číslo autorizace 0601964)

Vypracoval: Ing. Michal Čepelka
autorizovaným inženýrem ČKAIT (číslo autorizace 0602546)
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2.    ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

2.1. Charakteristika staveniště
• objekt skládající se ze tří částí
• km 0,000 – 0,269

◦ koordinovaná stavba - úprava účelové komunikace v rámci KoPÚ
◦ v  rámci  této  stavby  bude  po  jejím  dokončení  provedena  obnova  účelové

komunikace 
• km 0,269 – 0,815

◦ Trasa navržena jako novostavba zpevněné účelové komunikace v trase stávající
nezpevněné účelové komunikace. Začátek úseku je v místě ukončení stávajícího
zpevnění  (živičný  povrch),  ukončení  je  v  místě  sjezdu  na  p.p.č.  2149  v  k.ú.
Choustníkovo Hradiště. 

• km 0,815 – 1,840
◦ Trasa  navržena jako sdružená stezka pro pěší  a  cyklisty  v  šíři  zpevnění  3,0  m,

konstrukce se živičným krytem, únosnost konstrukce pro pojezd vozidel  údržby
(6 t).

◦ V první části (km 0,815 až lávka přes Labe v km 1,362) stezka navržena v trase na
okraji zemědělsky užívaných pozemků podél pásu břehového porostu řeky Labe.

◦ Ve druhé části (od lávky přes Labe v km 1,362 na konec stavby v km 1,840) je
stezka vedena v trase staré cesty p.p.č. 99 v k.ú. Žireč.

2.2. Obvod staveniště
 obvod staveniště je navržen v zelených pásech 1m za nově budované plochy  
 dále je obvod staveniště navržen s hranou úprav

2.3. Zásady návrhu zařízení stanoviště
 tak jako u všech liniových dopravních staveb se předpokládá umístění ZS v trase úprav 

případně v jejím nejbližším okolí
 stanoviště je vymezeno rozsahem záborů pozemků potřebných pro stavbu (trvalý a 

dočasný zábor)
 krátkodobý zábor je navržen pro realizaci inženýrských sítí v případě, že její trasa vybočuje 

z obvodu staveniště rekonstrukce křižovatky - není
 prostory potřebné pro realizaci objektů stavby budou zabezpečeni následujícím způsobem
 trvalý zábor - zastavěná plocha nové komunikace
 dočasný zábor - doba záboru po dobu stavby
 krátkodobý zábor - doba záboru nutná pro realizaci daného objektu - není nutná
 případné jiné plochy budou zabezpečeny zhotovitelem stavby v prostoru mimo staveniště
 dovážené materiály do konstrukčních vrstev vozovky se budou ukládat přímo bez nároků 

na mezideponie
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2.4. Návrh postupu a provádění stavby
Podrobný časový plán stavby zpracuje zhotovitel v rámci nabídky dodávky stavby. Stavba 

předpokládá členění do několika etap.

1.etapa – zemní, bourací a přípravné práce a  IS - cca 3 měsíce
• zařízení staveniště, příprava území

2.etapa -   výstavba zpevněných ploch - cca 9 měsíců
 realizace dopravních ploch a inženýrských objektů

3.etapa - dokončovací práce - cca 2 měsíce
 realizace dopravního značení, terénní a sadové úpravy
 obnova účelové komunikace 
 zrušení zařízení staveniště

2.5. Objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu
 nejsou

2.6. Napojení na zdroje
 stavba nevyžaduje připojení na energii, kanalizaci, plynovody, vodovody
 při výstavbě nebude potřeba dalších zdrojů
 zajištění energií - v rámci zařízení staveniště 

2.7. Nakládání s odpady
 vybraný dodavatel stavby je povinen  postupovat dle zákona 185/2001 Sb., o 

odpadech a o změně některých některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a souvisejících vyhlášek

 předpokládané přesuny hmot, které nelze využít do nových konstrukcí vozovek a 
násypů nebo je nebude možné nabídnout k dalšímu využití(pouze oprávněné osobě) 
budou odvedeny na řízenou skládku

 materiály, které předpokládají výskyt nebezpečných látek (dehet,...) budou odvezeny 
na skládku nebezpečných odpadů

 zhotovitel stavby doloží při kolaudaci způsob uložení všech odpadů, které vznikly při 
provádění stavby
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2.8. Přístupy na staveniště
• vzhledem k charakteru stavby – novostavba liniové stavby – je předpoklad přístupu na

staveniště a doprava materiálu po trase stavby
• pro stavbu SO 201 Lávka přes Labe lze případně využít stávající účelovou komunikaci

mezi  silnicí  III/299 15 a řekou Labe dle schematu,  podmínky pro dopravu techniky
a materiálu jsou ztížené

• začátek stavby (km 0,000)
◦ napojení na stávající zpevněnou účelovou komunikaci ve Stanovicích

• SO 201 Lávka přes Labe (km 1,362)
◦ lze využít stávající účelovou komunikaci mezi silnicí III/299 15 a řekou Labe

• konec stavby (km 1,840)
◦ napojení na zpevněné plochy v areálu Domova sv. Josefa v Žirči

Schéma přístupu na staveniště:
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2.9. Požadavky na zabezpečení
 v zásadě jde o dodržování předepsaných technologií, respektování všeobecných a 

zvláštních dodacích podmínek staveb pozemních komunikací a respektování 
technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací

 dále jde o proškolení pracovníků o zásadách bezpečnosti práce, dodržování pravidel o 
práci se stroji a používání příslušných ochranných pomůcek

 musí být zabráněno vstupu na stavbu neoprávněným osobám
 stavba musí být řádně označena a osvětlena
 zvláštní pozornost musí být věnována vytyčení všech stávajících inženýrských sítí a 

následné práci v jejich blízkosti
 označení pracovních míst na PK bude označeno dle TP 66 Zásady pro přechodné 

dopravní značení na PK

2.10. Zvláštní podmínky na provádění stavby
 nejsou

2.11. Návrh řešení dopravy
Podrobný plán stavby a řešení dopravy zpracuje zhotovitel v rámci nabídky dodávky 
stavby.
 vzhledem k způsobu výstavby bude celé staveniště dočasně uzavřeno

2.12. Stanovení podmínek pro provádění stavby
 před zahájením stavby budou vytyčeny všechny stávající inženýrské sítě
 vzrostlá zeleň při zařízení staveniště nebo hranicích stavby bude ochráněna
 stavební činnost na komunikacích bude prováděna tak, aby byl zajištěn nouzový 

příjezd zásahových vozidel havarijní služby, požární ochrany, záchranné služby a policie
v případě havárie, požáru, úrazu a ohrožení zdraví

 staveniště musí být v případě nutnosti ohrazeno a opatřeno výstražnými tabulkami
 v noci je nutno zajistit varovné osvětlení
 výkopy a zábrany při vjezdech do uzavřených úseků budou řádně označeny a 

zabezpečeny
 skladování materiálu bude prováděno na povolené ploše staveniště
 hlavní stavební materiál bude navážen na trasu bez meziskládek
 rovněž v případě manipulace se zeminou a materiálem z výkopů bude minimalizován 

počet meziskládek.
 přilehlé komunikace, které nejsou součástí stavby, musí zůstat průjezdné
 bude zabráněno znečišťování těchto komunikací (zřízení oklepových ploch)
 před dokončením stavby provede dodavatel terénní a sadové úpravy všech 

nezpevněných ploch zasažených stavební činností včetně zatravnění
 po dobu realizace stavby je třeba dodržovat zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
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2.13. Plán kontrolních prohlídek
 při realizaci stavby budou dodrženy požadavky správců sítí, investor nebo dodavatel zajistí 

před zahájením zemních prací vytyčení a ověření všech stávajících inženýrských sítí jejich 
správci

 práce budou prováděny tak, aby nedošlo k poškození podzemních vedení
 zvýšené opatrnosti je třeba dbát při pracích nad všemi trasami IS vedených v souběhu i při

jejich křížení
 v ochranných pásmech IS nebudou používány mechanizační prostředky, odkrytá vedení IS 

budou zabezpečena proti poškození
 před zahrnutím výkopů pro kabely bude provedena vizuelní kontrola neporušenosti 

stávajících i nově položených kabelů
 kontrolní prohlídky probíhat v rámci kontrolních dní při:

1. vytyčení hlavních vytyčovacích prvků stavby
2. realizace inženýrských objektů
3. přípravě zemní pláně
4. provedení krytu komunikací
5. obnova účelové komunikace 
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