
kraj:
Královéhradecký

MÚ/OU:
Dvůr Králové nad Labem

stupeň utajení: 
bez utajení 

datum: 
12/2014

odpovědný projektant stavby: 

odpovědný projektant objektu: 

vypracoval:

kontroloval:

zakázkové číslo: změna číslo: 

stupeň PD: měřítko: 

Objednatel:

00

Ing. Ivan Šír

15005

Město Dvůr Králové nad Labem
Náměstí T.G.Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

ZMĚNA POPIS DATUM
01
02
03

Ing. Martin Fejks

PDPS

Ing. Ivan Šír

TECHNICKÁ ZPRÁVA - ZOV

Miroslav Macko

1



A.5.1 Technická zpráva ZOV 
Dvůr Králové nad Labem – most v ulici Nedbalova 
Dokumentace PDPS 
Vypracoval: Miroslav Macko  

 

 

- 1 - 

 
OBSAH: 
 

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY .................................................................................. 2 

2 CHARAKTERISTIKA A CELKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ STAVENIŠTĚ VČETNĚ JEHO 
ODVODNĚNÍ ......................................................................................................................... 3 

3 STANOVENÍ OBVODU STAVENIŠTĚ, JEHO ZDŮVODNĚNÍ A ÚDAJE O POZEMCÍCH 
STAVENIŠTĚ, VČETNĚ POZEMKŮ, KTERÉ ZAJIŠŤUJE STAVEBNÍK POPŘ. 
OBJEDNATEL ....................................................................................................................... 3 

4 ZÁSADY NÁVRHU ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ ................................................................. 3 

5 NÁVRH POSTUPU A PROVÁDĚNÍ VÝSTAVBY ............................................................ 3 

6 OBJEKTY, KTERÉ JE NUTNÉ UVÉST SAMOSTATNĚ DO PROVOZU (PŘEDČASNÉ 
UŽÍVÁNÍ)................................................................................................................................ 4 

7 MOŽNÉ NAPOJENÍ NA ZDROJE ................................................................................... 4 

8 MOŽNOSTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Z VÝSTAVBY ..................................................... 4 

9 PŘÍSTUPY NA STAVENIŠTĚ ......................................................................................... 5 

10 POŽADAVKY NA ZABEZPEČENÍ OCHRANY STAVENIŠTĚ A JEHO OKOLÍ .......... 5 

11 ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STAVBY, KTERÉ VYŽADUJÍ 
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ ................................................................................................ 5 

12 NÁVRH ŘEŠENÍ DOPRAVY BĚHEM VÝSTAVBY ..................................................... 5 

13 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY .............................................. 5 

13.1 OCHRANA KRAJINY A PŘÍRODY ............................................................................. 5 
13.2 HLUK, EMISE Z DOPRAVY ..................................................................................... 5 
13.3 VLIV ZNEČISTĚNÝCH VOD NA VODNÍ TOKY A VODNÍ ZDROJE .................................... 6 
13.4 OCHRANA ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝSTAVBĚ A PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY
 6 
13.5 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ......................................................................................... 7 
13.6 OCHRANA ZDRAVÍ, ZDRAVÍCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ......... 8 
13.7 OCHRANA PROTI HLUKU ....................................................................................... 8 
13.8 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ .................................................................................... 8 

14 ZÁVĚR ........................................................................................................................ 9 

 
 



A.5.1 Technická zpráva ZOV 
Dvůr Králové nad Labem – most v ulici Nedbalova 
Dokumentace PDPS 
Vypracoval: Miroslav Macko  

 

 

- 2 - 

 

1 Identifikační údaje stavby 
Objednatel 
Název a sídlo: Město Dvůr Králové nad Labem 
 Náměstí T.G.M 38 
 544 17 Dvůr Králové nad Labem 
 
Správce stavby: Město Dvůr Králové nad Labem 
 Technické služby 
 
Název stavby: Dvůr Králové nad Labem – most v ulici Nedbalova 
 
Stavební objekty: SO 101 Komunikace 
 SO 201 Most 
 SO 401 Přeložka elektrokabelu (mimo tuto PD) 
 SO 402 Přeložka sdělovacích kabelů 
 SO 501 Rekonstrukce plynovodu (mimo tuto PD) 

 zpracovatel: REPLYN s.r.o., Bělehradská 542, 530 09 
Pardubice, pod názvem akce: Reko MS Dvůr Králové nad 
Labem – Nedbalova, č. stavby: 7700072233, číslo 
zakázky: 983 

  
Místo stavby:  ulice Nedbalova, v okolí mostu přes Hartský potok 

 
Katastrální území: Dvůr Králové nad Labem 
Obecní úřad Dvůr Králové nad Labem 
Městský úřad: Dvůr Králové nad Labem 
Okres: Trutnov 

 
Charakter stavby: Rekonstrukce 
 
Projektant: Ing. Ivan Šír 
 Projektování dopravních staveb a.s. 
 Gočárova 504 
 500 02 Hradec Králové  
 
Převáděná komunikace: místní komunikace, ulice Nedbalova 
 
Přemosťovaná překážka: vodní tok, Hartský potok 
 
Bod křížení - 
 
Stupeň dokumentace: PDPS 
 
Navazující stupně PD: RDS, VVOK 



A.5.1 Technická zpráva ZOV 
Dvůr Králové nad Labem – most v ulici Nedbalova 
Dokumentace PDPS 
Vypracoval: Miroslav Macko  

 

 

- 3 - 

2 Charakteristika a celkové uspořádání staveniště 
včetně jeho odvodnění 
Rekonstruovaný most se nachází na ulici Nedbalova mezi křižovatkou s ulicí Vrchlického a 
STS. Most převádí silniční dopravu. Přemosťovaná překážka je Hartský potok.  
 
Rekonstrukce mostu bude provedena v rozsahu stávajícího mostního objektu. V rámci 
rekonstrukce mostu bude provedena úprava navazující části komunikace před a za 
mostem. Most zohledňuje budoucí úpravu křižovatky Nedbalova/Vrchlického. Stávající 
směrové a výškové vedení stavby bude zachováno. Nedojde k rozšíření stávajících 
šířkových parametrů stavby. 

3 Stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje 
o pozemcích staveniště, včetně pozemků, které zajišťuje 
stavebník popř. objednatel 
Zařízení staveniště je uvažováno v místech uzavřené komunikace. Zařízení staveniště se 
předpokládá na pozemcích investora. Podrobnosti viz A.6 Průvodní zpráva a E. 
Dokladová část. 
Staveniště bude s ohledem na bezpečnost oploceno provizorním oplocením výšky 1,8 m. 
Pohyb osob (mimo osoby zhotovitele) bude z těchto prostor vyloučen.  
Pěší provoz bude veden po provizorním chodníku a lávce. 

4 Zásady návrhu zařízení staveniště 
Na staveništi je uvažováno s umístěním dvou mobilních staveništních buněk sloužících 
jako sklad drobného nářadí a materiálu a jako zázemí pracovníků. Bude osazeno na 
uzavřené části komunikace v předpolích mostu. Dále bude v prostoru staveniště umístěno 
ekologické WC. Detailní návrh a zařízení staveniště bude určeno zhotovitelem stavby. 
Na staveništi bude skladován stavební materiál v minimální možné míře. Vytěžená zemina 
či ostatní odstraněné konstrukce budou odváženy na předem určenou řízenou skládku. 
Zařízení staveniště bude situováno na uzavřené části komunikace před a za mostem. 
Podrobnosti jsou uvedeny v jednotlivých vyjádřeních dotčených vlastníků pozemků viz 
samostatná příloha F. Dokladová část. 

5 Návrh postupu a provádění výstavby 
Stavba bude provedena v jedné etapě. S ohledem na charakter navržených prací dojde 
k úplné uzavírce dotčeného úseku komunikace. Silniční provoz bude veden po objízdných 
trasách. Pěší provoz bude po dobu výstavby veden po provizorní komunikaci a lávce. 
 
Níže je uveden stručný návrh základních stavebních činností: 

• Provoz sveden na objízdnou trasu, viz A.5.3 DIO, detailní zpracování a 
příslušná povolení si zajišťuje zhotovitel stavby 

• Zřízení zařízení staveniště 
• Koordinace se správcem dotčené inženýrské sítě zavěšené na mostě. Zajištění 

jejího dočasného vyvěšení nebo přeložení (ve finální poloze vedení osazeno 
v chráničce v římse mostu a na konzolách pod římsou) 

• Dílčí injektáže nábřežního zdiva v místě nově budované opěrné zdi 
• Výstavba nové opěrné zdi (pěší provoz veden po stáv. mostě) 
• osazení lávky pro pěší 
• Frézování dotčeného úseku komunikace 



A.5.1 Technická zpráva ZOV 
Dvůr Králové nad Labem – most v ulici Nedbalova 
Dokumentace PDPS 
Vypracoval: Miroslav Macko  

 

 

- 4 - 

• Demolice stávajícího mostu 
• Výkopy pro nový most 
• Provedení ležatého kanalizačního potrubí k obnovovaným uličním vpustím.  
• Provedení mikropilot 
• Provedení nových základových konstrukcí vč. křídel 
• Přezdění, spárování a plošná injektáž nábřežního zdiva pod mostem 
• Provedení nové žlb nosné konstrukce mostu 
• Dozdění nábřežních zdí 
• Zásypy a přechodové oblasti vč. drenáží 
• Provedení mostní izolace mostovky vč. ochrany izolace pod římsou 
• Betonáž mostních říms (osazení stávajících IS do chrániček) 
• Provedení chodníků 
• Provedení vrstev komunikace 
• Osazení mostního svršku (zábradlí) 
• Úprava dotčených ploch kolem mostu (opevnění kamenem do betonu, 

ohumusování atd.) 
• Provedení HMP, kolaudace a uvedení mostního objektu do provozu 
• Ukončení uzavírky 
• Úprava objízdných tras (obnovení poškozených úseků vlivem objízdné trasy) 
• Demontáž lávky, obnova dotčených pozemků 
• Ukončení prací 

 

6 Objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu 
(předčasné užívání) 
Mostní objekt a dotčená část komunikace bude uvedena do provozu jako jeden celek.  

7 Možné napojení na zdroje 
Voda pro potřebu stavby bude dovážena v cisterně. 
Elektrická energie bude na staveništi zajištěna staveništním rozvaděčem popř. 
elektrocentrálou. 
Napojení na další zdroje není uvažováno. 
Případné připojení zařízení staveniště si zajistí vybraný zhotovitel. 

8 Možnosti nakládání s odpady z výstavby 
V průběhu výstavby musí zhotovitel dodržovat zejména ustanovení uvedených zákonů 

a zákonných opatření: 
• Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech 
• Vyhláška MŽP ČR a MZD ČR č. 502/2004 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností 

odpadů 
• Vyhláška MŽP ČR č. 503/2004 Sb., stanovující katalog odpadů, seznam 

nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů a postup k udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog 
odpadů) 

 
• 383/2001 Sb. nařízení vlády o podrobnostech nakládání s odpady 

 
• 381/2001 Sb. kterou se stanoví 
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Veškeré vytěžené materiály budou odváženy na předem určenou řízenou skládku.  
Podrobnosti viz dále. 

9 Přístupy na staveniště 
Pro přístup na stavbu bude využita stávající komunikace – ulice Nedbalova a to z obou 
směrů. Přístup pod most (do koryta) bude realizován z přilehlých svahů zemního tělesa a 
z tělesa výkopu. 

10 Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho 
okolí 

Staveniště bude zabezpečeno proti přístupu nepovolaných osob, kterým by zde mohla 
vzniknout újma na zdraví. Staveniště bude oploceno (zejména místa s možností vzniku 
nebezpečí). Oplocení bude přemísťováno dle potřeby harmonogramu stavby.  

11 Zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují 
bezpečnostní opatření 

Výstavba bude probíhat běžnými stavebními postupy. Při pohybu ve výkopech nutno dbát 
zvýšené pozornosti. 

12 Návrh řešení dopravy během výstavby 
Silniční doprava bude po dobu výstavby vedena po objízdných trasách. Pěší provoz bude 
po dobu výstavby veden po provizorní komunikaci a lávce. S osazením lávky pro pěší je 
uvažováno až po výstavbě nové opěrné zdi. Po tuto dobu bude pěší provoz ještě veden 
po stávajícím mostě. 

13 Stanovení podmínek pro provádění stavby 
Při provádění bude postupováno dle platných předpisů a norem a dle zásad bezpečnosti 
práce a ochrany zdraví pracujících (vyhláška ČÚBP 601/2006 Sb. "O bezpečnosti práce a 
technických zařízení při stavebních pracích"). 
Všichni pracovníci zhotovitele budou s předpisy prokazatelně seznámeni. 
Budou dodrženy požadavky §15 zákona č. 309/2006 Sb. 

13.1 Ochrana krajiny a přírody 
Stavba nenaruší krajinný ráz ani jiné zájmy ochrany přírody. Bude provedeno odstranění 
vegetace v místech odvodňovacích příkopů a tělesa komunikace.  
Zásah do pozemků v ochranném pásmu ZPF ani PUPFL nedojde. 

13.2 Hluk, emise z dopravy 
Nejvyšší přípustné hladiny hluku zákon č. 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví a jeho 
další následné prováděcí předpisy např. nařízení vlády č. 502/2000 Sb. (ochrana proti 
hluku), nařízení vlády č. 178/2001 (pracovní podmínky), vyhláška 376/2000 Sb. (pitná 
voda), vyhláška č. 37/2001 Sb. Předpisy a nařízení stanoví, že organizace a občané jsou 
povinni činit potřebná opatření ke snížení hluku a dbát o to, aby pracovníci i ostatní 
občané byli jen v nejmenší možné míře vystaveni hluku, zejména musí dbát, aby nebyly 
překračovány nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovené těmito předpisy.  
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Z dlouhodobého hlediska se vliv stavby jejím vyvolaným provozem neposuzuje s ohledem 
na skutečnost, že se jedná o obnovu stávajícího mostního objektu. Stavba se nachází na 
stávajícím místě a její účel je totožný. 
V uvedeném smyslu se uvažuje vliv stavby pouze v průběhu výstavby – z důvodu 
provádění stavebních prací. Během výstavby se předpokládá zhoršení vlivu stavby se 
zvýšením hlučnosti. Při výstavbě je nutné dodržet nařízení vlády ze dne 15. března 2006 o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Z tohoto nařízení vyplývají 
hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a chráněném venkovním 
prostoru.  
Podle uvedeného nařízení vlády č. 148/2006 Sb., část třetí, §11, odstavec 4. a části B se v 
průběhu výstavby tento hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A stanoví 
(s výjimkou hluku z leteckého provozu a vysokoenerget. impulzního hluku) součtem 
základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T se rovná 50dB a korekcí přihlížející ke druhu 
chráněného prostoru a denní a noční době podle následující tabulky. 
 
Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb 
a v chráněném venkovním prostoru pro hluk ze stavební činnosti 
 
Posuzovaná doba (hod.) Korekce (dB) 
Od   6:00 do   7:00 +10 
Od   7:00 do 21:00 +15 
Od 21:00 do 22:00 +10 
Od 22:00 do   6:00 +5 
 
S ohledem na výše uvedenou skutečnost bude nutné provádět stavební práce v daných 
časech tak, aby byl dodržen celkový hygienický limit LAeq,T v daných chráněných 
prostorách.  
 

13.3 Vliv znečistěných vod na vodní toky a vodní zdroje 
Most přemosťuje Hartský potok. Při stavebních prací nesmí dojít ke znečištění vodního 
toku a podzemních vod.  
Před zahájením prací bude v předstihu zhotovitelem stavby zpracován povodňový a 
havarijní plán po dobu výstavby. Plán bude předán k odsouhlasení na Povodí Labe. 

13.4 Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a při 
užívání stavby 

Pro zajištění bezpečnosti práce je nutno v plném rozsahu respektovat následující předpis: 
 
vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti 
práce a technických zařízení při stavebních pracích č.601/2006 Sb. 
 
Zhotovitel stavebního díla rozpracuje uvedené předpisy a upraví je pro podmínky daného 
mostního objektu, se zvláštním přihlédnutím k manipulaci s břemeny a k práci ve výškách. 
 
Při provádění bude postupováno dle platných předpisů a norem a dle zásad bezpečnosti 
práce a ochrany zdraví pracujících (vyhláška ČÚBP 601/2006 Sb. "O bezpečnosti práce a 
technických zařízení při stavebních pracích").  
 
Všichni pracovníci zhotovitele budou s předpisy prokazatelně seznámeni a budou 
příslušně proškoleni. 
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Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební nebo montážní práce, zajistí 
vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce mohou být zahájeny pouze tehdy, 
pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. 
Zaměstnavatel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou: 
a) udržování pořádku a čistoty na staveništi, 
b) uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace, 
c) umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod 
a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení, 
d) zajištění požadavků na manipulaci s materiálem, 
e) předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny, 
f) provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném 
provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem 
odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví, 
g) splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na 
staveništi, 
h) určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a 
materiálů, 
i) splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů, 
j) uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů, 
k) přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle 
skutečného postupu prací, 
l) předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím 
zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi, 
m) zajištění spolupráce s jinými osobami, 
n) předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo 
v jeho těsné blízkosti, 
o) vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které 
mu bylo předáno, 
p) přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti 
vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví, 
q) dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích stanovených prováděcím právním předpisem. 
 
Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je 
zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na 
koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla 
a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou. 
Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění 
stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi. 
Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady 
odborné způsobilosti. Právnická osoba může vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí-li 
její výkon odborně způsobilou fyzickou osobou. Koordinátor nemůže být totožný s osobou, 
která odborně vede realizaci stavby. 

 

13.5 Nakládání s odpady 
Vzniklé odpady jsou vyhláškou č. 381/2001, příl. č. 1 zařazeny podle Katalogu odpadů 
Následovně. 
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. Kód odpadu Kategorie Zařazení odpadu Název odpadu dle katalogu 
odpadů Jedn. Σ 

1.  02 01 03 O Kácené stromy a keře Odpad rostlinných pletiv m2 Viz. výkaz 

2.  17 01 01 O Vybourané části mostu Suť (Kámen, beton, žlb) t Viz. výkaz 

3.  17 03 02 O Asfaltobetonová vozovka Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 
17 03 01 t 

Viz. výkaz 

4.  17 04 05 O Ostatní ocel. kce (svodidla, 
zábradlí,…) 

Železo a ocel t 
Viz. výkaz 

5.  17 05 04 O Výkopová zemina Zemina a kamení neuvedené pod 
číslem 17 05 03 t 

Viz. výkaz 

 
Při stavebních pracích se mohou vyskytnout ještě další zde neuvedené odpady, které 
souvisí s technologií zhotovení stavby vybraným zhotovitelem prací. 
Uvedené odpady budou předány ke zneškodnění firmě k této činnosti vybavené a 
oprávněné. 
O pohybu odpadů bude vedena evidence dle vyhl. MŽP 351/2008. 
 
S odpady bude naloženo v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech ve znění 
změn a doplňků. 
 
V průběhu výstavby musí zhotovitel dodržovat zejména ustanovení uvedených zákonů a 
zákonných opatření: 
Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech 
Vyhláška MŽP ČR a MZD ČR č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností 
odpadů 
Vyhláška MŽP ČR č. 381/2001 Sb., stanovující katalog odpadů, seznam nebezpečných 
odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup k 
udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 
 
Veškeré vytěžené materiály budou odváženy na předem určenou řízenou skládku. 
Projektant předpokládá odvoz na skládku ve vzdálenosti odvozu cca 25 km. 

13.6 Ochrana zdraví, zdravích životních podmínek a životního 
prostředí 

Provedením obnovy mostního objektu se zvýší bezpečnost silničního provozu a bude 
zabezpečena jeho vyšší životnost. 
Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby nedojde k negativnímu zásahu do životního 
prostředí. 
Po realizaci se vliv stavby na životní prostředí proti dosavadnímu stavu nezmění. 

13.7 Ochrana proti hluku 
Z dlouhodobého hlediska se vliv stavby jejím vyvolaným provozem neposuzuje s ohledem 
na skutečnost, že se jedná o obnovu stávajícího objektu. Stavba se nachází na stávajícím 
místě a její účel je totožný. 

13.8 Bezpečnost při užívání 
Bezpečnost při užívání je zajištěna opět tím, že stavba je navržena a bude realizována dle 
platných vyhlášek a norem. Na komunikaci bude osazeno záchytné bezpečností zařízení 
vyhovující platným normám pro mostní objekty a pro silniční komunikace. 
Provedenými pracemi se zvýší bezpečnost silničního provozu na dotčeném mostním 
objektu a bude zajištěna delší životnost konstrukce mostu a komunikace. 



A.5.1 Technická zpráva ZOV 
Dvůr Králové nad Labem – most v ulici Nedbalova 
Dokumentace PDPS 
Vypracoval: Miroslav Macko  

 

 

- 9 - 

14 Závěr 
 
Vzhledem k tomu, že se jedná o obnovu stávajícího mostního objektu, stavba je 
v souladu s § 15 odst. 2 zákona 183 / 2006 Sb. ve znění změn a doplňků a nevyžaduje 
územní rozhodnutí.   
 
Dokumentace je vypracována ve stupni PDPS a bude dopracována v dalších stupních 
projektové dokumentace. 
Nejedná se o realizační dokumentaci stavby. 
 
 
V Hradci Králové 12/2014 Miroslav Macko 
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